

Česká televize

IČO: 00027383

a

ELVIA – PRO, spol. s r. o.

IČO: 45243042

Smlouva o dílo – Dodatek č. 8

č. 1083857/234

Předmět smlouvy: Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky

Cena, případně hodnota: 7 413 678,80 EUR bez DPH

Datum uzavření: 09-06-2017

Dodatek č. 8
ke Smlouvě o dílo evidované objednatelem pod č. 1068356/234
a zhotovitelem pod č. 12/30/0038, uzavřené dne 17. 3. 2015
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 10. 11. 2015,
Dodatku č. 3 ze dne 29. 1. 2016, Dodatku č. 4 ze dne 29. 3. 2016
a Dodatku č. 5 ze dne 17. 6. 2016 a Dodatku č. 6 ze dne 25. 11. 2016
a Dodatku č. 7 ze dne 10. 4. 2017

Smluvní strany

Česká televize

se sídlem: Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4

IČ: 00027383, DIČ: CZ00027383

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi

nezapisuje se do obchodního rejstříku

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1518/13b, 140 00 Praha 4, č. účtu: 1698682/0800

IBAN: CZ60 0800 0000 0000 0169 8682

SWIFT (BIC) kód: GIBACZPX

zastoupená: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ELVIA – PRO, spol. s r. o.

se sídlem: U Elektry 203/8, 198 00 Praha 9

IČ:45 24 30 42, DIČ: CZ 45 24 30 42

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka C 6666

bank. spojení: Sberbank CZ, a. s., č. účtu 1200281489/6800

zastoupená: Viktorem Novákem, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“),

uzavírají níže uvedeného dne měsíce a roku tento Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo evidované objednatelem pod č. 1068356/234 a zhotovitelem pod č. 12/30/0038, uzavřené dne 17. 3. 2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 10. 11. 2015, Dodatku č. 3 ze dne 29. 1. 2016, Dodatku č. 4 ze dne 29. 3. 2016, Dodatku č. 5 ze dne 17. 6. 2016 a Dodatku č. 6 ze dne 25. 11. 2016 a Dodatku č. 7 ze dne 10. 4. 2017 na základě veřejné zakázky pod názvem „Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky“ (dále jen „**Smlouva**“).

I. Úvodní ustanovení

1. Vzhledem k tomu, že zadávací řízení „Serverová technologie pro výrobu a vysílání zpravodajství, sportu a publicistiky“, jehož výsledkem bylo uzavření Smlouvy, bylo zahájeno před 1. 1. 2014, tj. před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a vzhledem k tomu, že v návaznosti na skutečnosti uvedené v předchozí části této věty, byla Smlouva uzavřena podle předchozích právních předpisů - zejména podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném do 1. 1. 2014, v souladu se zákonným opatřením č. 341/2013 Sb., a zákonem č. 303/2013 Sb., v platném znění, je i tento Dodatek č. 8 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 8“) uzavřen jako nepodstatná změna závazku podle předpisů účinných před nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník čili zejména podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném do 1. 1. 2014.
2. Dodatek č. 8 je uzavírán na základě dohody smluvních stran o optimalizaci řešení v rámci realizace II. Etapy Projektu DNPS2, předjímané již v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na předmět Smlouvy. Tato optimalizace pak naplňuje svým účelem co nejvhodnějšího řešení předmětu Smlouvy po technické stránce aktuální provozní potřeby Objednatele na základě zkušeností a poznatků z reálného provozu Etapy I. Tento předpoklad byl proto zakotven do příslušných ustanovení Smlouvy, především do článku 17 a dále pak do Přílohy č. 1 (Specifikace jednotlivých Etap a Fází) a do Přílohy č. 4 (Rámcový harmonogram realizace). V souladu s těmito ustanoveními byla v průběhu projektové přípravy II. Etapy (Fáze 2.1) provedena analýza změnových požadavků, vzniklých na základě aktuálních provozních potřeb a zkušeností z provozu systému, dodaného v I. Etapě, a to včetně předpokládaného dopadu na cenu plnění. S přihlédnutím k dopadu na cenu byly výsledky analýzy nejnutnějších změnových požadavků následně zapracovány do prováděcího projektu II. Etapy, jehož hlavním výstupem je podrobná technická specifikace plnění II. Etapy.
3. Na základě uzavření tohoto Dodatku č. 8 zhotovitel v rámci II. Etapy provede níže specifikované úpravy a rozšíření Díla, které realizoval v I. Etapě, resp. bude realizovat v II. Etapě (požadované úpravy a rozšíření se týkají pražské instance systému DNPS2).
4. Účelem uzavření Dodatku č. 8 je optimalizace předmětu plnění včetně úpravy rozsahu Smlouvy a předmětu plnění a ceny Díla.

II. Předmět Dodatku č. 8

1. Předmětem Dodatku č. 8 je za níže uvedených podmínek změn Smlouvy:
 - Navýšení počtu vysílacích kanálů o další dva
 - Navýšení počtu odbavovacích terminálů o další dva
 - Navýšení počtu instalovaných ingestových kanálů z osmi na dvanáct
 - Snížení původně plánovaného počtu serverů typu „EDL Executor“ z dvaadvaceti na osmnáct
 - Snížení původně plánovaného počtu serverů typu „Transfer Server“ z jedenácti na pět
 - Snížení původně plánovaného počtu klientských licencí pro přístup do systému o dvacet licencí
 - Doplnění jedné další klientské licence pro monitoring systému
 - Doplnění jedné licence pro import materiálů ve formátu XAVC
 - Doplnění integrace s grafickým systémem Orad

- Doplnění jedné další nelineární střižny
 - Optimalizace příslušenství nelineárních střižen
 - Optimalizace TV infrastruktury pracovišť KPN1 a KPN2
 - Vytvoření prozatímního testovacího systému
 - Navýšení objemu práce zhotovitele a jeho subdodavatelů
 - Navýšení ceny za služby SW maintenance dle čl. 8.5 Smlouvy pro software uvedený v čl. 8.5.1 písm. b) a c) Smlouvy, dodaný v rámci II. Etapy
 - Úprava možností čerpání služeb spočívajících v pokrytí požadavků Objednatele na změny a úpravy řešení ve stávajícím rozsahu
2. V čl. 5.1 Smlouvy se první věta ruší a nahrazuje se následující větou:
„Celková cena za plnění celého předmětu Smlouvy, zahrnující cenu za Dílo a cenu za Služby dle čl. 8 této Smlouvy, činí **7 413 678,80 EUR** bez DPH.“
 3. V čl. 5.2 Smlouvy se první věta ruší a nahrazuje se následující větou:
„Celková cena za Dílo činí **5 547 168,80 EUR** bez DPH.“
 4. V čl. 5.3 Smlouvy se první věta ruší a nahrazuje se následující větou:
„Maximální cena za služby dle Smlouvy činí **1 866 510,00 EUR** bez DPH.“
 5. Stávající Příloha č. 3 Smlouvy - Rozpis ceny Díla a služeb se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 3 Smlouvy - Rozpis ceny Díla a služeb, která je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 8.
 6. Stávající Příloha č. 5 Smlouvy ve znění předchozích dodatků se v části B1, ČT Praha - II. etapa, nahrazuje jak je uvedeno v Příloze č. 2 Dodatku č. 8 Smlouvy.
 7. Stávající článek 8.8.2 Smlouvy se nahrazuje novým zněním:
„Výše uvedené služby mohou být čerpány v průběhu realizace I. a/nebo II. Etapy nebo po dobu třiceti šesti (36) měsíců od data podpisu protokolu o „Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu“, vztahujícího se k ČT Praha“.




III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
2. Dodatek č. 8 je vypracován v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
3. Dodatek č. 8 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak Dodatek č. 8 nabývá dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Dodatku č. 8 - Příloha č. 3 Smlouvy	Rozpis ceny Díla a služeb
--	---------------------------

Příloha č. 2 Dodatku č. 8 – Příloha č. 5 – část B1, ČT Praha - II. etapa	Technická specifikace a položkový rozpočet
---	--

5. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 8 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Zhotovitel:**Objednatel:**V Praze dne 09-06-2017V Praze dne 09-06-2017
ELVIA – PRO, spol. s r. o.
Viktor Novák, jednatel
Česká televize
Petr Dvořák, generální ředitel


Příloha č. 3 - Rozpis ceny Díla a Služeb

Cena	EUR bez DPH
1. Maximální cena za plnění dle Smlouvy (Dílo + Služby dle čl. 8 této Smlouvy):	7 413 678,80 €
1.1. Celková cena za Dílo dle Smlouvy:	5 547 168,80 €
1.2. Maximální cena za Služby dle Smlouvy:	1 866 510,00 €

1.1.1 Cena řešení realizovaného v I. Etapě:

Etapa / Fáze	Milník	Cena v EUR bez DPH
1.1.1. Celková cena I. Etapy Díla za ČT Praha, TS Brno a TS Ostrava:		5 021 343,00 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.1	Akceptace Prováděcího projektu I. Etapy	503 526,70 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.2	Hmotná převímka zařízení technologické infrastruktury	1 510 580,10 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.3	Převímka instalace technologické infrastruktury a připravenosti k instalaci SW aplikační vrstvy	753 201,45 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.4	Akceptace řešení dodaného v I. Etapě	747 631,85 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.5	Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do zkušebního provozu	0,00 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.6	Ukončení zkušebního provozu řešení dodaného v I. Etapě	1 004 268,60 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.7	Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	0,00 €
Celková dílčí platba - Fáze 1.8	Předání a převzetí řešení dodaného v I. Etapě	502 134,30 €
1.1.1.1 Cena za I. Etapu - ČT Praha:		2 854 200,60 €
Dílčí platba - Fáze 1.1	Akceptace Prováděcího projektu I. Etapy	285 818,46 €
Dílčí platba - Fáze 1.2	Hmotná převímka zařízení technologické infrastruktury	857 455,38 €
Dílčí platba - Fáze 1.3	Převímka instalace technologické infrastruktury a připravenosti k instalaci SW aplikační vrstvy	428 130,09 €
Dílčí platba - Fáze 1.4	Akceptace řešení dodaného v I. Etapě	426 536,49 €
Dílčí platba - Fáze 1.5	Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do zkušebního provozu	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.6	Ukončení zkušebního provozu řešení dodaného v I. Etapě	570 840,12 €
Dílčí platba - Fáze 1.7	Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.8	Předání a převzetí řešení dodaného v I. Etapě	285 420,06 €

1.1.1.2 Cena za I. Etapu - TS Brno:		1 065 420,40 €
Dílčí platba - Fáze 1.1	Akceptace Prováděcího projektu I. Etapy	107 110,04 €
Dílčí platba - Fáze 1.2	Hmotná přejímka zařízení technologické infrastruktury	321 330,12 €
Dílčí platba - Fáze 1.3	Přejímka instalace technologické infrastruktury a připravenosti k instalaci SW aplikační vrstvy	159 813,06 €
Dílčí platba - Fáze 1.4	Akceptace řešení dodaného v I. Etapě	157 541,06 €
Dílčí platba - Fáze 1.5	Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do zkušebního provozu	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.6	Ukončení zkušebního provozu řešení dodaného v I. Etapě	213 084,08 €
Dílčí platba - Fáze 1.7	Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.8	Předání a převzetí řešení, dodaného v I. Etapě	106 542,04 €
1.1.1.3 Cena za I. Etapu - TS Ostrava:		1 101 722,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.1	Akceptace Prováděcího projektu I. Etapy	110 598,20 €
Dílčí platba - Fáze 1.2	Hmotná přejímka zařízení technologické infrastruktury	331 794,60 €
Dílčí platba - Fáze 1.3	Přejímka instalace technologické infrastruktury a připravenosti k instalaci SW aplikační vrstvy	165 258,30 €
Dílčí platba - Fáze 1.4	Akceptace řešení dodaného v I. Etapě	163 554,30 €
Dílčí platba - Fáze 1.5	Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do zkušebního provozu	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.6	Ukončení zkušebního provozu řešení dodaného v I. Etapě	220 344,40 €
Dílčí platba - Fáze 1.7	Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 1.8	Předání a převzetí řešení dodaného v I. Etapě	110 172,20 €

1.1.2 Cena řešení realizovaného ve II. Etapě:

Etapa / Fáze / Předmět	Milník	Cena v EUR bez DPH
1.1.2. Celková cena II. Etapy Díla za ČT Praha:		480 748,80 €
Dílčí platba - Fáze 2.1	Akceptace Prováděcího projektu II. Etapy	41 470,10 €
Dílčí platba - Fáze 2.2	Akceptace řešení, dodaného ve II. Etapě	295 054,06 €
Dílčí platba - Fáze 2.3	Zaškolení školitelů a klíčových uživatelů Uvedení řešení dodaného ve II. Etapě do zkušebního provozu	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 2.4	Ukončení zkušebního provozu řešení dodaného ve II. Etapě	96 149,76 €
Dílčí platba - Fáze 2.5	Uvedení řešení dodaného ve II. Etapě do produktivního provozu	0,00 €
Dílčí platba - Fáze 2.6	Předání a převzetí řešení dodaného ve II. Etapě	48 074,88 €

1.1.3 Cena plnění podle Dodatku č. 6 Smlouvy:

Předmět	Milník	Cena v EUR bez DPH
1.1.3. Celková cena plnění podle Dodatku č. 6 Smlouvy		45 077,00 €
Platba plnění podle Dodatku č. 6	Podpis předávacího protokolu	45 077,00 €

1.2.1 Cena za služby "SW maintenance" dle čl. 8.5 pro software uvedený v čl. 8.5.1 písm. b) a c)

Předmět	Doba plnění	Cena za měsíc v EUR bez DPH	Cena celkem v EUR bez DPH
Cena celkem za SW maintenance ČT Praha, TS Brno a TS Ostrava:			876 960,00 €
I. Etapa: SW maintenance - celkem	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	23 280,00 €	838 080,00 €
I. Etapa: SW maintenance ČT Praha	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	15 445,00 €	556 020,00 €
I. Etapa: SW maintenance TS Brno	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	3 870,00 €	139 320,00 €
I. Etapa: SW maintenance TS Ostrava	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	3 965,00 €	142 740,00 €
II. Etapa: SW maintenance ČT Praha	36 měsíců od uvedení řešení dodaného ve II. Etapě do produktivního provozu	1 080,00 €	38 880,00 €

1.2.2 Cena za služby "Servisního zajištění" dle čl. 8.6

Předmět	Doba plnění	Cena za měsíc v EUR bez DPH	Cena celkem v EUR bez DPH
Cena celkem za Servisní zajištění ČT Praha, TS Brno a TS Ostrava:			859 550,00 €
Servisní zajištění ČT Praha	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	14 412,49 €	518 849,60 €
Servisní zajištění TS Brno	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	4 620,70 €	166 345,20 €
Servisní zajištění TS Ostrava	36 měsíců od uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu	4 843,20 €	174 355,20 €

1.2.3 Cena za služby "Solution support" dle čl. 8.7

Předmět	Rozsah	Doba plnění	Cena za člověkohodinu v EUR bez DPH	Maximální cena za celou dobu plnění v EUR bez DPH
Maximální cena celkem za Solution support:			75 000,00 €	
Úprava nastavení systému (ČT Praha, TS Brno, TS Ostrava v součtu)	Max. 400 člověkohodin za celou dobu plnění	36 měsíců od data podpisu protokolu o „Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu“, vztahujícího se k ČT Praha.	62,50 €	25 000,00 €
Úpravy specializovaného licencovaného anebo zákaznického SW (ČT Praha, TS Brno, TS Ostrava v součtu)	Max. 800 člověkohodin za celou dobu plnění	36 měsíců od data podpisu protokolu o „Uvedení řešení dodaného v I. Etapě do produktivního provozu“, vztahujícího se k ČT Praha.	62,50 €	50 000,00 €

1.2.4 Cena za služby "změny, úpravy nastavení a úpravy specializovaného SW" dle čl. 8.8

Předmět	Rozsah plnění	Cena za člověkohodinu v EUR bez DPH	Maximální cena za celou dobu plnění v EUR bez DPH
Maximální cena celkem za služby dle čl. 8.8:			55 000,00 €
Change management – ČT Praha, TS Brno, TS Ostrava	Max. 160 člověkohodin	62,50 €	10 000,00 €
Úpravy nastavení systému – ČT Praha, TS Brno, TS Ostrava	Max. 240 člověkohodin	62,50 €	15 000,00 €
Úpravy (vývoj) specializovaného SW – ČT Praha, TS Brno, TS Ostrava	Max. 480 člověkohodin	62,50 €	30 000,00 €