

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 2022/005578 ze dne 19.09.2022**

Stavební akce:	Zázemí točky Kaplířova - Dobřanská
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	5
--	----------

Dotčená část stavby:	SO 703 - Přístřešky 01 - Arch - stavební řešení, Stavebně - kční řešení		
Název / označení změny:	Doplnění konstrukce podhledu		
Podklad pro změnu:	VTD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	30.05.2023
Zdůvodnění a popis změny:			

Změna podle § 222 odst. 6 ZZVZ

Na základě VTD bylo bylo nutné doplnit konstrukci AL podhledů.

Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		68 624,33	Kč bez DPH
přípočty celkem:		68 624,33	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Výkres konstrukce podhledu 3. Vyjádření AD - souhlas		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.		08.06.2023	
		08.06.2023	
Projektant, autorský dozor (AD):		11.06.2023	
Technický dozor stavebníka (TDS):		12.06.2023	
Objednatel: OI MMP - vedoucí odboru		12.06.2023	
- vedoucí odd. přípravy		12.06.2023	
- zástupce objednatele		12.06.2023	
- cenová kontrola		12.06.2023	