

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla  
dle smlouvy o dílo č: 2022/005578 ze dne 19.09.2022**

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <i>Stavební akce:</i>                                                                                                        | <b>Zázemí točky Kaplířova - Dobřanská</b>                                                                                                                       |                  |                   |
| <i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>                                                                              | <b>3</b>                                                                                                                                                        |                  |                   |
| <i>Dotčená část stavby:</i>                                                                                                  | SO 101 - Zpevněné plochy a mobiliář,<br>01 - Zpevněné plochy a mobiliář                                                                                         |                  |                   |
| <i>Název / označení změny:</i>                                                                                               | Doplnění výměry vodící linie                                                                                                                                    |                  |                   |
| <i>Podklad pro změnu:</i>                                                                                                    | Řez 1-1 - Detail provedení u hmatného pásu                                                                                                                      |                  |                   |
| <i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>                                                                                     |                                                                                                                                                                 |                  |                   |
| <i>Návrh pro změnu podal:</i>                                                                                                | Zhotovitel                                                                                                                                                      | <i>Dne:</i>      | 25.04.2023        |
| <i>Zdůvodnění a popis změny:</i>                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                  |                   |
| Změna podle § 222 odst. 6 ZZVZ                                                                                               |                                                                                                                                                                 |                  |                   |
| Změnový list zahrnuje doplnění výměry pro dodávku a montáž hmatného pásu z betonové vodící linie po obvodě zpevněných ploch. |                                                                                                                                                                 |                  |                   |
| <i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>                                                                                  |                                                                                                                                                                 | <b>NE</b>        |                   |
| <i>Vliv změny na cenu díla:</i>                                                                                              | <b>ANO</b>                                                                                                                                                      |                  |                   |
| <i>Náklady na změnu celkem:</i>                                                                                              |                                                                                                                                                                 | <b>53 041,42</b> | <b>Kč bez DPH</b> |
| <i>přípočty celkem:</i>                                                                                                      |                                                                                                                                                                 | <b>53 041,42</b> | <b>Kč bez DPH</b> |
| <i>odpočty celkem:</i>                                                                                                       |                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>Kč bez DPH</b> |
| <i>Přílohy:</i>                                                                                                              | 1. Soupis méněprací/víceprací<br>2. Řez 1-1 - Detail provedení u hmatného pásu<br>3. Situace zpevněných ploch<br>4. Další podklady<br>5. Vyjádření AD - souhlas |                  |                   |
| <i>Za útvar / oddělení / firma</i>                                                                                           | <i>Jméno</i>                                                                                                                                                    | <i>Datum</i>     | <i>Podpis</i>     |
| Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.                                                                                           |                                                                                                                                                                 | 08.06.2023       |                   |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                 | 08.06.2023       |                   |
| Projektant, autorský dozor (AD):                                                                                             |                                                                                                                                                                 | 11.06.2023       |                   |
| Technický dozor stavebníka (TDS):                                                                                            |                                                                                                                                                                 | 12.06.2023       |                   |
| Objednatel: OI MMP - vedoucí odboru                                                                                          |                                                                                                                                                                 | 12.06.2023       |                   |
| - vedoucí odd. přípravy                                                                                                      |                                                                                                                                                                 | 12.06.2023       |                   |
| - zástupce objednatele                                                                                                       |                                                                                                                                                                 | 12.06.2023       |                   |
| - cenová kontrola                                                                                                            |                                                                                                                                                                 | 12.06.2023       |                   |