

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 2022/005578 ze dne 19.09.2022**

<i>Stavební akce:</i>	Zázemí točky Kaplířova - Dobřanská		
<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	2		
<i>Dotčená část stavby:</i>	SO 101 - Zpevněné plochy a mobiliář, 01 - Zpevněné plochy a mobiliář		
<i>Název / označení změny:</i>	Kladení betonové dlažby do rastrů		
<i>Podklad pro změnu:</i>	Výkres 3_Detail osazení stromové mříže_nová dlažba		
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>			
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	Zhotovitel	<i>Dne:</i>	25.04.2023
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>			
Změna podle § 222 odst. 4 ZZVZ			
Z důvodu upřesnění struktury barevnosti a kresby dlažeb bylo nutné přepočítat cenu kladení.			
<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>		NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO		
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		57 619,16	Kč bez DPH
<i>přípočty celkem:</i>		347 792,99	Kč bez DPH
<i>odpočty celkem:</i>		-290 173,83	Kč bez DPH
<i>Přílohy:</i>	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Výkres 3_Detail osazení stromové mříže_nová dlažba 3. Další podklady 4. Vyjádření AD - souhlas		
<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.		08.06.2023	
		08.06.2023	
Projektant, autorský dozor (AD):		11.06.2023	
Technický dozor stavebníka (TDS):		12.06.2023	
Objednatel: OI MMP - vedoucí odboru		12.06.2023	
- vedoucí odd. přípravy		12.06.2023	
- zástupce objednatele		12.06.2023	
- cenová kontrola		12.06.2023	