

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 2022/005578 ze dne 19.09.2022**

<i>Stavební akce:</i>	Zázemí točky Kaplířova - Dobřanská
-----------------------	---

<i>Změna stavby / projektové dokumentace č.</i>	1
---	----------

<i>Dotčená část stavby:</i>	SO 701 - Objekt zázemí a kavárna, 01 - Arch - stavební řešení, Stavebně - kční řešení		
<i>Název / označení změny:</i>	Výměna zdiva 1.NP		
<i>Podklad pro změnu:</i>	b.02_Pudorys 1.NP		
<i>Zápis ve stavebním deníku ze dne:</i>			
<i>Návrh pro změnu podal:</i>	Zhotovitel	<i>Dne:</i>	25.04.2023
<i>Zdůvodnění a popis změny:</i>			

Změna podle § 222 odst. 5 ZZVZ

Z důvodu lepších tepelně izolačně-izolačních vlastností bylo původně uvažované cihelné zdivo nahrazeno cihelným zdivem s minerální vatou.

<i>Vliv změny na termín dokončení díla:</i>		NE	
<i>Vliv změny na cenu díla:</i>	ANO		
<i>Náklady na změnu celkem:</i>		114 804,48	Kč bez DPH
<i>přípočty celkem:</i>		768 780,00	Kč bez DPH
<i>odpočty celkem:</i>		-653 975,52	Kč bez DPH
<i>Přílohy:</i>	1. Soupis méněprací/víceprací 2. Výkres b.02_Pudorys 1.NP 3. Vyjádření AD - souhlas		

<i>Za útvar / oddělení / firma</i>	<i>Jméno</i>	<i>Datum</i>	<i>Podpis</i>
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.		08.06.2023	
		08.06.2023	
Projektant, autorský dozor (AD):		11.06.2023	
Technický dozor stavebníka (TDS):		12.06.2023	
Objednatel: OI MMP - vedoucí odboru		12.06.2023	
- vedoucí odd. přípravy		12.06.2023	
- zástupce objednatele		12.06.2023	
- cenová kontrola		12.06.2023	