

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 2022/005578 ze dne 19.09.2022**

Stavební akce:	Zázemí točky Kaplířova - Dobřanská		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	8		
Dotčená část stavby:	SO 801 - Sadové úpravy, 02 - Sadové úpravy - Rozvojová péče		
Název / označení změny:	Rozvojová péče vyjmutí		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	22.06.2023
Zdůvodnění a popis změny:			
Změna podle § 222 odst. 4 ZZVZ			
Na podnět objednatele dochází k vyjmutí rozvojové péče z předmětu plnění díla.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		-7 813,00	Kč bez DPH
přípočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-7 813,00	Kč bez DPH
Přílohy:	1. Soupis méněprací/víceprací		
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.		26.06.2023	
		26.06.2023	
Projektant, autorský dozor (AD):		28.06.2023	
Technický dozor stavebníka (TDS):		28.06.2023	
Objednatel: OI MMP - vedoucí odboru		28.06.2023	
- vedoucí odd. přípravy		28.06.2023	
- zástupce objednatele		28.06.2023	
- cenová kontrola		28.06.2023	