

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č: 2022/005578 ze dne 19.09.2022**

Stavební akce:	Zázemí točky Kaplířova - Dobřanská
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	6
--	----------

Dotčená část stavby:	SO 702 - Prodejní jednotky 01 - Arch - stavební řešení, Stavebně - kční řešení		
Název / označení změny:	Doplnění podlahy z keramické dlažby v prodejních jednotkách		
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:			
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	23.06.2023
Zdůvodnění a popis změny:			

Změna podle § 222 odst. 6 ZZVZ

V průběhu stavby bylo zjištěno, že soupis prací neobsahuje položky pro realizaci podlahy v prodejních jednotkách.

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		44 588,28	Kč bez DPH
přípočty celkem:		44 588,28	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH

Přílohy:

1. Soupis méněprací/víceprací
2. Situace - půdorys

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o.		26.06.2023	
		26.06.2023	
Projektant, autorský dozor (AD):		28.06.2023	
Technický dozor stavebníka (TDS):		28.06.2023	
Objednatel: OI MMP - vedoucí odboru		28.06.2023	
- vedoucí odd. přípravy		28.06.2023	
- zástupce objednatele		28.06.2023	
- cenová kontrola		28.06.2023	