

Vícepráce
Méněpráce

Změnový list číslo:

1

Stavba:	Prodloužení ul. Vinařického a připoj.na silnici III/02024 SO_01: Stavební objekt 01	č. SOD objednatele:	x
Objekt:		š. SOD zhotovitele:	841/TD/TA/2023/03
Investor (objednatel) stavby:	Město Písek Velké náměstí 114, 397 01 Písek		
TDS:	BC. Rudolf Koraba		
Projektant:	GK Geodetická kancelář Plavec - Michalec s.r.o. Budovcova 2530, 397 01 Písek		
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5		
Předmět změny:	Méněpráce: <ul style="list-style-type: none">• stávající niveleta nebyla v takovém stavu, aby vyžadovala výškovou úpravu betonových panelů Vícepráce: <ul style="list-style-type: none">• provedena výměna stávajícího podloží z důvodu neúnosného materiálu (viz.statická zkouška)• odtěžený materiál nebyl vhodný k opětovnému použití do násypu v množství 50 % celkového objemu viz. labortorní zkouška• výměna nevyhovujících, rozpadlých šachetních konusů		
	Celkem bez DPH		261 704,83
	DPH 21%		54 958,01
	Celkem s DPH		316 662,84
Podpis navrhovatele:	Datum:	
Vyjádření:			
	Zhotovitel:	datum:	podpis:
	Projektant	datum:	podpis:
	TDS:	datum:	podpis:
	Investor:	datum:	podpis:
Přílohy:	Vyjádření projektanta		