

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05746 - Silnice III/05746: Valašské Příkazy - Študlov

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 102.A.1 - Připojení zastávky, komunikace (část ŘSZK)

Číslo a název rozpočtu: SO 102.A.1 - Připojení zastávky, komunikace (část ŘSZK)

### Změna soupisu množství č. 1.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	171151103.	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	M3	90,000	1,000	-89,000	148,44	13 359,60	148,44	-13 211,16	-98,89
32	564851111.	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	494,000	415,000	-79,000	220,80	109 075,20	91 632,00	-17 443,20	-15,99
33	564861111.	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	573,000	501,000	-72,000	249,75	143 106,75	125 124,75	-17 982,00	-12,57
34	565135111.	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	M2	473,000	388,000	-85,000	310,68	146 951,64	120 543,84	-26 407,80	-17,97
35	569831111.	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	M2	41,000	38,000	-3,000	188,03	7 709,23	7 145,14	-564,09	-7,32
39	571901111.	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým do 5 kg/m2	M2	494,000	415,000	-79,000	29,21	14 429,74	12 122,15	-2 307,59	-15,99
38	573191111.	Postřik infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1 kg/m2	M2	494,000	415,000	-79,000	33,04	16 321,76	13 711,60	-2 610,16	-15,99
13	58344200.	Nakupovaný materiál do násypu	T	180,000	40,000	-140,000	626,05	112 689,00	25 042,00	-87 647,00	-77,78
41	59245221.	dlažba zámková tvaru I základní pro nevidomé 196x161x60mm přírodní	M2	1,020	0,000	-1,020	530,53	541,14	0,00	-541,14	-100,00
40	596211122.	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	M2	222,000	40,500	-181,500	521,37	115 744,14	21 115,49	-94 628,66	-81,76
57	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	342,021	121,067	-220,954	9,81	3 355,23	1 187,67	-2 167,56	-64,60
<b>Celkem</b>								<b>683 283,43</b>	<b>417 773,08</b>	<b>-265 510,36</b>	<b>-38,86</b>

Za zhotovitele:

Datum: 27. 6. 2023

Za objednatele:

Datum: 28. 6. 2023