

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05746 - Silnice III/05746: Valašské Příkazy - Študlov

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 102.A.2 - Připojení zastávky, chodník (část Obec)

Číslo a název rozpočtu: SO 102.A.2 - Připojení zastávky, chodník (část Obec)

Změna soupisu množství č. 1.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílů	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	162751119.	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	150,000	140,000	-10,000	41,82	6 273,00	5 854,80	-418,20	-6,67
9	171151103.	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	M3	30,000	0,000	-30,000	148,44	4 453,20	0,00	-4 453,20	-100,00
12	181252305.	Úprava pláňe pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	M2	222,000	171,000	-51,000	14,84	3 294,48	2 537,64	-756,84	-22,97
17	564851111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	222,000	171,000	-51,000	220,80	49 017,60	37 756,80	-11 260,80	-22,97
20	573231108.	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	M2	473,000	388,000	-85,000	19,23	9 095,79	7 461,24	-1 634,55	-17,97
10	58344200.	Nakupovaný materiál do násypu	T	60,000	0,000	-60,000	626,05	37 563,00	0,00	-37 563,00	-100,00
24	59245295.	dlažba zámková tvaru vlny 225x112x60mm přírodní	M2	233,233	180,703	-52,530	246,55	57 503,60	44 552,32	-12 951,27	-22,52
22	596211112.	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	M2	223,000	172,000	-51,000	274,82	61 284,86	47 269,04	-14 015,82	-22,87
29	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	T	117,664	58,906	-58,758	9,81	1 154,28	577,87	-576,42	-49,94
Celkem								229 639,81	146 009,71	-83 630,10	-36,42

Za zhotovitele: 27. 6. 2023

Za objednavatele: 28. 6. 2023

Datum:

Datum: