

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05746 - Silnice III/05746: Valašské Příkazy - Študlov

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 102.B - Připojení polní cesty

Číslo a název rozpočtu: SO 102.B - Připojení polní cesty

Změna soupisu množství č. 1.05

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	171151103.	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	M3	1 510,000	1 350,000	-160,000	148,44	224 144,40	200 394,00	-23 750,40	-10,60
17	181252305.	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním	M2	1 537,000	1 059,000	-478,000	14,84	22 809,08	15 715,56	-7 093,52	-31,10
31	564861111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	561,000	0,000	-561,000	249,75	140 109,75	0,00	-140 109,75	-100,00
37	571901111.	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 5 kg/m2	M2	506,000	174,000	-332,000	29,21	14 780,26	5 082,54	-9 697,72	-65,61
12	58344200.	Nakupovaný materiál do násypu	T	3 020,000	2 700,000	-320,000	626,05	1 890 671,00	1 690 335,00	-200 336,00	-10,60
38	997211521.	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km	T	343,434	324,194	-19,240	51,63	17 731,50	16 738,14	-993,36	-5,60
39	997211529.	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	6 525,246	6 159,686	-365,560	38,38	250 438,94	236 408,75	-14 030,19	-5,60
41	997221655.	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	T	2 094,170	1 863,104	-231,066	154,90	324 386,93	288 594,81	-35 792,12	-11,03
Celkem								2 885 071,86	2 453 268,80	-431 803,06	-14,97

Za zhotovitele: 27. 6. 2023

Za objednavatele: 28. 6. 2023

Datum:

Datum: