

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05746 - Silnice III/05746: Valašské Příkazy - Študlov

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 102.D - Připojení elektrárny

Číslo a název rozpočtu: SO 102.D - Připojení elektrárny

Změna soupisu množství č. 1.09

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílů	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	00572474.	osivo směs travní krajinná-svahová	KG	5,334	1,000	-4,334	135,54	722,97	135,54	-587,43	-81,25
21	111151231.	Pokosení trávníku lučního plochy do 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	M2	266,700	50,000	-216,700	2,45	653,42	122,50	-530,92	-81,25
1	122151402.	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	M3	40,000	7,500	-32,500	68,67	2 746,80	515,03	-2 231,78	-81,25
2	132251253.	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	M3	22,000	18,820	-3,180	381,51	8 393,22	7 180,02	-1 213,20	-14,45
3	151101101.	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	44,000	37,640	-6,360	221,86	9 761,84	8 350,81	-1 411,03	-14,45
4	151101111.	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	M2	44,000	37,640	-6,360	44,37	1 952,28	1 670,09	-282,19	-14,45
5	162351104.	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M3	40,000	7,500	-32,500	79,39	3 175,60	595,43	-2 580,18	-81,25
8	167151101.	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	M3	40,000	7,500	-32,500	64,54	2 581,60	484,05	-2 097,55	-81,25
9	171151103.	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	M3	420,000	0,000	-420,000	148,44	62 344,80	0,00	-62 344,80	-100,00
12	174151101.	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	22,000	11,028	-10,972	133,24	2 931,28	1 469,37	-1 461,91	-49,87
14	181252305.	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypch se zhutněním	M2	676,000	214,000	-462,000	14,84	10 031,84	3 175,76	-6 856,08	-68,34
15	182111111.	Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží do 1:1	M2	239,000	50,000	-189,000	24,20	5 783,80	1 210,00	-4 573,80	-79,08
17	182251101.	Svahování násypů strojně	M2	239,000	50,000	-189,000	45,82	10 950,98	2 291,00	-8 659,98	-79,08
18	182351123.	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	M2	266,700	50,000	-216,700	69,26	18 471,64	3 463,00	-15 008,64	-81,25
19	183405211.	Výsev trávníku hydroosevem na ornici	M2	266,700	50,000	-216,700	22,59	6 024,75	1 129,50	-4 895,25	-81,25
24	564851111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	M2	262,000	253,000	-9,000	220,80	57 849,60	55 862,40	-1 987,20	-3,44
25	564861111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	309,000	127,000	-182,000	249,75	77 172,75	31 718,25	-45 454,50	-58,90
26	569831111.	Zpevnění krajnic šterkodrtí tl 100 mm	M2	73,000	27,400	-45,600	188,03	13 726,19	5 152,02	-8 574,17	-62,47
27	569903311.	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	M3	10,000	1,540	-8,460	797,76	7 977,60	1 228,55	-6 749,05	-84,60
29	571901111.	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžkým do 5 kg/m2	M2	262,000	117,000	-145,000	29,21	7 653,02	3 417,57	-4 235,45	-55,34

13	58344171.	šterkodrt' frakce 0/32	T	44,000	22,056	-21,944	576,99	25 387,56	12 726,09	-12 661,47	-49,87
28	58344171.	Materiál pro zemní krajnici a dosypávky	T	20,000	11,540	-8,460	576,99	11 539,80	6 658,46	-4 881,34	-42,30
10	58344200.	Nakupovaný materiál do násypu	T	840,000	0,000	-840,000	626,05	525 882,00	0,00	-525 882,00	-100,00
33	59222001.	trouba ŽB hrdlová DN 600	M	11,330	9,692	-1,638	2 420,74	27 426,98	23 461,81	-3 965,17	-14,46
16	61894013A.	sít' protierozní z kokosových vláken 500g/m2	M2	262,900	55,000	-207,900	36,79	9 672,09	2 023,45	-7 648,64	-79,08
32	919521140.	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600	M	11,000	9,410	-1,590	18 630,53	204 935,83	175 313,29	-29 622,54	-14,45
37	998225111.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	955,954	222,460	-733,494	9,81	9 377,91	2 182,33	-7 195,58	-76,73
Celkem								1 125 128,15	351 536,32	-773 591,85	-68,76

Za zhotovitele:

Datum: 27. 6. 2023

Za objednavatele:

Datum: 28. 6. 2023