

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. sml. objednatele: SML/0510/21

č. sml. zhotovitele: 096/MBJR/21

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/05746: VALAŠSKÉ PŘÍKAZY - ŠTUDLOV“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby

- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXX

XXXXXXXXXX

[XXXX](#)

XX

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634

60838744

CZ60838744

XXXXXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 23. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele stavební dílo označené jako „SILNICE III/05746: VALAŠSKÉ PŘÍKAZY - ŠTUDLOV“ (dále jako „SOD“ a „Dílo“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku ze smlouvy dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
- 2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 107 647 568,60 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 2 560 084,77 Kč bez DPH a současně se snižuje o hodnotu méněprací ve výši 2 116 603,27 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 108 091 050,10 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

Při jednání o úplné uzavírce silnice III/05746 se zástupci dopravců smluvně zavázaných se Zlínským krajem bylo konstatováno, že není možné zajistit dopravní obslužnost běžnými autobusovými linkami. Zhotovitel zajistí soukromého dopravce, který bude schopen řešit obslužnost obce Študlov po dobu úplné uzavírky silnice III/05746 (33 dnů) menšími autobusy.

SO 102 Doprovodné komunikace

Původní rozpočet tohoto stavebního objektu byl zpracován podle požadavku vlastníka doprovodných komunikací, tj. obec Valašské Příkazy, v nadstandardním rozsahu vzhledem ke stávajícím komunikacím stejného typu. Z důvodu neuzavření Dohody o společném postupu přípravy a realizace stavby s obcí Valašské Příkazy, na jejímž základě měla obec přispět na financování těchto komunikací, byla zajištěna změna rozsahu stavby před jejím dokončením řešící úpravu doprovodných komunikací (změna v šířce a v technologii stavební úpravy předmětných komunikací). Živičné vrstvy budou provedeny jen v napojeních na silnici, sjezdy, připojení vlakové zastávky a polní cesty budou zúženy (v návaznosti na vydanou změnu stavby před dokončením stavby) a stavebně upraveny tak, aby umožnily provoz i nadměrných zemědělských strojů.

SO 180 Dopravní opatření

Po ukončení provozu na objízdné trase bylo při prohlídce zjištěno, že provozem autobusové a nákladní dopravy došlo k rozsáhlému poškození této komunikace. Poškozené plochy o výměře 230 m² budou vyspraveny dvěma živičnými vrstvami.

SO 431 Přeložka vedení VO

Vzhledem k úpravám připojení k zastávce (železniční zastávka) dojde k úpravě počtu sloupů VO. Nebude realizován 1 ks sloupu V.O.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	108 091 050,10 Kč
DPH 21 %	22 699 120,52 Kč
Cena celkem vč. DPH	130 790 170,62 Kč
(slovy jednotřicetmilionůsedmsetdevadesát tisícjednostosedmdesát korun českých, 62/100)	

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je soupis víceprací a méněprací.

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.

4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 28. 6. 2023

Ve Zlíně dne 27. 6. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
ředitel

.....
prokurista

.....
prokurista