



MHMPXPM2USAU

KONTROLNÍ ČÍSLO: P21V00202182

Stejnopis č.: \_\_\_\_\_

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

• • •

HES stavební s.r.o.

---

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

stavba č. 0088 TV Libuš;

etapa 0030 Klenovická, Modravská, U Jednoty a Na Losách, část Klenovická a Modravská;

ZHOTOVITEL STAVBY

---

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/007241/2021 Dodatek č. 1

číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

### **HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 – Staré Město, PSČ 110 01  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
reg. dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: PPF banka a.s.  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA ředitelem Odboru investičního MHMP  
dále jen jako „**Objednatel**“  
*pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TDI / TDS):*  
**TDS BOZP s.r.o.**

se sídlem: Pravá 287/18, 147 00 Praha 4 - Podolí  
IČO: 07669330  
dále jen jako „**Příkazník**“  
na straně jedné

a

### **HES stavební s.r.o.**

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 239567  
se sídlem: Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4  
IČO: 28143213  
DIČ: CZ28143213  
reg. dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  
bankovní spojení: MONETA Money Bank  
číslo účtu: 204 633 379/0600  
bankovní spojení: Oberbank AG  
číslo účtu: 205 110 8504/8040  
zastoupená: Michalem Jakubcem, jednatelem  
dále jen jako „**Zhotovitel**“  
na straně druhé

tuto

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

k provedení stavby č. 0088 TV Libuš;

etapy 0030 Klenovická, Modravská, U Jednoty a Na Losách, část Klenovická a Modravská

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

dále jen jako „**Dodatek č. 1 Smlouvy**“

### PREAMBULE

V průběhu realizace stavby č. 0088 TV Libuš; etapy 0030 Klenovická, Modravská, U Jednoty a Na Losách, část Klenovická a Modravská vznikla potřeba provedení neodkladných změn specifikovaných ve změnových listech č. OZ1-OZ6, v návrhu ohodnocení změny NOZ č. 1 a potvrzení změny PoZ č. 1.

Postupem dle článku ČÁST III PŘEDMĚT SMLOUVY část 4 změna díla Smlouvy došlo ze strany Objednatele k jejich schválení.

V souladu s článkem ČÁST III PŘEDMĚT SMLOUVY Smlouvy uzavírají Smluvní strany tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“).

### ČÁST I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem Dodatku jsou změny odsouhlasené ve změnových listech č. OZ1-OZ6, v návrhu ohodnocení změny NOZ č. 1 a potvrzení změny PoZ č. 1, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku.
2. Dodatkem se nahrazuje původní ustanovení Smlouvy v části IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 6.1. následujícím zněním:  
Celková cena za zhotovení díla v rozsahu stanoveném dodatkem č. 1 této smlouvy je stanovena v souladu s přílohou č. 1 dodatku č. 1 smlouvy, jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

popis	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena celkem vč. DPH
základní cena díla dle DIL/21/08/007241/2021	3 859 663,53 Kč	810 529,34 Kč	4 670 192,87 Kč
přípočet dle Dodatku č. 1	630 148,65 Kč	132 331,22 Kč	762 479,87 Kč
odpočet dle Dodatku č. 1	- 397 005,97 Kč	-83 371,26 Kč	- 480 377,23 Kč
celkem navýšení dle Dodatku č 1	233 142,68 Kč	48 959,96 Kč	282 102,64 Kč
nová cena dle Dodatku	4 092 806,21 Kč	859 489,30 Kč	4 952 295,51 Kč

č.1			
-----	--	--	--

3. Na základě výše uvedených podkladů konstatujeme, že nedochází k překročení finančních limitů pro VZMR podle zák. č. 134/2016 Sb.

## ČÁST II. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

### 1. OSTATNÍ USTANOVENÍ

#### **Doložka o svěřeni pravomoci k uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy**

- 1.1. Pravomoc k uzavření Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 509, k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 3.4. 2023.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. na důkaz svého souhlasu s obsahem toto dodatku smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely dodatek.

#### **Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.**

Přílohy Dodatku č. 1 Smlouvy

příloha č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy: potvrzení změny PoZ č. 1, návrh ohodnocení

změny NOZ č. 1 a změnové listy OZ1-OZ6

příloha č. 2 Dodatku č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny

příloha č. 3 Dodatku č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

Praze dne:

V Praze dne:

za Objednatele:

Zhotovitel / za Zhotovitele:

.....

**Ing. Petr Kalina, MBA**

ředitel odboru investičního

Magistru hlavního města Prahy

**Michal**

**Jakubec**

Digitally signed by  
Michal Jakubec  
Date: 2023.07.11  
17:51:06 +02'00'

**Michal Jakubec**

jednatel

HES stavební s.r.o.