

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel:
Objednatel:

BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 13

SO, PS: D.1.01.ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku objednatele na úpravu ostění u stávajících dveří z chodby D3 – 1.47 do místností uvedených v příloze a to z důvodů toho, že dveře je možné otevřít pouze do 90°, jelikož narážení do tohoto ostění. Bude tedy rozšířena špaleta kolem dveří u pantů.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní: požadavek z KD stavby

Vliv změny na souhrv projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

- Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- bude dokončeno do 14 dnů po odsouhlasení změnového listu
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: 15 377,31 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne



BLOCK CRS a s , U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic

www.blockcrs.cz

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 19.05.2023

1x objednatel

Počet příloh: 1

Výtisk číslo: 1

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

Číslo zakázky: 100745

BLOCK
Clean Room Solutions

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

vedoucí manažer stavby

ředitel divize projektový management

člen představenstva

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

provozně technický náměstek

ředitel TDI

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
- podklad k dodatku ke smlouvě
- podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet




Položkový rozpočet, ZL13

S:	ASŘ
O:	Oprava ostění u stávajících dveří v 1.NP
R: D.01.01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96								
Bourání konstrukcí								
255	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	16,00000				Vlastní
		8 ks ostění v 2m						
		8*2		16,00000				
237	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm	m2	2,40000				Vlastní
		8 ks ostění v 2m						
		8*(2*0,15)		2,40000				
597	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, .	t	0,43200				Vlastní
		8 ks ostění v 2m						
		8*(2*0,15)*0,15/2*2,4		0,43200				
Díl: 61								
Úpravy povrchů vnitřní								
171	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod s použitím suché maltové směsi	m	16,00000				Vlastní
		8 ks ostění v 2m						
				16,00000				
178	613473115R00	Příplatek za zabudované rohovníky	m	16,00000				Vlastní
		8 ks ostění v 2m						
				16,00000				
Díl: 784								
Malby								
595	784450020 BI	Malba omyvatelná, otěruvzdorná - parametry dle PD (bílá), vč. penetrace	m2	3,20000				Vlastní
		8*2*0,2						
				3,20000				
Ostatní								
		Hodinová sazba na opracování detailů	hod	10,00000				INDIVIDUÁLNÍ

Celkem



Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 23

SO, PS: D.1.01 ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám změnový list na výměnu obkladu v místnostech D3-0.57 až D3-0.64 za unyvadly z důvodů nových rozvodů elektroinstalací, kdy nelze stávající obklady lokálně opravit vzhledem ke stáří stávajících obkladů a dále v některých částech obklady odskakovaly od podkladu a byly vyduťté.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápísem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápísem z kontrolního dne nebo zápísem z jednání ze dne
 Ostatní: na KD byl vznesen požadavek na tento změnový list

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

- Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: 14 157,88 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne



BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic

www.blockcrs.cz

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 09.02.2023

1x objednatel

Počet příloh: 1

Výtisk číslo 1

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

_____ - vedoucí manažer stavby

_____ ředitel divize projektový management

_____ člen představenstva

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

_____ - provozně technický náměstek

_____ TDI

_____ AD

Datum: Podpis:

Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě;
- podklad k dodatku ke smlouvě
- podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Položkový rozpočet stavby, ZL23

Stavba: ASŘ
Objekt: 01
Rozpočet: 01 **Rozpočet ke změnovému listu**

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. IČO: 839205
DIČ: CZ839205

Zhotovitel: BLOCK CRS, a.s. IČO: 7333366
DIČ: CZ7333366

Vypracoval: BLOCK CRS, a.s.


Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 301,23
PSV			9 856,65
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			14 157,88

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	14 157,88 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **14 157,88 CZK**

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Položkový rozpočet, ZL23

S:	ASŘ
O:	Nové obklady v místnostech v 1.PP
R: 01	Obklady keramické

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
277	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	15,60000		
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,				
		D3-0.57		2,55000		
		D3-0.58		1,50000		
		D3-0.59		1,95000		
		D3-0.60		2,10000		
		D3-0.61		1,50000		
		D3-0.62		1,65000		
		D3-0.63		1,95000		
		D3-0.64		2,40000		
				15,60000		

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
173	612421311R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hrubých cementový postřík, hrubá omítka od obklady	m2	15,60000		
		výměra - viz položka 978059521R00 :				
		15,60000				

Díl: 781 Obklady keramické						
585	781415015RU4	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	15,60000		
		výměra - viz položka 978059521R00 :				
		15,60000		15,60000		

590	597813565RX	Obkládačka - viz parametry výpis skladeb	m2	17,94000		
		výměra - viz položka 978059521R00 :				
		15,6*1,15		17,94000		

591	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m	%	95,62800		
-----	--------------	---	---	----------	--	--

Položkový rozpočet, ZL23

S:	ASŘ
O:	Nové obklady v místnostech v 1.PP
R: 01	Obklady keramické

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

597	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,	t	0,51480		
-----	--------------	---	---	---------	--	--

bez naložení, s vyložním a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 277

598	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,25740		
-----	--------------	---	---	---------	--	--

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 277

599	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,51480		
-----	--------------	--	---	---------	--	--

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 277

600	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,72200		
-----	--------------	--	---	---------	--	--

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 277

Celkem						
---------------	--	--	--	--	--	--

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel: **BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí**
Objednatel: **Nemocnice Vyškov p.o.**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 24

SO, PS: ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě zjištění stávajícího stavu omítek, které se měly opravit v rozsahu do 30% plochy, ale bylo zjištěno, že jsou omítky ve špatném stavu a opravy budou nutné v mnohem větší míře. Na požadavek objednatele se tedy omítky sjednotily a budou zde provedeny sádrové stěrky tl.2mm na svislých konstrukcích v rozsahu položky č. 978013141R00

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní

Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní: požadavek z KD stavby

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

- Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- bude provedeno do 30 dnů od objednání
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: **260 941,62 Kč bez DPH**

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne



BLOCK CRS a s ., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic

www.blockcrs.cz

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 21.02.2023

1x objednatel

Počet příloh: 1

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

[redacted] - vedoucí manažer stavby
[redacted]
[redacted]
[redacted] ředitel divize projektový management
[redacted]
[redacted]
[redacted] člen představenstva
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

[redacted] - provozně technický náměstek
[redacted]
[redacted] TDI
[redacted]
[redacted] - AD
[redacted]
[redacted]

Datum: Podpis:

Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
- podklad k dodatku ke smlouvě
- podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Rozdělovník: 1x zhotovitel
1x objednatel

Formulář B-FM-7 2-02-02 / V10 / v 5 ke dni 12.02.2016

Datum vydání: 21.02.2023
Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

Výtisk číslo: 1

Položkový rozpočet stavby, ZL24

Stavba: **ASŘ**

Objekt: **01**

Rozpočet: **01** **Rozpočet ke změnovému listu**

Objednatel: **Nemocnice Vyškov, p.o.**

IČO: **839205**

DIČ: **CZ839205**

Zhotovitel: **BLOCK CRS, a.s.**

IČO: **7333366**

DIČ: **CZ7333366**

Vypracoval: **BLOCK CRS,
a.s.**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			260 941,62
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			260 941,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	260 941,62 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH


260 941,62 CZK

v _____

dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Položkový rozpočet, ZL24

S:	ASŘ
O:	Sádrová stěrka na opravovaných plochách stěn
R:	01 Sádrová stěrka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
173	612181001	Sádrová stěrka tl.2mm, vč. následného přebroušení svislých kci	m2	1 366,18650		

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do

1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

výměra - viz položka 978013141R00 :

1366,18650

1 366,18650

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 25

SO, PS: D.1.01.4 ÚT

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě prověření stávajícího vedení potrubí přívodu topné vody, které se dle projektové dokumentace mělo pouze natřít a vyměnit izolace. Potrubí je z části vedeno v nepřístupném kanálu a po prověření jeho stavu je toto potrubí již po cca 40 letech provozu ve špatném stavu (koróze svárů, zanesení potrubí atd.). Změnový list řeší novou přípojku topné vody do výměňkové stanice vedenou nad podhledem v I.NP, kde tato přípojka bude přístupná do budoucna údržbě.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní

Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní: Požadavkem z kontrolního dne stavby

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

- Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
 Z důvodů vedení této trasy přes prostor rehabilitace, nebude možné splnit termín dokončení III. etapy výstavby dle dodatku č.2 a to 23.6.2023. Nový termín dokončení III. etapy výstavby je dohodnut do 31.8.2023.

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: **420 251,49 Kč bez DPH**

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne



BLOCK CRS a.s. U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic

www.blockcrs.cz

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 22.02.2023

1x objednatel

Počet příloh: 1

Výtisk číslo: 1

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK
Clean Room Solutions

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

██████████ vedoucí manažer stavby

██████████ ředitel divize projektový
management

██████████ člen představenstva

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

██████████ provozně technický náměstek

██████████ TDI

██████████ AD

Datum: Podpis:

Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě;
 podklad k dodatku ke smlouvě
 podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet
2. Fotodokumentace



Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

[redacted] – vedoucí manažer stavby

[redacted]
[redacted]
[redacted] ředitel divize projektový management

[redacted] člen představenstva

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

[redacted] provozně technický náměstek

[redacted] TDI

[redacted] AD

Datum: Podpis:

Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě;
 podklad k dodatku ke smlouvě
 podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet
2. Fotodokumentace



Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 22.02.2023

www.blockcrs.cz

2/2

1x objednatel

Počet příloh: 1

Formulář B-FM-7.2-02-02 / V10 / v.5 ke dni 12.02.2016

Výtisk číslo: 1

Položkový rozpočet stavby, ZL25

Stavba: ÚT
Objekt: 01 Nová propojovací trasa potrubí DN 80 na místo energokanálu - varianta potrubí DN 100
Rozpočet: 01 Rozpočet ke změnovému listu

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. IČO: 839205
 DIČ: CZ839205

Zhotovitel: BLOCK CRS, a.s. IČO: 7333366
 DIČ: CZ7333366

Vypracoval: BLOCK CRS,
 a.s.

Rozpis ceny

Celkem


HSV			0,00
PSV			420 251,49
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			420 251,49

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		420 251,49 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **420 251,49 CZK**

v _____ dne



 Za zhotovitele



 Za objednatele