

Položkový rozpočet, ZL25

S:	ÚT
O:	Nová propojovací trasa potrubí DN 80 na místo energokanálu - varianta potrubí DN 100
R:	01


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>						RTS 22/ II
9	713001008	Tepelná izolace z minerální vlny s Al. fólií tl. 50 mm, DN 100, $\lambda_{mb} = 0,033 \text{ W/m}^2\text{K}$	m	120,00000			/lastní	SOD
11	713909001	Montáž izolace z minerální vlny s Al. fólií vč. Al. pásky	m	120,00000			/lastní	SOD
13	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	686,86800			RTS 22/ I	SOD
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>						
	723150315R00	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované svařováním D 108x4,0	m	120,00000	1		/lastní	RTS 23/I
	31941161R	Koleno 90° Mapress d 108,0 uhlíková ocel	kus	26,00000	3		/lastní	RTS 23/I
	31941100R01VP	DM Redukce varná DN 80 / DN 100	kus	4,00000			/lastní	RTS 23/I
	31941100R02VP	DM Závit DN 80 / 3"	kus	2,00000			/lastní	RTS 23/I
	31941100R03VP	DM Hrdlo/nátrubek varný 1/2"	kus	4,00000			/lastní	RTS 23/I
41	734111001	Kulový kohout DN 15	kus	2,00000			/lastní	SOD
44	734111002	Automatický odvědušňovací ventil DN 15	kus	2,00000			/lastní	SOD
	42210573R	Ventil horkovodní vypouštěcí 111286 DN 20	kus	2,00000			/lastní	RTS 23/I
30	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	120,00000			/lastní	SOD
33	733909003	Napojení na stávající rozvody DN 80	kus	4,00000			/lastní	SOD
36	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	3 537,36360			RTS 22/ I	SOD
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>						
106	767001001	Dodávka KDK	kg	80,00000			/lastní	SOD
107	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	80,00000			/lastní	SOD
108	998767201R00	Přesun hmot pro kovové slabební doplňk. konstrukce Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	413,87200			RTS 22/ I	SOD
<b>Díl: 783</b>		<b>Dokončovací práce - nátěry</b>						
112	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	120,00000			/lastní	SOD
<b>Díl: 99 OST</b>		<b>Ostatní</b>						
124	OST001001.1	Napuštění a odvědušnění systému	hod	24,00000			/lastní	SOD
126	OST001003.1	Mechanizace - lešení, žebříky	den	5,00000			/lastní	SOD
311	970051400R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 400 mm vrtání 2x DN150	m	1,00000	3		/lastní	SOD
4	005124010R	Koordináční činnost	hod	5,00000			/lastní	SOD
	OST002003	Realizační projektová dokumentace	kpl	35,00000			/lastní	SOD

Položkový rozpočet, ZL25


S:	ÚT
O:	Nová propojovací trasa potrubí DN 80 na místo energokanálu - varianta potrubí DN 100
R:	01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
	OST002004	Projekt skutečného provedení	kpl	17,00000			vlastní	SOD
<b>Díl: 797</b>		<b>Úprava teplovodní přípojky v energo kanále</b>						
117	713001009	Tepelná izolace z minerální vlny s Al fólií tl. 50 mm, DN 80, $\lambda_{mb} = 0,033 \text{ W/m}^2\text{K}$ "Stávající rozvody"90	m	-90,00000			vlastní	SOD
		90		90,00000				
118	713909001	Montáž izolace z minerální vlny s Al fólií vč. Al pásy	m	-90,00000			vlastní	SOD
		90		90,00000				
119	713410831	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	-90,00000			vlastní	SOD
		90		90,00000				
120	783614561	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	-90,00000			vlastní	SOD
		90		90,00000				
121	783601731	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 100 mm	m	-90,00000			vlastní	SOD
		90		90,00000				
122	783601729	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 100 mm	m	-90,00000			vlastní	SOD
		90		90,00000				
123	797801001	Příplatek a zřízení montáž v energo kanále	m	-90,00000			vlastní	SOD
		90		90,00000				
		<b>Celkem</b>						











Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro  
magnetickou rezonanci  
Číslo zakázky: 100745

**BLOCK**<sup>®</sup>  
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí  
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 26

### SO, PS: D1.01.4c-Silnoproudá elektrotechnika

**Popis změn a zdůvodnění:** předkládáme Vám tento změnový list na základě vydané změny projektové dokumentace – změna R3, kde jsou doplněny nové vývody pro osvětlení kuchyňských linek, stávajících rozvaděčů van a zdvihacího zařízení v I.PP a doplnění chybějících zásuvek, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr.

**Změnu požaduje:**

Zhotovitel  Objednatel  Ostatní  
Jméno:

**Změna je dokladována:**

Zápisem ve stavebním deníku ze dne  
 Vypracováním změny projektu - změna 3  
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne  
 Ostatní:

**Vliv změny na soubory projektové dokumentace:**

Ano  Ne

**Vliv změny na validace:**

Ano  Ne

**Cena změny dodávky je stanovena:**

Bez změny  
 Odečtem položky rozpočtu, č.  
 Dohodou  Jiný postup

**Vliv změny na konečný termín dokončení díla:**

Bude zrealizováno do 30 dnů od podpisu tohoto změnového listu  
 Posunutí konečného termínu předání v případě pozdního odsouhlasení

**Vliv změny na cenu díla:**

Bez vlivu na cenu  
 Změna ceny díla o Kč: 126 658,23 Kč bez DPH

**Realizace změny bude prověřena zkouškou:**

Ano  Ne






Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci


**BLOCK**<sup>®</sup>  
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745


Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

 vedoucí manažer stavby



 ředitel divize projektový management



 člen představenstva






Jména odpovědných zástupců za objednatele:

 provozně technický náměstek



 - AD

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě;  
 podklad k dodatku ke smlouvě  
 podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Rozdělovník: 1x zhotovitel  
1x objednatel  
Formulář B-FM-7.2-02-02 / V10 / v.5 ke dni 12.02.2016

Datum vydání: 02.03.2023  
Počet příloh: 1

[www.blockcrs.cz](http://www.blockcrs.cz)

2/2

Výtisk číslo: 1

## Položkový rozpočet stavby, ZL26


Stavba:	<b>SIL</b>		
Objekt:	<b>01</b>	<b>D1.01.4c-Sílnoproudá elektrotechnika změna 3</b>	
Rozpočet:	<b>01</b>	<b>Rozpočet ke změnovému listu</b>	
Objednatel:	<b>Nemocnice Vyškov, p.o.</b>		IČO: <b>839205</b> DIČ: <b>CZ839205</b>
Zhotovitel:	<b>BLOCK CRS, a.s.</b>		IČO: <b>7333366</b> DIČ: <b>CZ7333366</b>
Vypracoval:	<b>BLOCK CRS, a.s.</b>		

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		126 658,23
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
<b>Celkem</b>		<b>126 658,23</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>126 658,23 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH** **126 658,23 CZK**

v



dne



24 7/12

