



Řez 10-10

BLOCK







Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 30

SO, PS: D.1.01.01.c

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě změny projektové dokumentace ze strany projektanta souboru nouzového osvětlení z data 04/23, kde byly některé svítidla nouzového osvětlení zrušeny a místo toho doplněny nové svítidla umístěné dle požární bezpečnostní zprávy. Změna byla vydána po provedení kabeláží a tras dle původního návrhu uzavřené smlouvy o dílo a tyto trasy je tedy nutné propojit v požárních krabicích a doplnit nové trasy k novým svítidlům.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní

Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní: předložením tohoto změnového listu

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

- Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bude dokončeno do 30 dnů po odsouhlasení tohoto ZL
 Posunutí konečného termínu dokončení III. Etapy výstavby v případě pozdního odsouhlasení ZL.

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: **32 193,81 Kč bez DPH**

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne



BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic

www.blockcrs.cz

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 22.03.2023

1x objednatel

Počet příloh: 1


Výtisk číslo 1


Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci


BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745


Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

 vedoucí manažer stavby

 ředitel oddělení projektový

 člen představenstva

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

 provozně technický náměstek

 TDI

 AD

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě;
 podklad k dodatku ke smlouvě
 podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet
2. Výkresy nového rozmístění



Rozdělovník: 1x zhotovitel

1x objednatel

Formulář B-FM-7 2-02-02 / V10 / v 5 ke dni 12.02.2016

Datum vydání: 22.03.2023

Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

Výtisk číslo: 1

Položkový rozpočet stavby, ZL30

Stavba: EL

Objekt: D.1.01.01.c

Rozpočet: 01 Rozpočet ke změnovému listu

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o.

IČO: 839205

DIČ: CZ839205

Zhotovitel: BLOCK CRS, a.s.

IČO: 7333366

DIČ: CZ7333366

Vypracoval: BLOCK CRS,
a.s.

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			32 193,81
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			32 193,81

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		32 193,81 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

32 193,81 CZK

v _____

dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

24. 7. 2011



Položkový rozpočet, ZL30

S:	EL
O:	Doplnění nouzového osvětlení dle požadavku ČSN EN 1838, ČSN EN 50171, ČSN EN 50172
R:	D.01.01.4.c Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 367		Nouzové osvětlení						
306	373	ozn. N1 (popis výrobku viz. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.1)	ks	1,00000				SoD
308	375	ozn. N3 (popis výrobku viz. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.3) vč. započítání storno poplatku 25% za vrácení svítidel výrobcí	ks	-22,00000				SoD
309	376	ozn. N4 (popis výrobku viz. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.4)	ks	1,00000				SoD
319	386	ozn. NE (popis výrobku viz. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.12)	ks	2,00000				SoD
		Nové svítidlo ozn. N9	ks	6,00000				SoD
320	387	Montáž svítidel se zapojením vodičů	ks	-12,00000				SoD
		Požární odolná elektroinstalační krabice	ks	20,00000				SoD
323	395	Cu KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TRÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 - Cu, J 3x1.5 mm ²	m	250,00000				SoD
325	398	normová kabelová přichytka popis výrobku viz. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ pol. 2.16)	ks	900,00000				SoD
Díl: ON		Ostatní náklady						
		Přepřepočítání již provedené instalace	hod	30,00000				SoD
		Přepřepočítání dokumentace - přetrasování okruhů	hod	15,00000				
Celkem						32 193,81		

