


### Položkový rozpočet, ZL33


S:	VZT
O:	Gumové podkladní bloky místo systémových kcí, nová systémová kce
R:	D.1.01.4f Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 07.</b>		<b>Chlazení Split</b>						
328	Pol_0328	Systémová konstrukce pro osazení na střechu, nosnost 150kg, s povrchovou úpravou do venkovního prostředí, pro zajištění stability jednotky a zabránění porušení hydroizolace	ks	-2,00000				plastní
	Pol_0328	Podkladní blok - gumový pražec	ks	4,00000				individuální cena
		Systémová konstrukce pro KLM jednotky 1C.02 a 7.01 - vynesení nad jednotky 7.01 a 7A.01; nosnost 250kg	kpl	1,00000				individuální cena
		<b>Celkem</b>						

#### Půdorys



#### Řez A-A'



Název | Konstrukce pod jednotky

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro  
magnetickou rezonanci  
Číslo zakázky: 100745

**BLOCK**  
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí  
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 34

### SO, PS: ASŘ

**Popis změn a zdůvodnění:** na základě zjištění špatného stavu stávajících zárubní (viditelná rez) Vám předkládáme změnový list na přebroušení stávajících nátěrů kovových zárubní stávajících dveří TS1-TS8, odmaštění, provedení základního a vrchního nátěru dle požadavků architektky.

#### Změnu požaduje:

Zhotovitel  Objednatel  Ostatní  
Jméno:

#### Změna je dokladována:

Zápísem ve stavebním deníku ze dne  
 Vypracováním změny projektu číslo  
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  
 Zápísem z kontrolního dne nebo zápísem z jednání ze dne  
 Ostatní:

#### Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano  Ne

#### Vliv změny na validace:

Ano  Ne

#### Cena změny dodávek je stanovena:

Bez změny  
 Odečtem položky rozpočtu, č.  
 Dohodou  Jiný postup

#### Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bude provedeno do 30 dnů po odsouhlasení tohoto změnového listu  
 Posunutí konečného termínu předání III.etapy v případě pozdního odsouhlasení tohoto změnového listu

#### Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu  
 Změna ceny díla o Kč: 30 816,53 Kč bez DPH

#### Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano  Ne



BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic

[www.blockcrs.cz](http://www.blockcrs.cz)

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 14.03.2023

1x objednatel

Počet příloh: 1


Výtisk číslo: 1



Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

**BLOCK**  
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:


 - vedoucí manažer stavby


  
 - ředitel divize projektový management



 - člen představenstva

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

 - provozně technický náměs

 - FDI

 - AD

Datum: Podpis:

Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě;  
 podklad k dodatku ke smlouvě  
 podklad ke změně projektové dokumentace

**Přílohy:**

1. Rozpočet



Rozdělovník: 1x zhotovitel

1x objednatel

Formulář B-FM-7 2-02-02 / V10 / v 5 ke dni 12.02.2016

Datum vydání: 14.03.2023

Počet příloh: 1

[www.blockcrs.cz](http://www.blockcrs.cz)

2/2

Výtisk číslo: 1



Položkový rozpočet, ZL34

S:	ASŘ
O:	Repase stávajících kovových zárubní
R:	D.1.01 Nátěry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>					
	<b>TS-01</b>	<b>Repase kovových zárubní dveří 600/1970</b>	ks	12,00000			
1	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním Odstranění nátěrů kovových zárubní 600/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,1))*12	m2	19,06800			RST22 / II
2	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email RAL 7047 MAT Nátěr kovových zárubní 600/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,1))*12	m2	19,06800			RST22 / II
3	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní Základní nátěr kovových zárubní 600/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,1))*12	m2	19,06800			RST22 / II
4	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly Odmaštění kovových zárubní 600/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,1))*12	m2	19,06800			RST22 / II
<b>TS-02</b>		<b>Repase kovových zárubní dveří 700/1970</b>	ks	2,00000			
1	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním Odstranění nátěrů kovových zárubní 700/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,7)*(0,15+2*0,1))*2	m2	3,24800			RST22 / II
2	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email RAL 7047 MAT Nátěr kovových zárubní 700/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,7)*(0,15+2*0,1))*2	m2	3,24800			RST22 / II
3	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní Základní nátěr kovových zárubní 700/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,7)*(0,15+2*0,1))*2	m2	3,24800			RST22 / II
4	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly Odmaštění kovových zárubní 700/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,7)*(0,15+2*0,1))*2	m2	3,24800			RST22 / II
<b>TS-03</b>		<b>Repase kovových zárubní dveří 800/1970</b>	ks	19,00000			
1	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním Odstranění nátěrů kovových zárubní 800/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,1))*19	m2	31,52100			RST22 / II
2	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email RAL 7047 MAT Nátěr kovových zárubní 800/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,1))*19	m2	31,52100			RST22 / II
3	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní Základní nátěr kovových zárubní 800/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,1))*19	m2	31,52100			RST22 / II
4	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly Odmaštění kovových zárubní 800/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,1))*19	m2	31,52100			RST22 / II

Položkový rozpočet, ZL34

S:	ASŘ
O:	Repase stávajících kovových zárubní
R:	D.1.01 Nátěry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
	<b>TS-04</b>	<b>Repase kovových zárubní dveří 900/1970</b>	ks	1,00000			
1	78320181R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	1,69400			RST22 / II
		Odstranění nátěrů kovových zárubní 900/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,9)*(0,15+2*0,1))		1,69400			
2	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email RAL 7047 MAT	m2	1,69400			RST22 / II
		Nátěr kovových zárubní 900/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,9)*(0,15+2*0,1))		1,69400			
3	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	1,69400			RST22 / II
		Základní nátěr kovových zárubní 900/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,9)*(0,15+2*0,1))		1,69400			
4	78390381	Čištění chemickými rozpouštědly	m2	1,69400			RST22 / II
		Odmaštění kovových zárubní 900/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,9)*(0,15+2*0,1))		1,69400			
	<b>TS-05</b>	<b>Repase kovových zárubní dveří 900/1970</b>	ks	1,00000			
1	78320181R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	1,69400			RST22 / II
		Odstranění nátěrů kovových zárubní 900/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,9)*(0,15+2*0,1))		1,69400			
2	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email RAL 7047 MAT	m2	1,69400			RST22 / II
		Nátěr kovových zárubní 900/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,9)*(0,15+2*0,1))		1,69400			
3	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	1,69400			RST22 / II
		Základní nátěr kovových zárubní 900/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,9)*(0,15+2*0,1))		1,69400			
4	78390381R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	1,69400			RST22 / II
		Odmaštění kovových zárubní 900/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,9)*(0,15+2*0,1))		1,69400			
	<b>TS-06</b>	<b>Repase kovových zárubní dveří 1100/1970</b>	ks	11,00000			
1	78320181R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	19,40400			RST22 / II
		Odstranění nátěrů kovových zárubní 1100/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+1,1)*(0,15+2*0,1))*11		19,40400			
2	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email RAL 7047 MAT	m2	19,40400			RST22 / II
		Nátěr kovových zárubní 1100/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+1,1)*(0,15+2*0,1))*11		19,40400			
3	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	19,40400			RST22 / II
		Základní nátěr kovových zárubní 1100/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+1,1)*(0,15+2*0,1))*11		19,40400			
4	78390381R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	19,40400			RST22 / II
		Odmaštění kovových zárubní 1100/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+1,1)*(0,15+2*0,1))*11		19,40400			



Položkový rozpočet, ZL34

S:	ASŘ
O:	Repase stávajících kovových zárubní
R:	D.1.01 Nátěry

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
	<b>TS-07</b>	<b>Repase kovových zárubní dveří 600/1970</b>	ks	1,00000			
1	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním Odstranění nátěrů kovových zárubní 600/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,1))*1	m2	1,58900			RST22 / II
2	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email RAL 7047 MAT Nátěr kovových zárubní 600/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,1))*1	m2	1,58900			RST22 / II
3	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní Základní nátěr kovových zárubní 600/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,1))*1	m2	1,58900			RST22 / II
4	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly Odmaštění kovových zárubní 600/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,1))*1	m2	1,58900			RST22 / II
	<b>TS-08</b>	<b>Repase kovových zárubní dveří 600/1970</b>	ks	2,00000			
1	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním Odstranění nátěrů kovových zárubní 600/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,1))*2	m2	3,17800			RST22 / II
2	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email RAL 7047 MAT Nátěr kovových zárubní 600/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,1))*2	m2	3,17800			RST22 / II
3	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní Základní nátěr kovových zárubní 600/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,1))*2	m2	3,17800			RST22 / II
4	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly Odmaštění kovových zárubní 600/1970 šířka 150 mm : ((2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,1))*2	m2	3,17800			RST22 / II

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro  
magnetickou rezonanci  
Číslo zakázky: 100745

**BLOCK**<sup>®</sup>  
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí  
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 35

### SO, PS: D1.01 ASŘ, D1.01.4f VZT

**Popis změn a zdůvodnění:** Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku z kontrolního dne, kdy vlivem nových rozvodů elektroinstalace pro svítidla, NZS, NO, ovládání žaluzií bylo nutné provést nový SDK pohled pro zakrytí těchto rozvodů nad pohledy vč. demontáže a zpětné montáže klimatizace.

#### Změnu požaduje:

Zhotovitel  Objednatel  Ostatní  
Jméno:

#### Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku ze dne  
 Vypracováním změny projektu číslo  
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  
 Zápisem z kontrolního dne  
 Ostatní:

#### Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano  Ne

#### Vliv změny na validace:

Ano  Ne

#### Cena změny dodávky je stanovena:

Bez změny  
 Odečtem položky rozpočtu, č.  
 Dohodou  Jiný postup

#### Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bez změny  
 Posunutí konečného termínu předání

#### Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu  
 Změna ceny díla o Kč: 70 275,65 Kč bez DPH

#### Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano  Ne



BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic

[www.blockcrs.cz](http://www.blockcrs.cz)

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 15.03.2023

1x objednatel

Počet příloh: 1

Výtisk číslo: 1








Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci




**BLOCK**  
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

 vedoucí manažer stavby  
  
 editel divize projektový  
  
 člen představenstva

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

 provozně technický náměstek  
 TDI  
 AD

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:  
 podklad k dodatku ke smlouvě  
 podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 15.03.2023

2/2

1x objednatel

Počet příloh: 1

## Položkový rozpočet stavby, ZL35

**Stavba:** ASŘ  
**Objekt:** 01  
**Rozpočet:** 01 **Rozpočet ke změnovému listu**

**Objednatel:** Nemocnice Vyškov, p.o. IČO: 839205  
DIČ: CZ839205

**Zhotovitel:** BLOCK CRS, a.s. IČO: 7333366  
DIČ: CZ7333366

**Vypracoval:** BLOCK CRS,  
a.s.


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			41 041,09
MON			0,00
VZT			29 234,53
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>70 275,62</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	70 275,62 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH** **70 275,62 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele


24 701

**Položkový rozpočet, ZL35**

S:	ASŘ
O:	Podhled SDK vč. výmalby v m.č. D3 – 1.24 (25 m2)
R:	D.1.01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 399</b>		<b>Sádrokartonové kce</b>						
96	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, bez izolace D3 - 1.24 (25m2)	m2	25,00000			RTS 22/ I	

108	34226_B1	SDK nadpraží - viz poznámka výkres D.1 01.1-103 SDK kastlík nad oknem Z23	m2	5,00000			Vlastní	
-----	----------	--	----	---------	--	--	---------	--



118	34299_01	Příplatek k podhledu - úprava pro montáž svítidel, mřížek, rev. dvířek atd. D3 - 1.24 (25m2)	m2	25,00000				
-----	----------	---	----	----------	--	--	--	--

<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>						
215	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leškové podlahy přes 1,9 do 2,5 m 25m2	m2	3,00000			RTS 22/ I	

<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						
224	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a nalímaných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	25,00000		250,25	RTS 22/ I	

227	95_03	Zakrývání stávajících prostor folií 25m2	m2	25,00000		4 530,71920	Vlastní	
-----	-------	---	----	----------	--	-------------	---------	--

<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>						
713	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně 25m2	m2	25,00000			RTS 23/ I	

631	631508591R	Pás izolační U <sub>0,025</sub> P <sub>0,025</sub> 9500 x 1200 x 50 mm 25m2	m2	25,00000			RTS 23/ I	
-----	------------	--	----	----------	--	--	-----------	--

368	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	47,00000			RTS 22/ I	
-----	--------------	---	---	----------	--	--	-----------	--

**Položkový rozpočet, ZL35**

S:	ASŘ
O:	Práce vč. výmalby v m.č. D3 – 1.24 (25 m2)
R:	D.1.01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>						
595	7844500	Malba omyvatelná, otěruvzdorná - parametry dle PD ( bílá ), vč. penetrace 25m2	m2	25,00000				
<b>Celkem</b>								

### Položkový rozpočet, ZL35

S:	VZT
O:	Zpětná montáž KLM
R:	D.1.01.4f Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Montáž venkovní kondenzační jednotky Fujitsu Qch = 7,0 kW	ks	1,00000			individuální cena	
		Podkladní blok - gumový pražec 1000	ks	2,00000			individuální cena	
		Montáž vnitřní nástěnné jednotky Fujitsu	ks	1,00000			individuální cena	
288	6a 08 5	Měděné potrubí vč chladičové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami) f 12,7	bm	7,00000			Vlastní	
290	6a 08 7	Měděné potrubí vč chladičové izolace (pryžové s uzavřenými buňkami) f 6,4	bm	7,00000			Vlastní	
55	1a 01.4	Doplnění chladiva R-32	kpl	1,00000				
59	1a 03	Kabeláž mezi venkovní jednotkou, komunikačním modulem (ve strojovně VZT), solenoidovým ventilem, expanzním ventilem a příslušenstvím + komunikační kabel stíněný dle schématu výrobce	bm	7,00000			Vlastní	
60	1a 04	Spojovací, těsnící a doplňkový materiál pro celkovou montáž zař. č. 1a	kg	2,00000		469,32	Vlastní	
61	1a 05	Montáž vč. zprovoznění a zaregulování zař. č. 1a	ks	1,00000			Vlastní	
<b>Celkem</b>								

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro  
magnetickou rezonanci  
Číslo zakázky: 100745

**BLOCK**<sup>®</sup>  
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí  
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

## ZMĚNOVÝ LIST Č. 36

### SO, PS: D1.01 ASŘ

**Popis změn a zdůvodnění:** Na základě posouzení stavu stávajících dveřních křidel v 1.NP budovy D3 konkrétně pozic dle projektové dokumentace TS01 až TS08, kdy dveřní křídla jsou po letech značně opotřebena a jsou na sklonku životnosti Vám předkládáme tento změnový list na dodávku nových dveřních křidel.

#### Změnu požaduje:

Zhotovitel  Objednatel  Ostatní  
Jméno:

#### Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku ze dne  
 Vypracováním změny projektu číslo  
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby  
 Požadavkem z kontrolního dne stavby  
 Ostatní:

#### Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano  Ne

#### Vliv změny na validace:

Ano  Ne

#### Cena změny dodávky je stanovena:

Bez změny  
 Odečtem položky rozpočtu, č.  
 Dohodou  Jiný postup

#### Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bez změny, pouze dodavatel pozastavil do vyřešení tohoto změnového listu opravu výše uvedených dveřních křidel a jejich dodávka je do 4-5týdnů po objednání tohoto změnového listu.  
 Posunutí konečného termínu předání

#### Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu  
 Změna ceny díla o Kč: **80 877,54 Kč bez DPH**

#### Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano  Ne



BLOCK CRS a s ., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic

[www.blockcrs.cz](http://www.blockcrs.cz)

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 22.03.2023

1x objednatel

Počet příloh: 1

Výtisk číslo 1

Název zakázky: N[redacted] V[redacted] - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci

**BLOCK**<sup>®</sup>  
Clean Room Solutions

Číslo zakázky: 100745

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

[redacted] - vedoucí manažer stavby

[redacted]  
[redacted] - ředitel divize projektový

[redacted]

[redacted] - člen představenstva

[redacted]

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

[redacted] - provozně technický náměstek

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:  
 podklad k dodatku ke smlouvě  
 podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Rozdělovník: 1x zhotovitel

1x objednatel

Formulář B-FM-7 2-02-02 / V10 / v 5 ke dni 12.02.2016

www.blockcrs.cz

Datum vydání: 22.03.2023

Počet příloh: 1

2/2

Výtisk číslo: 1



## Položkový rozpočet stavby, ZL36

Stavba: **ASŘ**

Objekt: **01**

Rozpočet: **01** **Rozpočet ke změnovému listu**

Objednatel: **Nemocnice Vyškov, p.o.**

IČO: **839205**

DIČ: **CZ839205**

Zhotovitel: **BLOCK CRS, a.s.**

IČO: **7333366**

DIČ: **CZ7333366**

Vypracoval: **BLOCK CRS,  
a.s.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			80 877,54
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>80 877,54</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>80 877,54 CZK</b>
Zaokrouhlení		<b>0,00 CZK</b>

**Cena celkem bez DPH** **80 877,54 CZK**

v

\_\_\_\_\_

dne

\_\_\_\_\_



Za objednatele