


Položkový rozpočet, ZL39

S:	ASŘ
O:	Minerální akustický podhled v m.č. D3-0.23
R:	D.01.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník
Díl: 713		Izolace tepelné					
352	713111127RT2	Montáž tepelné izolace stropů tepelná izolace stropů rovných spodem na tmel a hmoždinky, betonový strop, bez dodávky materiálu, D.1.01 1-103, 201 D3-023 : 51,5*1,02	m2	52,53000			SoD
				52,53000			
365	63140115R	deska izolační fasádní; minerální vlákno; rovná hrana; orientace vláken kolmá; tl 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,042 W/mK; obj hmotnost 30,00 kg/m3 D 1 01 1-103, 201 D3-023 : 51,5*1,02	m2	52,53000			SoD
				52,53000			
368	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	276,90020			SoD



Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 40

SO, PS: D1.01 ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě zhodnocení špatného stavu stávajících dveří v I.PP, které neměly být repasovány ani vyměněny, ale jejich stav je kritický.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápísem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápísem z kontrolního dne nebo zápísem z jednání ze dne
 Ostatní: požadavkem z KD stavby

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

- Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- termín dodání do 11 týdnů od objednání
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: 120 324,45 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne



BLOCK CRS a s ., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic

www.blockcrs.cz

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 24.05.2023

1x objednatel

Počet příloh: 1

Výtisk číslo: 1

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK
Clean Room Solutions

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

vedoucí manažer stavby

ředitel divize projektový
management

člen představenstva

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

provozně technický náměstek

- TDI

- AD

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
 podklad k dodatku ke smlouvě
 podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Rozdělovník: 1x zhotovitel

1x objednatel

Formulář B-FM-7 2.02-02 / V10 / v 5 ke dni 12.02.2016

Datum vydání: 24.05.2023

Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

Výtisk číslo: 1

Položkový rozpočet stavby, ZL40

Stavba: ASŘ
Objekt: 01
Rozpočet: 01 **Rozpočet ke změnovému listu**

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. IČO: 839205
DIČ: CZ839205

Zhotovitel: BLOCK CRS, a.s. IČO: 7333366
DIČ: CZ7333366

Vypracoval: BLOCK CRS, a.s.


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			120 324,45
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			120 324,45

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	120 324,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **120 324,45 CZK**


v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Za [illegible]


Položkový rozpočet, ZL40

S:	ASŘ
O:	Výměna stávajících dveří v 1.PP a repase zárubní
R:	D.1.01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					
		D + M Dveře vnitřní 1kř 600/1970 lakované RAL 7044, vč. kování	ks	6,00000			INDIVIDUÁLNÍ stejná cena jako u ZL36
		3ks levé					
		3ks pravé					
		WC zámek					

		D + M Dveře vnitřní 1kř 800/1970 lakované RAL 7044, vč. kování	ks	11,00000			INDIVIDUÁLNÍ stejná cena jako u ZL36
		2ks levé					
		9ks pravé					
		kování klika-klika 6 párů					
		kování koule-klika 3ks					

		D + M Dveře vnitřní 1kř 1100/1970 lakované RAL 7044, vč. kování	ks	1,00000			SoD
		1ks pravé					
		kování klika-klika					

Díl: 783	Nátěry						
		Repase kovových zárubní dveří 600/1970	ks	6,00000			
783201811R00		Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	9,53400			RST22 / II
		Odstranění nátěrů kovových zárubní 600/1970 šířka 150 mm ((2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,1))*6		9,53400			
783225600R00		Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	9,53400			RST22 / II
		RAL 7047 MAT					
		Nátěr kovových zárubní 600/1970 šířka 150 mm ((2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,1))*6		9,53400			
783226100R00		Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	9,53400			RST22 / II
		Základní nátěr kovových zárubní 600/1970 šířka 150 mm ((2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,1))*6		9,53400			
783903811R00		Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	9,53400			RST22 / II
		Odmaštění kovových zárubní 600/1970 šířka 150 mm ((2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,1))*6		9,53400			

		Repase kovových zárubní dveří 800/1970	ks	11,00000			
783201811R00		Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	18,24900			RST22 / II
		Odstranění nátěrů kovových zárubní 800/1970 šířka 150 mm ((2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,1))*11		18,24900			
783225600R00		Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	18,24900			RST22 / II
		RAL 7047 MAT					
		Nátěr kovových zárubní 800/1970 šířka 150 mm ((2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,1))*11		18,24900			
783226100R00		Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	18,24900			RST22 / II
		Základní nátěr kovových zárubní 800/1970 šířka 150 mm ((2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,1))*11		18,24900			
783903811R00		Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	18,24900			RST22 / II
		Odmaštění kovových zárubní 800/1970 šířka 150 mm ((2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,1))*11		18,24900			

Položkový rozpočet, ZL40

S:	ASŘ
O:	Výměna stávajících dveří v 1.PP a repase zárubní
R:	D.1.01

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		Repase kovových zárubní dveří 1100/1970	ks	1,00000			
	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	1,76400			RST22 / II
		Odstranění nátěrů kovových zárubní 1100/1970 šířka 150 mm ((2*1,97+1,1)*(0,15+2*0,1))*1		1,76400			
	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email RAL 7047 MAT	m2	1,76400			RST22 / II
		Nátěr kovových zárubní 1100/1970 šířka 150 mm ((2*1,97+1,1)*(0,15+2*0,1))*1		1,76400			
	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	1,76400			RST22 / II
		Základní nátěr kovových zárubní 1100/1970 šířka 150 mm ((2*1,97+1,1)*(0,15+2*0,1))*1		1,76400			
	783903811R00	Odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	1,76400			RST22 / II
		Odmaštění kovových zárubní 1100/1970 šířka 150 mm ((2*1,97+1,1)*(0,15+2*0,1))*1		1,76400			
Celkem							

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 41

SO, PS: D.1.01.4d Slaboproud

Popis změn a zdůvodnění: Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby nebylo napojení technologických zařízení a stávajících zařízení. Navržená kabeláž nejde do rozvaděčů uvedených v rozpočtu zaústít a připojit. Tyto zařízení nejsou dimenzovány na takové rozměry kabeláže. Proto je nutné vyrobit a osadit přechodové skříně.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

- Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bude dokončeno do 3 týdnů po objednání
 Posunutí konečného termínu předání

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: 39 009,60 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne



BLOCK CRS a s , U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic

www.blockcrs.cz

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 19.05.2023

1x objednatel

Počet příloh: 1

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

[redacted] vedoucí manažer stavby

[redacted] ředitel divize projektový management

[redacted] člen představenstva

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

[redacted] provozně technický náměstek

[redacted] TDI

[redacted] AD

Datum: Podpis:

Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě;
 podklad k dodatku ke smlouvě
 podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Rozdělovník: 1x zhotovitel

1x objednatel

Formulář B-FM-7 2-02-02 / V10 / v 5 ke dni 12.02.2016

Datum vydání: 19.05.2023

Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

Výtisk číslo: 1

Položkový rozpočet stavby, ZL41

Stavba: **Slaboproud**

Objekt: **D.1.01.**

Rozpočet: **01** **Rozpočet ke změnovému listu**

Objednatel: **Nemocnice Vyškov, p.o.**

IČO: **839205**

DIČ: **CZ839205**

Zhotovitel: **BLOCK CRS, a.s.**

IČO: **7333366**

DIČ: **CZ7333366**

Vypracoval: **BLOCK CRS,
a.s.**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			39 009,60
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			39 009,60


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		39 009,60 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **39 009,60 CZK**

v _____ dne _____



 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet, ZL41

S:	Slaboproud
O:	Doplnění přechodových skříní
R:	D.01.01.4.c Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: M22 01		Strukturovaná kabeláž (SK)				22.000,00	
<p style="font-size: small;">Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby nebylo napojení technologických zařízení a stávajících zařízení. Navržená kabeláž nejde do rozvaděčů uvedených v rozpočtu zaústit a připojit. Tyto zařízení nejsou dimenzovány na takové rozměry kabeláže. Proto je nutné vyrobit a osadit přechodové skříně.</p>							
0	0	Přechodová skříň CT včetně montáže	ks	1,00000	[redacted]	[redacted]	INDIVIDUÁLNÍ
0	0	Přechodová skříň RTG včetně montáže	ks	1,00000	[redacted]	[redacted]	INDIVIDUÁLNÍ
0	0	Přechodová skříň MG včetně montáže	ks	1,00000	[redacted]	[redacted]	INDIVIDUÁLNÍ
0	0	Přechodová skříň 4xDT,R-vany,Výtah, R-bazén,1RM1-D3-MDO včetně montáže	ks	8,00000	[redacted]	[redacted]	INDIVIDUÁLNÍ
374	459	Cu KABEL SE SNIŽENOU HOŘLAVOSTÍ, TRÍDA REAKCE NA OHĚŇ - B2 ca, s1, d1, - UV stabilní - Cu, J 5x6 mm2	m	20,00000	[redacted]	[redacted]	SOD
Celkem						[redacted]	

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 42

SO, PS: D.1.01. ASŘ

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list na základě požadavku na snížení podhledu a s tím související nutnost provedení kastlíků kolem oken a nad bazénem v místnostech D3-035, D3-036, D3-037, D3-038. Snížení podhledu v celé místnosti bylo způsobeno VZT rozvodů a rozvody tepla, které nebylo možné z důvodů kolizí se stávajícími průvlaky osadit dle projektové dokumentace.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní: Požadavkem z kontrolního dne stavby

Vliv změn na soubor projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změn na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

- Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
 Bude provedeno do 3é dnů od podpisu tohoto změnového listu

Vliv změn na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: 91 836,44 Kč bez DPH

Realizace změn bude prověřena zkouškou:

Ano Ne



BLOCK CRS a s . , U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic

www.blockcrs.cz

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 12.04.2023

1x objednatel

Počet příloh: 1

Výtisk číslo: 1

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

[redacted] - vedoucí manažer stavby
[redacted]
[redacted]
[redacted] - ředitel divize projektový management
[redacted]
[redacted]
[redacted] - člen představenstva
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

[redacted] - provozně technický náměstek
[redacted]
[redacted] - TDI
[redacted]
[redacted] - AD
[redacted]
[redacted]

Datum: Podpis:

Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě;
 podklad k dodatku ke smlouvě
 podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Rozdělovník: 1x zhotovitel
1x objednatel
Formulář B-FM-7 2-02-02 / V10 / v 5 ke dni 12.02.2016

Datum vydání: 12.04.2023
Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

Výtisk číslo: 1

Položkový rozpočet stavby, ZL42

Stavba: **ASŘ**

Objekt: **D.1.01.**

Rozpočet: **01** **Rozpočet ke změnovému listu**

Objednatel: **Nemocnice Vyškov, p.o.**

IČO: **839205**

DIČ: **CZ839205**

Zhotovitel: **BLOCK CRS, a.s.**

IČO: **7333366**

DIČ: **CZ7333366**

Vypracoval: **BLOCK CRS,
a.s.**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			91 836,44
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			91 836,44

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		91 836,44 CZK

Zaokrouhlení


0,00 CZK

Cena celkem bez DPH


91 836,44 CZK

v

dne




Za zhotovitele



Za objednatele

24.11.17



Položkový rozpočet, ZL42


S:	ASŘ
O:	Kastle na opláštění VZT
R:	D.01.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 399		Sádrokartonové kce					
116	342263991RCD	D + M podhled z cementových desek, vč. finální povrchové úpravy CEMENTOVÉ VODĚODOLNÉ DESKY TL 12,5 mm PRO PROSTORY TRVALE NAMÁHANÉ VLHKEM (BAŽENY, SAUNY APOD) DESKY JSOU SLOŽENY Z JÁDRA Z PORTLANDSKÉHO CEMENTU A LEHČENÉHO KAMENIVA, CEMENTOVÉ JÁDRO JE OBALENO SÍTOVINOU ZE SKELNÝCH VLÁKEN, HRANY DESEK VYZTUŽENY POMOCÍ TKANINY ZE SKELNÝCH VLÁKEN, DESKY JSOU 100% NENASÁKAVÉ A ODOLNÉ PROTI PLÍSNĚM JEDNÁ SE O SYSTÉMOVÝ PRVEK JEHOŽ SOUČÁSTÍ JSOU ZÁVĚSY S PROTİKOROZÍ OCHRANOU, REVIZNÍ DVÍŘKA, UKONČENÍ HRAN APOD m.č. D3-0 36: 6 x 2,9 m m.č. D3-0 38: 4,5 x 2,0 m m.č. D3-0 38A: 3,275 x 2,05 m m.č. D3-0 52: 3,2 x 1,45 m	m2	-37,75400			OD
105	34201632_1001	Sádrokartonová šachtová (předsezna) stěna 100mm, impregnované desky bez dodávky izolace m.č. D3-0 52: 3,2 x 1,45*1	m2	4,65000			60D prodloužení příčky m.č. D3-0 52 k podhledu
		Snížení podhledu z původní výšky 3,15 m na výšku 2,9 m. Rozdíl mezi délkou Nonius závěsů C3-C5M 600mm a 1000mm. m.č. D3-0.36, D3-0 37, D3-0 35	ks	300,00000			
		Čelo jednostranné z desek vodě odolných Aquapanel vč. systémových profilů s ochranou proti korozi C5M bez dodávky izolace m.č. D3-0 36: 2,9 + 2,9 + 8,6 + 6 + 1 + 0,5+4,7	m2	26,60000			INDIVIDUÁLNÍ
230	955_02	DMT + ZM závěsného systému, uskladnění po dobu výstavby odečet délky 6,5m	bm	6,50000			Vlastní
		demonláž, uskladnění závěsného systému 6,5m	bm	6,50000			INDIVIDUÁLNÍ
Celkem							

Položkový rozpočet, ZL42

S:	ASŘ
O:	Kastle na opláštění VZT
R:	D.01.01 ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------



Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro
magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK
Clean Room Solutions

Zhotovitel: BLOCK CRS a.s. Valašské Meziříčí
Objednatel: Nemocnice Vyškov p.o.

ZMĚNOVÝ LIST Č. 43

SO, PS: D.1.01.4h EPS

Popis změn a zdůvodnění: Předkládáme Vám tento změnový list z důvodů požadavku objednatele a zpracovatele projektové dokumentace části EPS, kdy je požadavek na přesun čidlo EPS v místnosti D3 1.65 do potrubí VZT.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní
Jméno:

Změna je dokladována:

- Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne
 Ostatní: Požadavkem Ing. Václavkové z emailové komunikace

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Ano Ne

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

- Bez změny
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

- Bez změny
 Realizace proběhne do 3 týdnů od odsouhlasení změny a bude nutné odstavit VZT při montáži tohoto čidla do potrubí VZT

Vliv změny na cenu díla:

- Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč: 17407,12 Kč bez DPH

Realizace změny bude prověřena zkouškou:

Ano Ne



BLOCK CRS a s , U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic

www.blockcrs.cz

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 02.05.2023

1x objednatel

Počet příloh: 1

Výtisk číslo: 1

Název zakázky: Nemocnice Vyškov - stavební úpravy křídla D3 pro magnetickou rezonanci
Číslo zakázky: 100745

BLOCK[®]
Clean Room Solutions

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

[redacted] vedoucí manažer stavby

[redacted] ředitel divize projektový management

[redacted] člen představenstva

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

[redacted] provozně technický náměstek

[redacted] - TDI

[redacted] - AD

Datum: Podpis:

Datum: Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

- dodatek ke smlouvě:
- podklad k dodatku ke smlouvě
- podklad ke změně projektové dokumentace

Přílohy:

1. Rozpočet



Rozdělovník: 1x zhotovitel

1x objednatel

Formulář B-FM-7.2-02-02 / V10 / v.5 ke dni 12.02.2016

Datum vydání: 02.05.2023

Počet příloh: 1

www.blockcrs.cz

2/2

Výtisk číslo: 1

Položkový rozpočet stavby, ZL43

Stavba: **EPS+NZS**

Objekt: **D.1.01.**

Rozpočet: **01** **Rozpočet ke změnovému listu**

Objednatel: **Nemocnice Vyškov, p.o.**

IČO: **839205**

DIČ: **CZ839205**

Zhotovitel: **BLOCK CRS, a.s.**

IČO: **7333366**

DIČ: **CZ7333366**

Vypracoval: **BLOCK CRS,
a.s.**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			17 407,12
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			17 407,12

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		17 407,12 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH


17 407,12 CZK

v _____

dne _____



Za zhotovitele



Za objednatele

ZA TDI:

