

DODATEK č. 1

(MJ-SML/1109/2022-1)

ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/1109/2022 ze dne 15.12.2022 na zhotovení díla *Dodávky a instalace FVE na střechu administrativní budovy IPOS*

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
IČO: 003 02 724
DIČ: CZ00302724
Zastoupen: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník
Číslo účtu: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 498 111
ID datové schránky: vhwbw9
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucí Odboru investic a majetku MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz
Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz

(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: Fotovoltaický servis s.r.o.
Sídlo: Parkány 413, 547 01 Náchod
IČO: 288 19 985
DIČ: CZ28819985
Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29357
Zastoupen: Ing. Pavel Tůma, jednatel
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: gpi3sjd
Zástupce pro věci technické: Ing. Pavel Tůma, jednatel
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen: „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení

1. Dne 15.12.2022 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/1109/2022 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla *Dodávky a instalace FVE na střechu administrativní budovy IPOS*, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. 2. smlouvy.
2. V intencích čl. 16. Závěrečná ustanovení, odst. 16.2. smlouvy je uzavírán následující dodatek č. 1, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

II. Předmět dodatku

1. Předmět díla se upravuje v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). S ohledem na skutečnost, že se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel s náležitou péčí nemohl předvídat, dále která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemění

celkovou cenu díla sjednanou v čl. 5. smlouvy a také její hodnota změny nepřekračuje 50% původní hodnoty závazku, se nejedná o změnu podstatnou.

Předmětem úpravy díla je změna střídačů a výkonového optimizéru, spočívající v nahrazení jejich původního technického řešení (pol. č. 19, 20, 25 položkového rozpočtu smlouvy) technickým řešením vyšší kvality při zachování celkového výkonu FVE soustavy 0,99 kWp a současně při zachování celkové ceny díla. Změna spočívá v použití 3 střídačů o výkonu 33,3 kW a výkonových optimizérů, které optimalizují výkon dvou panelů o součtovém výkonu až 950 W (tj. v našem případě 2x 450W = 900 W). Vyšší kvalita spočívá v jejich vyšší spolehlivosti a nižší poruchovosti. Původní střídače a optimizéry již nejsou na trhu běžné dostupné, a proto bude v brzkém časovém horizontu ukončena jejich technická podpora. Nedostupnost původního technického řešení (položek) zadavatel s náležitou péčí nemohl po uzavření smlouvy předvídat. Tato nastala náhle bez přechozích indicií, že jeho výroba a technická podpora bude v době realizace veřejné zakázky zásadně omezena až ukončena.

Původní technické řešení dle položkového rozpočtu:

Díl:	FVE1	Měniče a monitoring				157 000,00
19	R06	Montáž střídače třífázového 20 kW na stěnu, včetně zapojení DC a AC strany	kus	5,00000	1 000,00	5 000,00
20	R107	Střídač třífázový min. 20 kW	kus	5,00000	30 000,00	150 000,00

Díl:	FVE2	Fotovoltaické panely				2 109 800,00
25	R12	Montáž výkonového optimizéru, včetně dodávky	kus	220,00000	1 000,00	220 000,00

Nové technické řešení – nové položky rozpočtu:

Díl:	FVE1	Měniče a monitoring	MJ	množství	Cena/MJ	celkem
19	R06	Montáž střídače 33,3 kW na stěnu, včetně zapojení DC a AC strany	kus	3	1.666	5.000
20	R107	Střídač třífázový 33,3 kW	kus	3	50.000	150.000

Díl:	FVE2	Fotovoltaické panely	MJ	množství	Cena/MJ	celkem
25	R12	Montáž výkonového optimizéru pro dvojici panelů 450W včetně dodávky	kus	110	2.000	220.000

2. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronickém originále.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.

5. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením č. UR-563-23/23, na jednání Rady města č. 23/2023, konaném dne 03.07.2023.

V Jeseníku dne *dle elektronického podpisu*

V Náchodě dne *dle elektronického podpisu*

.....
za objednatele
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová
starostka

.....
za zhotovitele
Ing. Pavel Tůma
jednatel