



## Dodatek č. 1

ke kupní smlouvě

### Dům Chopin – rekonstrukce objektu – vybavení – 2. etapa

(č. smlouvy objednatele: S56/23) uzavřené dne 20.3.2023

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: **S56/23-1**

## 1 Smluvní strany

### 1.1 Kupující:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155

353 01 Mariánské Lázně

zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČ: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spoj.: Komerční banka, a.s., č.ú.: 720331/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

### 1.2 Prodávající:

KOVODŘEVO.CZ, s.r.o.

Zelená 89

353 01 Valy

IČ: 48365165, DIČ : CZ48365165

Bankovní spoj. : KB, č.ú.: 43-6998130227/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Votípka, [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

## 2 Předmět dodatku č.1

**2.1** Smluvní strany uzavřely dne 20.3. 2023 Kupní smlouvu, jejíž předmětem je sjednaná dodávka zařízení gastro, nádobí a vybavení pro akci „Dům Chopin – rekonstrukce objektu – vybavení – 2. etapa“ a smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách této Kupní smlouvy.

**2.2** Tímto dodatkem se mění rozsah plnění dodávky, a to z důvodu, že v průběhu plnění byly zjištěn a potřeba doplnit předmět dodávky o některé další vybavení, přičemž tato změna předmětu smlouvy je nepodstatná. Proto je rozsah dodávky upraven. Z důvodu rozšíření předmětu smlouvy se mění termín dokončení plnění. Rozsah změn předmětu plnění je dán rozpočty změnových listů ZL1 a ZL2. Tyto dokumenty jsou připojeny jako Příloha č.1 k tomuto dodatku.

Článek 4. odst. 4.1. Kupní smlouvy se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

### 4.1 Původní celková kupní cena za předmět koupě dle kupní smlouvy ze dne 5.1.2023 činí:

cena celkem bez DPH	3.825.908,00 Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	803.440,68 Kč
cena celkem včetně DPH	4.629.348,68 Kč

*Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu této smlouvy.*



*Kupní cena se navyšuje takto (viz změnové listy):*

<i>Cena dodatečných položek celkem bez DPH</i>	<i>105.600,00 Kč</i>
<i>Sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>Výše DPH</i>	<i>22.176,00 Kč</i>
<i>Cena dodatečných položek celkem včetně DPH</i>	<i>127.776,00 Kč</i>

*Nová celková kupní cena je:*

<i>cena celkem bez DPH</i>	<i>3.931.508,00 Kč</i>
<i>sazba DPH</i>	<i>21 %</i>
<i>výše DPH</i>	<i>825.616,68 Kč</i>
<i>cena celkem včetně DPH</i>	<i>4.757.124,68 Kč</i>

Článek 5. odst. 5.1. Kupní smlouvy se s účinností tohoto dodatku mění a doplňuje takto:

**5.1** Smluvní strany konstatují, že původní předmět plnění byl již dokončen. Smluvní strany se dohodly, že předmět smlouvy dle tohoto dodatku č.1 bude proveden v následujících termínech:

- Termín zahájení plnění - ihned po nabytí účinnosti dodatku č.1.
- Dokončení plnění, protokolární předání - do 50 dnů po nabytí účinnosti dodatku č.1.

### **3 Závěrečná ustanovení**

**3.1** Ostatní ustanovení Kupní smlouvy ze dne 20.3.2023 nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

**3.2** Dodatek je uzavřen okamžikem, kdy je oboustranně podepsán.

**3.3** Smluvní strany berou na vědomí, že předmětná kupní smlouva byla uveřejněna v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a povinnosti uveřejnění podléhá i tento dodatek. Uveřejnění dodatku v registru zajistí nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku kupující.

**3.4** Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva. Součástí této dodatku je níže uvedená příloha:

Přílohy:

Příloha č.1 – Rozpočty změnových listů:

- ZL 1 Doplnění recepčního pultu do místností památníku Fryderyka Chopina
- ZL 2 Doplnění vybavení pro infocentrum

**3.5** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Mariánské Lázně dne 17.7.2023

Valy dne 19.6.2023

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....  
Město Mariánské Lázně  
Martin Hurajčík  
starosta

.....  
KOVODŘEVO.CZ, s.r.o.  
Ing. Zdeněk Votípka  
jednatel společnosti