

**Dodatek smlouvy o dílo č.1  
ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 7. 2022,  
stavba:**

**„Přístavba dvou pavilonů, spojovací chodby s učebnami a výtah pro osoby se  
sníženou schopností pohybu“**

**1. Smluvní strany:**

**1.1. Objednatel:**

**Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trhové Sviny, Nové Město 228**

se sídlem: Trhové Sviny, Nové město 228

IČO: 60076518

DIČ: CZ60076518

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Naděždou Korcovou, ředitelkou

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Mgr. Naděždou Korcovou, ředitelkou

(dále jen jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:**

**Ing. arch. Luděk Kamiš**

se sídlem: Nová 1943/60, 370 01 České Budějovice

IČO: 14484773

DIČ: CZ6603020732

Zapsán v živnostenském rejstříku: č.j. Ž/18939/2013/HŘ/25329/3

bankovní spojení: MONETA Money Bank

číslo účtu: 7200431544/0600

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. arch. Luděk Kamiš

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. arch. Luděk Kamiš

**2. Předmět dodatku:**

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo ze dne **22. 7. 2022.**

2.2. V článku č.V. **Cena díla** odst. 1

Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

Cena dle SOD bez DPH: 1 798 000,00 Kč

Cena dodatek č.1 bez DPH 540 000.00 Kč

Cena celkem bez DPH: ..... **2 338 000,00Kč** - Nejsme plátcí DPH

Rozpis cen projekčních prací:

- A) Vypracování PD samostatného měření a přípojek pro areál ..... 220 000.- Kč
- B) Oddělení areálu Speciální školy od areálu Města ČB ..... 65 000.- Kč
- C) Vypracování PD odstavného parkovacího stání pro OA.....125 000.- Kč
- D) Vypracování VZT – řízené větrání v objektu č.2..... 45 000.- Kč
- E) Revitalizace zahrady..... 85 000.- Kč

### 2.3. Navýšení a rozsah projekčních prací:

- A) Vypracování PD samostatného měření a přípojek pro areál speciální školy
  - Vypracování PD samostatné přípojky studené vody včetně měření
  - Vypracování PD samostatné přípojky kanalizace včetně revizní šachty
  - Vypracování PD samostatné El. energie včetně měření
  - Vypracování PD a samostatného měření Tepla a teplé vody včetně měření
- B) Oddělení areálu KUJČK Speciální školy od areálu Mš Města ČB – stavební úpravy
- C) Vypracování PD odstavného parkovacího stání pro OA
- D) Vypracování VZT – řízené větrání v objektu č.2
- E) Revitalizace zahrady Speciální školy a dvora včetně herních prvků skladových dvou objektu pro hračky, zahradní techniku a výsadbu stromů.

### 2.4. V článku č.II. **Doba plnění** odst. 5

Na základě požadavku zhotovitele byly termíny plnění upraveny pro celý rozsah zakázky včetně dodatku č.1:

- dokumentaci pro vydání společného povolení/stavební povolení do 30dnů ode dne, v němž tento dodatek smlouvy nabude účinnosti,
- projektovou dokumentaci pro provádění stavby do 45 ode dne vydání pravomocného stavebního povolení,
- zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného společného rozhodnutí v termínu dle správních lhůt.

## 3. Závěrečná ujednání:

**3.1.** Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.


**3.2.** Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení dodatku.

**3.3.** Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno objednatelem dnem podpisu tohoto dodatku

**3.4.** Tento dodatek spolu s uzavřenou smlouvou o dílo budou v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění uveřejněny v registru smluv. Uveřejnění dodatku a smlouvy v registru smluv zajistí Krajský úřad České Budějovice.

**3.5.** Smluvní strany dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 11.4.2023



V Trhových Svinech dne 11.4.2023



Objednatel