

KE SML. 1434/13  
2040



KUJIP01LAJKB

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

ID: 163576

uzavřené dne 2.3.2023 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a článku 8, odst. 10 Pravidel Rady Kraje pro zadávání veřejných zakázek č.05/21 ze dne 29. 6. 2021,

na akci

„Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou - Přístavba výtahu Hrotovice“

### I. Smluvní strany

|                              |                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>           | <b>Kraj Vysočina</b>                                                 |
| se sídlem:                   | Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01                                 |
| zastoupený:                  | Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtnanem kraje                      |
| zástupce pro věci smluvní:   | Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek                      |
| k podpisu smlouvy pověřen:   | Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje                                 |
| zástupce pro věci technické: | Martin Kocmánek, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina |
| Tel:                         | +420 564 602 214, +420 564 602 419                                   |
| IČO:                         | 708 90 749                                                           |
| bankovní spojení:            | Komerční banka, a.s.                                                 |
| číslo účtu:                  | 123-6403810267/0100                                                  |

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>             | <b>VECOM zdvihací zařízení s.r.o.</b>               |
| se sídlem:                     | Františka Křížka 1105/4, Holešovice, 170 00 Praha 7 |
| zastoupený:                    | Petrem Tatarem, jednatelem společnosti              |
| zástupce pro věci smluvní:     | Petr Tatar, jednatel společnosti                    |
| zástupce pro věci technické:   | Radek Hůrka                                         |
| osoba pověřená vedením stavby: | Radek Hůrka                                         |
| tel./e-mail:                   | +420 603 262 064, Hurka@vecom.cz                    |
| IČO:                           | 25599348                                            |
| DIČ:                           | CZ25599348                                          |
| bankovní spojení:              | KB Praha 7                                          |
| číslo účtu:                    | 27-6408730207/0100                                  |
| zápis v obchodním rejstříku:   | vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 82104  |

### II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.3.2023 je úprava předmětu díla a ceny díla v důsledku neprovedení některých prací. Jedná se o změnu, která je blíže popsána v bodě 1) tohoto článku II., jejíž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a která je nezbytná pro dokončení akce. Tato změna nemění celkovou povahu předmětu plnění a je proto posouzena jako nepodstatná změna původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. XIII., odst. 6. Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

### 1) Čl. II – Předmět smlouvy

Předmět díla se mění pouze v rozsahu méněprací - neprovedení demontáže původní schodišťové sedačky.

### 2) Čl. V - Cena za dílo, odst. 1. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

**Cena díla celkem bez DPH činí: 357.500,00 Kč**

slovy: třístapadesátsedmtisícpětset korun českých

#### Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č.1:

Cena díla bez DPH: **369.000,00 Kč**

#### Cena víceprací a méněprací dle Dodatku č.1

Cena víceprací bez DPH **0,00 Kč**

Cena méněprací bez DPH: **- 11.500,00 Kč**

Cena víceprací-méněpráce bez DPH: **- 11.500,00 Kč**

### III) Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

V Praze  
Za zhotovitele

**Petr  
Tatar**

Digitálně podepsal  
Petr Tatar  
Datum: 2023.06.28  
14:40:17 +02'00'

Petr Tatar  
jednatel VECOM zdvihací zařízení s.r.o.

V Jihlavě  
Za objednatele

**Mgr. Karel  
Janoušek**

Digitálně podepsal  
Mgr. Karel  
Janoušek  
Datum: 2023.07.12  
06:34:37 +02'00'

Mgr. Karel Janoušek  
radní Kraje Vysočina