

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 202/P/2022

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále jen „dodatek“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace

technických: [redacted] investiční technik

tel. [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: KB České Budějovice, č. účtu: 51-8903440257/0100

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

jako objednatel na straně jedné

Zhotovitel: Linio Plan, s.r.o.

Sídlo: Sochorova 23, 616 00 Brno

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vacek

technických: [redacted]

tel. [redacted] e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: UniCredit Bank, č. účtu: 2111244285/2700

IČO: 27738809

DIČ: CZ27738809

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu C, vložka 55650, datum zápisu 31.7.2007.

jako zhotovitel na straně druhé

2. Název akce:

„Most ev. č. 1468-1 přes Lišovský potok v obci Lišov“

II.

Předmět dodatku

1. V souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo č. 202/P/2022 uzavřené dne 6. 1. 2023 (dále jen „smlouva“) se obě smluvní strany s ohledem na skutečnosti shrnuté v žádosti zhotovitele ze dne 23. 6. 2023 dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění doba plnění dle čl. III. odst. 1 smlouvy následovně:
 - III.1. Koncept PD pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS) bez dokladové části: **do 31. 8. 2023**
Kompletní PD pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS) - dokladová část PD: **do 30. 10. 2023**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.
2. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
6. Tento dodatek je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
7. Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 23. 6. 2023

V Českých Budějovicích, dne: 18. 07. 2023
Objednatel:

V Brně, dne: 14. 07. 2023
Zhotovitel:

[redacted]
Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

[redacted]
.....
Ing. Pavel Vacek
jednatel společnosti
Linio Plan, s.r.o.



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Brno
	L-22-142-000	Ing. Pavel Vacek [redacted]	23.6.2023

Věc: Most ev. č. 1468-1 přes Lišovský potok v obci Lišov – žádost o posun termínu

V rámci zpracování zakázky **Most ev. č. 1468-1 přes Lišovský potok v obci Lišov** (SoD č. 202/P/2022) došlo ke zdlouhavému a problematickému průzkumu stávajících inženýrských sítí. Podklady, dodané správci jednotlivých inženýrských sítí, neodpovídaly zaměřeným povrchovým znakům inženýrských sítí, které byly zaměřeny v rámci zpracování geodetických podkladů nutných ke zpracování projektové dokumentace. Proto bylo nutné před zahájením projektových prací nutné provést ověření polohy jednotlivých inženýrských sítí přímo na místě, a to za účasti zástupců jednotlivých správců inženýrských sítí. Tento průzkum postupně u jednotlivých inženýrských sítí upřesnil polohu a způsob převedení jednotlivých inženýrských sítí přes stávající most.

Na výrobním výboru 18.5.2023 projektant předložil koordinační situaci se skutečnou polohou inženýrských sítí. Na jednání bylo dohodnuto, že se pokusíme vymístit všechny inženýrské sítě mimo nový most na okolní soukromé pozemky. Proto byly vypracovány trasy možných přeložek a bylo zahájeno jednání s majiteli okolních pozemků. Majitelé pozemků souhlasili s úpravou koryta Lysického potoka na jejich pozemcích, ale zásadně odmítli vymístění inženýrských sítí na svoje pozemky (19.6.2023).

Na základě těchto skutečností žádáme o posun termínu plnění díla následovně:

- Koncept projektové dokumentace do 31.8.2023
- Kompletní projektová dokumentace včetně dokladové části do 30.10.2023

S pozdravem

[redacted]
Ing. Pavel Vacek
jednatel společnosti
[redacted]