

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-069 ze dne 15. 6. 2022
 (SMVS: 107V082002009)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Kopejtko, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] (technický dozor objednatele)

Petr Písařík (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

Tel.: [REDACTED]

Roman Prášek, tel.: [REDACTED]

(vedoucí oddělení investic Praha)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

JETCON spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10115

Sídlo: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov

IČO: 646 50 111

DIČ: CZ64650111

Zastoupená: **Stanislavem Náhlukem, jednatelem**

Bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu: 1199592/0800

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Stanislav Náhluk, jednatel, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí realizačního týmu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: kmkds6h

Adresa pro doručování: Na Bělidle 275, 430 01 Chomutov

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-069 ze dne 15. 6. 2022 na zhotovení díla – stavby „**Rakovník – rekonstrukce výdejny PHM**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1

Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny, a související úprava ceny za dílo a termínu dokončení díla.

Článek 2

Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla, specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy, byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a jsou nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**vícepráce**“).

2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).

2.3. Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou popsány ve Změnových listech č. 1 – č. 7, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí:

cena víceprací:

1 702 187,43 Kč vč. DPH (1 406 766,47 Kč bez DPH, 295 420,96 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

273 300,72 Kč vč. DPH (225 868,36 Kč bez DPH, 47 432,36 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

1 428 886,71 Kč vč. DPH (1 180 898,11 Kč bez DPH, 247 988,60 21% DPH).

2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

7 386 190,23 Kč bez DPH

(slovy: Sedm milionu tři sta osmdesát šest tisíc sto devadesát korun českých a dvacet tři haléřů bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.4. nebo 2.5. čl. 2 smlouvy.

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 551 099,95 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 8 937 290,18 Kč

(slovy: osm milionu devět set třicet sedm tisíc dvě stě devadesát korun českých a osmnáct haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2.5. Dopisem čj. MO 511491/2022-6440 ze dne 15. 12. 2022 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami objednatelům dnem 31. 12. 2022 pozastaveno provádění díla, a to do doby zajištění změny řídicí dokumentace. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti tohoto dodatku.
- 2.6. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:
„4.4. Termín dokončení díla: **nejpozději do 90 kalendářních dnů od uzavření tohoto dodatku.**
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést víceprací nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list víceprací a méněprací – počet stran: 34
Příloha č. 2 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel
Odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

Mgr.
Tomáš
Urbánek

Digitálně podepsal
Mgr. Tomáš
Urbánek
Datum: 2023.07.18
14:04:43 +02'00'

Za zhotovitele:

Stanislav Náhluk
jednatel
JETCON spol. s r.o.

podepsáno elektronicky

Stanisla
v Náhluk

Digitálně podepsal
Stanislav Náhluk
Datum: 2023.07.11
09:43:48 +02'00'

Rekapitulace ceny

akce	Rakovník – rekonstrukce výdejny PHM
SVFA	107V082002009
smlouva č.	6440-OŘS1-2021-069
ze dne	15.06.2022

	bez DPH	DPH	vč. DPH
cena díla dle SOD	6 205 292,12 Kč	1 303 111,35 Kč	7 508 403,47 Kč
cena díla dle dodatku č. 1	7 386 190,23 Kč	1 551 099,95 Kč	8 937 290,18 Kč

ZL	+ / -	bez DPH	DPH	vč. DPH
ZL. č. 1 výdejna PHM - VCP/MNP	889 434,27 Kč - 67 457,60 Kč	821 976,67 Kč	172 615,10 Kč	994 591,77 Kč
ZL č. 2 Zastřešení stáčecí plochy - VCP/MNP	48 794,97 Kč - 43 900,92 Kč	4 894,05 Kč	1 027,75 Kč	5 921,80 Kč
ZL č. 3 Elektrické technologické rozvody - VCP	44 364,00 Kč - Kč	44 364,00 Kč	9 316,44 Kč	53 680,44 Kč
ZL č. 4 Elektroinstalace a bleskosvod - VCP	84 432,49 Kč - Kč	84 432,49 Kč	17 730,82 Kč	102 163,31 Kč
ZL č. 5 Stáčecí plocha a okolní zpevněné plochy -	146 298,97 Kč - Kč	146 298,97 Kč	30 722,78 Kč	177 021,75 Kč
ZL č. 6 Kanalizace - VCP/MNP	140 253,68 Kč - 106 499,84 Kč	33 753,84 Kč	7 088,31 Kč	40 842,15 Kč
ZL č. 7 ZTI - VCP/MNP	53 188,09 Kč - 8 010,00 Kč	45 178,09 Kč	9 487,40 Kč	54 665,49 Kč

vícepráce	1 406 766,47 Kč	1 406 766,47 Kč	295 420,96 Kč	1 702 187,43 Kč
méněpráce	- 225 868,36 Kč	- 225 868,36 Kč	- 47 432,36 Kč	- 273 300,72 Kč
SUMA - navýšení	1 180 898,11 Kč	1 180 898,11 Kč	247 988,60 Kč	1 428 886,71 Kč