



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0004/23 ze dne 19.01.2023

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56zbpub

zástupce: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických:

[redacted]
vedoucí odboru investic a strategického rozvoje ÚMOB Slezská Ostrava

[redacted]
Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 27-1649322359/0800

identifikátor veřejné zakázky:

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „Objednatel“

a

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

sídlo: Československé armády 877/20, Ostrava-Slezská, 710 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 662

doručovací adresa: Československé armády 877/20, Ostrava-Slezská, 710 00 Ostrava

ID datové schránky: pp6gi22

zástupce: Ing. Jiřina Gálíková, předseda představenstva

ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Gálíková, předseda představenstva

ve věcech technických:

[redacted]
IČO: 47674725

DIČ: CZ47674725

bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava.

číslo účtu: 1642388339/0800

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy:

na straně druhé jako Zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. INV/0004/23 ze dne 19.01.2023 (dále jen „**Dodatek**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.01.2023 na základě rozhodnutí Rady městského obvodu Slezská Ostrava (usnesení č. 0266/RMOB-Sle/2226/10 ze dne 17.01.2023), Smlouvu o dílo č. INV/0004/23 (dále jen „**Smlouva**“), kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit dílo dle projektové dokumentace za cenu 15 042 303,66 Kč bez DPH.

Článek II.

Předmět Dodatku

1. Při realizaci Díla byly zjištěny skutečnosti, které navyšují cenu Díla. Podrobný popis změn je obsahem přílohy č. 1 - Změnový list č. 1-4.

Méněpráce:

- Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (průzkumné, geodetické a projektové práce, zařízení staveniště, inženýrská činnost, územní vlivy, provozní vlivy)

Vícepráce:

- Elektroinstalace
- Výměna betonových žlabů a osazení obrub
- Bourací práce

Vícepráce: + 512 758,43 Kč bez DPH

Méněpráce: - 278 000,00 Kč bez DPH

V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na provedení výše uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „**vícepráce**“). Zároveň v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny některé práce a dodávky, které již nejsou nutné a budou nahrazeny jinými pracemi a dodávkami (dále jen „**méněpráce**“).

2. **Smluvní strany se dohodly takto:**

Vícepráce uvedené v tomto Dodatku jsou nedílnou součástí díla a Zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto Dodatku. O vícepráce se rozšiřuje sjednaný předmět díla, méněpráce se naopak z předmětu díla sjednaného smlouvou vypouští.

Cena sjednaných víceprací činí **512 758,43 Kč bez DPH**, cena neprovedených méněprací činí **278 000,00 Kč bez DPH**.

3. Článek III. odst. 1 Smlouvy se doplňuje o následující znění:

„**Celková cena za Dílo po implementaci Dodatku č. 1 ke Smlouvě činí: 15 277 062,09Kč bez DPH**

Cena méněprací:- 278 000,00 Kč bez DPH

Cena víceprací: + 512 758,43 Kč bez DPH

Celková cena méněprací a víceprací: + 234 758,43 bez DPH

Méněpráce i vícepráce byly projednány a odsouhlaseny ze strany technického a autorského dozoru stavby.“

4. Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



Článek III. **Závěrečná ujednání**

1. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé z Dodatku, uzavřené v souladu s českým právním řádem a Dodatkem neupravené se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost Dodatku svými níže uvedenými zaručenými elektronickými podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž Zhotovitel i Objednatel jej opatří zaručenými elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV. **Doložka platnosti právního jednání**

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O změně Smlouvy a o uzavření Dodatku rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava dne 12.07.2023 svým usnesením č. 0896 /RMOB-Sle/2226/30.

Za Objednatele

Místo: Ostrava



Mgr. Richard Vereš

starosta

Za Zhotovitele

Místo: Ostrava



Ing. Jiřina Gálíková

předseda představenstva

Přílohy: 1) Změnový list č. 1-4

Změnový list č. 1 ze dne 2.5.2023

Stavba:	„Veřejné prostranství Bazaly“		
SOD:	INV/0004/23		
Stavební část:	400 - Elektroinstalace		
Navrhovatel změny:	Technické služby, a.s Slezská Ostrava		
Popis změny:			
Provedení přípojky NN + Kiosek a infopanel			
Zdůvodnění:			
Na žádost investora byly v rámci projektu stavby doplněny chráničky, zemnění pro kabeláž k info panelu a kiosku, výkopové práce včetně zpětného zahutnění , provedení geodetických prací.			
<i>Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neodělitelný od původní zakázky.</i>			
Vliv změny na smluvní cenu:	ANO		
Cena díla dle smluvního vztahu (bez DPH):	15 042 303,66 Kč		
Navýšení ceny díla dle ZL č.1 (bez DPH):	104 099,05 Kč		
Nová cena díla (bez DPH):	15 146 402,71 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
Termín dokončení díla dle SOD:	říjen 23		
Nový termín dokončení díla:	-		
Doložené přílohy:			
KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCE PRACÍ č. 1			
Předkládá:	Filip Schneider	Datum:	02.05.2023


Vyjádření objednatele:

Za objednatele:

Yvona Ossová - referent agendy investiční výstavby Úmob

Slezská Ostrava

Datum:



Za TDI:


Ing. M. Halenka



Datum:

Za zhotovitele:

Filip Schneider



Datum:

SOUPIS PRACÍ

400 - Elektroinstalace

p.č. 1705/1, 1705/6, 5623/1, 5623/13 1705/44, 1705
 Střelutín, město Ostrava / MOb Slezská Ostrava
 Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Ř.č.	Tř. F.	Kód	Popis	MJ					Cenová soustava
VORN Naklady soupisu celkem									
12	K	210313020	Geopel, kabely, 100m kiosek a přívod	1,000	5,200,00	5,200,00	5,200,00		
13	K	210313020	Geopel, kabely, 100m kiosek a přívod	1,000	5,200,00	5,200,00	5,200,00		
400 - Elektroinstalace Náklady soupisu celkem:									
5	K	210313011	Montáž kabelů, čtyřkólový do 1 kv, 3x1,5 až 6 mm ² s izolací, pracovní DOKKY	m	210,000	42,800	9,588,000	Kod:1(70)+info:1(70)+kiosek(70)	SOB 30 21
6	K	210313020	Montáž trubky plastová, na D přes 30 mm včetně zářivky	m	230,000	37,000	7,140,000	Kod:2(65)+Kod:1 a info:43)+kiosek(35)+přívod nn(60) v zem.	SOB 30 21
11	K	210313030	Osazení v rozvaděči, 100 kVVC	m	225,000	7,370	1,087,000	Kod:2(65)+kiosek v zem(35)	SOB 30 21
12	K	220313010	Montáž kabelů, čtyřkólový, 230V až 27,000V, 1x1,5 až 35 mm ² , včetně 100V	m	55,000	115,000	4,025,000	Kiosek + info pane	SOB 30 21
14	K	220313010	Montáž kabelů, čtyřkólový, 230V až 27,000V, 1x1,5 až 35 mm ² , včetně 100V	m	35,000	24,900	628,000	Kiosek + info pane	SOB 30 21
							6,620,000	Kod:1 + info pane	
							810,000	Kiosek	
							4,260,000	Přívod nn	
							3,346,000	Přívod nn	URS 2023
							6,020,000	Přívod nn(60)+kod:1 a info:43)	
							640,000	Nové vývod	URS 2023
							19,410,000	Všechny nhv bez přívodu nn	URS 2023
							702,000	Osv. zastávky	
							774,000	Osv. zastávky	URS 2023
							8,020,000	Rezerva SLP kod:1(42)+kod:2(65)+ info:43)	
							8,376,000	Rezerva SLP kod:1(42)+kod:2(65)+ info:43)	URS 2023
							130,000	Rezerva SLP	
							4,170,000	Kod:1(20)+info:1(20)+přívod nn(20)	
							4,014,000	Kod:1(20)+info:1(20)+přívod nn(20)	URS 2023
							330,000	Přívod nn	
							264,000	Přívod nn	URS 2023
							7,524,000	Kod:1+info	URS 2023
Cena celkem						104 099 030			

Elektro revize přívodu je zahrnuta ve stavbě lávka Bazaly, kde byla původní napojení, včetně rozvaděče RI.
 Elektro revize osvětlení zastávek je v základním rozpočtu této stavby.
 Rezervní kabely nebudou na obou koncích ukončeny na sverších, jen zizolovány, nebudou mít tedy ani revizi, pouze se změn izolací stav.
 Kabely Kodis, kiosky, info panele vedené z RI.1 budou ukončeny v kabelovém žalbu na příli lávky, nad terémem.
 Chránička D63 v odhadované délce přípojky zmíněné v KN (0,0m, fólie červená (0,0m), sádek AYKY 4x16 (0,0m), uzemnění (2,0m) pro připojení elektro (převodník zemních prací od skříně ČPZ stavby).
 Trasa pro napájení od příli lávky k info panelu a Kodis1, jedinou společnou chráničkou D63.

Změnový list č. 2 ze dne 29.5.2023

Stavba:	„Veřejné prostranství Bazaly“
SOD:	INV/0004/23
Stavební část:	SO 01 Zpevněné plochy a zeleň (100, 800)
Navrhovatel změny:	Technické služby, a.s Slezská Ostrava

Popis změny:
Výměna stávajících betonových žlabů sloužící k odvodnění chodníku. Doplnění obrubníků podél žlabů a opěrné zidky.

Zdůvodnění:
Stávající betonové žlaby podél opěrné stěny jsou z větší části popraskané, při demontáži se rozpadají, po dohodě s projektantem a objednatelem budou vyměněny za nové betonové žlaby. Podél betonového žlabu a u opěrné stěny je doplněn obrubník pro zajištění zámkové dlažby, aby měla z každé strany pevnou oporu.

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neodělitelný od původní zakázky.

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu (bez DPH):	15 042 303,66 Kč
Cena díla dle ZL č.1 (bez DPH):	15 146 402,71 Kč
Navýšení ceny díla (bez DPH):	269 444,35 Kč
Nová cena díla (bez DPH):	15 415 847,06 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle SOD:	říjen 23
Nový termín dokončení díla:	-

Doložené přílohy:
KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCE PRACÍ č. 2

Předkládá:

Filip Schneider

Datum:

29.05.2023

Vyjádření objednatele:

Za objednatele:


Yvona Ossová - referent agendy investiční výstavby Úmob
Slezská Ostrava

Datum:



Za TDI:


Ing. M. Halenka



Datum:

Za zhotovitele:

Filip Schneider



Datum:

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce veřejné prostranství Bazaly

KSO:

Místo: p.č. 1706/1, 1705/6, 5623/1, 5623/13, 1705/44, 1705

CC-CZ:

Datum: 09.06.2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

IČ:

DIČ:

Projektant:

Master Design s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

"1" - Vícepráce žlabů a obrubníky podél žlabů a opěrné zdi

Cena bez DPH

269 444,35

DPH základní

snížená

Základ daně

269 444,35

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

56 583,31

0,00

Cena s DPH

v CZK

326 027,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce veřejné prostranství Bazaly

Místo:

p.č. 1706/1, 1705/6, 5623/13, 1705/44, 1705

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava

Zhotovitel:

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Datum: 09.06.2023

Projektant:
Zpracovatel: Master Design s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	269 444,35
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání "1"	269 444,35
997 - Přesun sutě "1"	187 002,91
998 - Přesun hmot "1"	64 608,19
	17 833,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce veřejné prostranství Bazaly

Místo: p.č. 1706/1, 1705/6, 5623/1, 5623/13, 1705/44, 1705

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Datum: 09.06.2023

Projektant: Master Design s.r.o.

Zpracovatel:

PC Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

269 444,35

269 444,35

D HSV Práce a dodávky HSV

D	9				187 002,91	
22	K	571908111			629,00	9 435,00 CS ÚRS 2023 01
		Online PSC				
		VV	m ²	15,000		
20	K	916231213.2			264,00	26 400,00 CS ÚRS 2023 01
		Online PSC				
		VV	m	100,000		
21	M	59217017.2			127,68	13 023,36
		Online PSC				
		VV	m	102,000		
		VV	m	102,000		
		VV	m	102,000		
18	K	916231213			264,00	26 268,00 CS ÚRS 2023 01
		Online PSC				
		VV	m	99,500		
		VV		98,500		
		VV		99,500		
2	M	59217017			127,68	12 968,24
		Online PSC				
		VV	m	101,490		
		VV		101,490		
19	K	916231213.1			264,00	46 596,00 CS ÚRS 2023 01
		Online PSC				
		VV	m	176,500		
		VV		176,500		
		VV		176,500		
9	M	59217017			127,68	22 986,23
		Online PSC				
		VV	m	180,030		
		VV		180,030		
		VV		180,030		
3	K	935112111			178,92	17 802,54
		Online PSC				
		VV	m	99,500		
		VV		99,500		
		VV		99,500		
4	M	59227035 R01			304,08	31 768,76
		Online PSC				
		VV	m	104,475		
		VV		104,475		
		VV		104,475		
10	K	935112111			178,92	19 591,74
		Online PSC				
		VV	m	109,500		
		VV		109,500		
		VV		109,500		
11	M	59227035 R01			304,08	34 961,60
		Online PSC				
		VV	m	114,975		
		VV		114,975		
		VV		114,975		

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		114,975			
5	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm "B"	m	99,500	-227,64	-22 650,18	
	VV		zpětné osazení původních žlabů					
	VV		99,5					
	VV		Součet					
12	K	935112211.1	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm "A"	m	109,500	-227,64	-24 926,58	
6	K	935R001	Očištění znovupoužitých betonových žlabů "B"	m	99,500	-130,20	-12 954,90	
	VV		99,5					
	VV		Součet					
13	K	935R001.1	Očištění znovupoužitých betonových žlabů "A"	m	109,500	-130,20	-14 256,90	
D	997		Přesun sutě "1"				64 608,19	
14	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	34,215	602,30	20 607,69	
15	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	684,300	19,00	13 001,70	
	VV		34,215*20 "Přepracované koeficientem množství"					
	VV		684,300					
	VV		Součet					
16	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	34,215	551,00	18 852,47	
	VV		34,215					
17	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	34,215	355,00	12 146,33	
	VV		16,289+17,926					
	VV		Součet					
	D	998	Přesun hmot "1"				17 833,25	
7	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytým dlážděným "A+B"	t	98,309	181,40	17 833,25	

Změnový list č. 3 ze dne 2.6.2023

Stavba:	„Veřejné prostranství Bazaly“
SOD:	INV/0004/23
Stavební část:	SO 00 Bourací práce
Navrhovatel změny:	Technické služby, a.s Slezská Ostrava

Popis změny:
<p>Úprava původní zpevněné plochy u boční vjezdové brány do areálu FCB , v rámci stavby bude provedeno odbourání litého asfaltu a betonových ploch , bude upravena šířka chodníku 1500 mm, budou upraveny původní šachtice vpustí od odvodnění včetně doplnění poklopu na šachtice , původní betonové panely budou odbourány a odvezeny na skládku, zbývající úprava se dosype hlínou a zatravní. V rámci změnového listu dochází k úpravě položek za bourání konstrukcí z prostého betonu včetně odvozu na skládku.</p>

Zdůvodnění:
<p>Stávající plocha bude plošně upravena , bude vybudován nový chodník , původní plocha bude zatravněna , původní panely odstraněny a odvezeny na skládku, úprava 2 ks šachet pro odvodnění, narovnání položek rozpočtu , úpravy projednány s projektantem a objednatelem.</p>

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neodělitelný od původní zakázky.

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu (bez DPH):	15 042 303,66 Kč
Cena díla dle ZL č.3 (bez DPH):	15 415 847,06 Kč
Navýšení ceny díla (bez DPH):	139 215,03 Kč
Nová cena díla (bez DPH):	15 555 062,09 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle SOD:	říjen 23
Nový termín dokončení díla:	-

Doložené přílohy:

KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCE PRACÍ č. 3

Předkládá: Filip Schneider

Datum: 02.06.2023


Vyjádření objednatele:

Za objednatele:

Yvona Ossová - referent agendy investiční výstavby Úmob


Slezská Ostrava

Datum:



Za TDI:


Ing. M. Halenka



Datum:

Za zhotovitele:

Filip Schneider



Datum:

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce veřejné prostranství Bazaly

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

09.06.2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

Zhotovitel:

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Projektant:

Master Design s.r.o.

Zpracovatel:

IČ: 47674725

DIČ: CZ47674725

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

"2" - Vícepráce bourání betonu za tloušťku a změna položek železobetonu za prostý beton. "3" - Vícepráce spodní část bočního vstupu

Cena bez DPH

139 215,03

DPH základní
snížená

Základ daně
139 215,03
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
29 235,16
0,00

Cena s DPH

V CZK

168 450,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce veřejné prostranství Bazaly

Místo:

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 09.06.2023

Projektant: Master Design s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	139 215,03
1 - Zemní práce "2"	38 745,00
1A - Zemní práce "3"	56 005,79
5 - Komunikace pozemní "3"	-25 924,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní "3"	9 072,00
8 - Trubní vedení "3"	20 822,10
997B - Přesun sutě "3"	77 973,08
9A - Ostatní konstrukce a práce, bourání "3"	28 384,82
997A - Přesun sutě "2"	-72 856,33
998A - Přesun hmot "3"	6 992,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce veřejné prostranství Bazaly

Místo:

Datum: 09.06.2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

Projektant: Master Design s.r.o.

Zhotovitel:

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

139 215,03

D HSV

139 215,03

D	1						
38	K	113107230	m2	315,000	123,00	38 745,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC					
		VV					
				315,000		400 120,00	CS ÚRS 2023 01
36	K	113107231	m2	2 858,000	140,00		
		Online PSC					
		VV		2 858,000			
		VV		2 858,000			
				-2 858,000	140,00	-400 120,00	
24	K	113107236	m2	-2 858,000			
		Online PSC					
		VV		-2 858,000			
		VV		-2 858,000			
D	1A						
57	K	171151103	m3	11,400	106,70	1 216,38	
		Online PSC					
		VV		11,400			
58	M	10364100	t	18,240	500,00	9 120,00	
		Online PSC					
		VV		18,240			
59	K	180405114	m2	57,000	81,81	4 663,17	
		Online PSC					
		VV		57,000			
60	M	00572410	kg	1,500	86,50	129,75	
		Online PSC					
		VV		1,500			
61	K	181951112	m2	57,000	21,67	1 235,19	
		Online PSC					
		VV		57,000			
62	M	10371500	m3	2,850	1 134,00	3 231,90	
		Online PSC					
		VV		2,850			
42	K	113107222	m2	24,000	36,00	864,00	
		Online PSC					
		VV		24,000			
44	K	113107241	m2	24,000	30,20	724,80	
		Online PSC					
		VV		24,000			
52	K	113202111	m	28,000	71,70	2 007,60	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC					
		VV		28,000			
54	K	113107332	m2	24,000	419,00	10 056,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC					
		VV		24,000			
55	K	113107131	m2	11,000	727,00	7 997,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC					
		VV		11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	12,000	1 230,00	14 760,00	CS ÚRS 2023 01
			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107132					
			odstranění panelového krytu"10+2		12,000			
D	5		Komunikace pozemní "3"				-25 924,40	
63	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-57,000	186,50	-10 630,50	
			"odpočet plochy dlažby"-101+44		-57,000			
67	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	24,000	186,50	4 476,00	
			propojovací chodník"24		24,000			
64	K	596811223	Kladení betonové dlažby komunikaci pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 300 m2	m2	-57,000	175,50	-10 003,50	
68	K	596811223	Kladení betonové dlažby komunikaci pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 300 m2	m2	24,000	175,50	4 212,00	
			propojovací chodník"24		24,000			
65	M	59245320_R01	dlažba plošná betonová tl. 60 mm odstín žiháný - specifikace a provedení zcela dle PD	m2	-65,550	346,00	-22 680,30	
			-57*1,15		-65,550			
69	M	59245320_R01	dlažba plošná betonová tl. 60 mm odstín žiháný - specifikace a provedení zcela dle PD	m2	25,150	346,00	8 701,90	
			24+1,15		25,150			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně "3"				9 072,00	
66	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,400	3 780,00	9 072,00	
			"podél obrub-u žlabů"7*0,2*0,3		0,420			
			"dobetonávka podél oplotení"22*0,3*0,3		1,980			
			Součet		2,400			
D	8		Trubní vedení "3"				20 822,10	
70	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	4 209,00	4 209,00	
			"sachice"1		1,000			
71	M	55241030_R01	poklop sachtový litinový kruhový DN 625 tř. B125 vč. rámu	kus	1,000	8 200,00	8 200,00	
72	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	560,00	560,00	
			"odtok ze žlabů"1		1,000			
73	M	28661787_R01	mříž sachtová dešťová litinová dešťová DN 625 pro třídu B125 vč. rámu	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
75	K	938902322	Čištění rigolů ručně při tl nánosů přes 50 do 100 mm	m	29,000	63,90	1 853,10	CS ÚRS 2023 01
			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902322					
D	997B		Přesun sutě "3"				77 973,08	
46	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	41,127	602,30	24 770,79	
			6,96+2,352+5,74+15+3,575+7,5		41,127			
47	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	822,540	19,00	15 628,26	
			41,127*20		822,540			
48	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	41,127	551,00	22 660,98	
49	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	31,815	355,00	11 294,33	
			5,74+15+3,575+7,5		31,815			
50	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dentu kód odpadu 17 03 02	t	2,352	420,00	987,84	
51	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,960	378,00	2 630,88	
D	9A		Ostatní konstrukce a práce, bourání "3"				28 384,82	
39	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	72,000	264,00	19 008,00	CS ÚRS 2023 01
			https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		18+18+6+6+9+9		72,000			
40	M	59217017.3	obrubník betonový chodníkový	m	73,440	127,68	9 376,82	
	WV		72*1,02		73,440			
D	997A		Přesun sítě "2"				-72 856,33	
29	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	61,310	602,30	36 927,01	
	WV		"připočet tloušťky betonu"/75.6		75,600			
	WV		"odpočet rozdílu ŽB a prostým betonem"-943,14+928,85		-14,290			
	WV		Součet		61,310			
30	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 226,200	19,00	23 297,80	
	WV		75,6*20		1 512,000			
	WV		-14,29*20		-285,800			
	WV		Součet		1 226,200			
31	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	61,310	551,00	33 781,81	
	WV		75,6		75,600			
	WV		-14,29		-14,290			
	WV		Součet		61,310			
32	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1 004,450	355,00	356 579,75	
	WV		928,85+75,6		1 004,450			
33	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	-943,140	555,00	-523 442,70	
	WV		-943,14		-943,140			
D	998A		Přesun hmot "3"				6 992,97	
41	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným	t	38,550	181,40	6 992,97	

Změnový list č. 4 ze dne 2.6.2023

Stavba:	„Veřejné prostranství Bazaly“
SOD:	INV/0004/23
Stavební část:	SO 00 Bourací práce
Navrhovatel změny:	Technické služby, a.s Slezská Ostrava

Popis změny:
VRN - vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Na základě projednání s objednatelem a zhotovitelem dochází k odpočtu neprováděných položek.

Zdůvodnění:
Na základě projednání s objednatelem a zhotovitelem dochází k odpočtu neprováděných položek v rámci stavby.

Tyto méněpráce byly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a položkovém rozpočtu, jsou provedeny odpočty.

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu (bez DPH):	15 042 303,66 Kč
Cena díla dle ZL č.3 (bez DPH):	15 555 062,09 Kč
Navýšení ceny díla (bez DPH):	-278 000,00 Kč
Nová cena díla (bez DPH):	15 277 062,09 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle SOD:	říjen 23
Nový termín dokončení díla:	-

Doložené přílohy:
<i>KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCE PRACÍ č. 4</i>

Vyjádření objednatele:

Za objednatele:
Yvona Ossová - referent agendy investiční výstavby Úmob
Slezská Ostrava
Datum: [redacted]

Za TDI:
Ing. M. Halenka [redacted]
Datum: [redacted]

Za zhotovitele:
Filip Schneider [redacted]
Datum: [redacted]

KRYCÍ LIST SOUPLISU VÍCE A MÉNĚ PRACÍ č.4

Veřejné prostranství Bazaly

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

p.č. 1706/1, 1705/6, 5623/1, 5623/13,1705/44, 1705

09.06.2023

Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava

47674725

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

CZ47674725

Master Design s.r.o.

Jan Petr (revize 20.11.2022 Kus František)

Cena bez DPH

-278 000,00

Cena s DPH

v CZK

-278 000,00

Projektant

Zpracovatel

Objednavatel

Uchazeč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

p.č. 1706/1, 1705/6, 5623/1, 5623/13, 1705/44, 1705

09.06.2023

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

Master Design s.r.o.
Jan Petr (revize
20.11.2022 Kus
František)

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-278 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-278 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

-10 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

-75 000,00

VRN6 - Územní vlivy

-43 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

-80 000,00

-70 000,00

SOUPIS PRACÍ

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

p.č. 1706/1, 1705/6, 5623/1, 5623/13, 1705/44, 1705

09.06.2023

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

Master Design s.r.o.
Jan Petr (revize
20.11.2022 Kus
František)

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-278 000,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				-278 000,00
6	K	013294000	Ostatní dokumentace - dokumentace organizace dopravy	...	-1,000	10 000,00	-10 000,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				-75 000,00
8	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	-1,000	45 000,00	-45 000,00
11	K	032603000	Mycí centrum	...	-1,000	10 000,00	-10 000,00
16	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	...	-1,000	10 000,00	-10 000,00
18	K	034403000	Osvětlení staveniště	...	-1,000	10 000,00	-10 000,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				-43 000,00
22	K	041903000.R01	Provedení organizace dopravy vč. projednání s dotčenými orgány	...	-1,000	25 000,00	-25 000,00

23	K	041903000.R02	Test svítivosti a stanovení vhodné intenzity	...	-1,000	10 000,00	-10 000,00
24	K	041903000.R03	Vzorek pohledovosti betonu přístřešků zastávek	...	-1,000	8 000,00	-8 000,00
	D	VRN6	Územní vlivy				-80 000,00
25	K	060001000	Územní vlivy	...	-1,000	80 000,00	-80 000,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				-70 000,00
27	K	070001000	Provozní vlivy	...	-0,700	100 000,00	-70 000,00

Změnový list č. 1 ze dne 2.5.2023

Stavba:	„Veřejné prostranství Bazaly“
SOD:	INV/0004/23
Stavební část:	400 - Elektroinstalace
Navrhovatel změny:	Technické služby, a.s Slezská Ostrava

Popis změny: Provedení přípojky NN + Kiosek a infopanel
--

Zdůvodnění: Požadavek ze strany investora

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neodělitelný od původní zakázky.

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu (bez DPH):	15 042 303,66 Kč
Navýšení ceny díla dle ZL č.1 (bez DPH):	104 099,05 Kč
Nová cena díla (bez DPH):	15 146 402,71 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle SOD:	říjen 23
Nový termín dokončení díla:	-

Doložené přílohy: <i>KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCE PRACÍ č. 1</i>

Předkládá:	Filip Schneider	Datum:	02.05.2023
-------------------	-----------------	---------------	------------


Vyjádření objednatele:

Za objednatele:

Yvona Ossová - referent agendy investiční výstavby Úmob

Slezská Ostrava


Datum:



Za TDI:

Ing. M. Halenka


Datum:



Za zhotovitele:

Filip Schneider

Datum:



SOUPIS PRACÍ

400 - Elektroinstalace

p.č. 1706/1, 1705/6, 5623/1, 5623/13,1705/44, 1705

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství VCP	Jednotková cena	cena celkem	Popis změny	Cenová soustava
VORN Náklady soupisu celkem									
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce							
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	5 200,00	5 200,00	Nové trasy 100m kiosek a přívod	
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	5 200,00	5 200,00	Nové trasy 100m kiosek a přívod	
400 - Elektroinstalace Náklady soupisu celkem									
D	21-M	Elektromontáže							
5	K	2108130111	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	210,000	42,800	8 988,000	Kodis(70)+info(70)+kiosek(70)	SOD SO 04
9	K	741110003	Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená pevně	m	200,000	37,200	7 440,000	Kodis2(65)+ Kodis1 a info(40)+kiosek(35) +přívod nn(60) v zemi	SOD SO 04
10	M	345710911	korugovaná dvouplášťová chránička, vnější průměr 40 mm	m	100,000	16,570	1 657,000	Kodis2(65)+kiosek v zemi(35)	SOD SO 04
11	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	205,000	7,370	1 510,850	červená (105) + oranžová (100)	SOD SO 04
12	M	693113081	fólie výstražná rudá s bleskem š.220mm	m	95,000	1,600	152,000	Kiossek + infopanel + přípojka nn	SOD SO 04
13	K	4601501131	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 30 cm, v hornině tř 3	m	35,000	115,000	4 025,000	Kiossek + infopanel	SOD SO 04
14	K	4605600131	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 30 cm, z horniny třídy 3	m	35,000	24,800	868,000	Kiossek + infopanel	SOD SO 04
Nové položky									
30	M	34111042	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x4mm2	m	140,000	49,000	6 860,000	Kodis1 + info panel	ÚRS 2023/1
31	M	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x6mm2	m	70,000	112,000	7 840,000	Kiossek	ÚRS 2023/1
32	M	34112316	kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x16mm2	m	66,000	66,500	4 389,000	Přívod nn	ÚRS 2023/1
33	K	210902111	Montáž kabel AL plný kulatý do 1 kV 16 mm2 uložený pevně (AYKY)	m	66,000	50,700	3 346,200	Přívod nn	ÚRS 2023/1
34	M	34571352	korugovaná dvouplášťová chránička, vnější průměr 63 mm	m	100,000	59,300	5 930,000	Přívod nn(60)+kodis1 a info(40)	ÚRS 2023/1
35	K	741210405	Doplnění rozvaděče RE1	kpl	1,000	1 640,000	1 640,000	Nové vývody	ÚRS 2023/1
36	K	460661111	Pískové lože šíře 0,35 m	m	150,000	99,400	14 910,000	Všechny rýhy bez přívodu nn	ÚRS 2023/1
37	M	40466062	kabelová šachta	ks	2,000	351,000	702,000	Osv. zastávky	ÚRS 2023/1
38	K	741112333	Montáž kabelové šachty	ks	2,000	387,000	774,000	Osv. zastávky	ÚRS 2023/1
39	M	34571803	Optochráníčka HDPE 40	m	150,000	34,800	5 220,000	Rezerva SLP kodis1(42) +kodis2(65)+info(43)	ÚRS 2023/1
40	K	460791212	Montáž optochráníčky HDPE40, utěsnění konců	m	150,000	46,500	6 975,000	Rezerva SLP kodis1(42) +kodis2(65)+info(43)	ÚRS 2023/1
42	M	693113081	fólie výstražná oranžová š.220mm	m	100,000	1,600	160,000	Rezerva SLP	ÚRS 2023/1
43	M	35442062	Zemnicí pásek FeZn 30x4 mm	m	60,000	69,500	4 170,000	Kodis(20)+info(20)+přívod nn(20)	ÚRS 2023/1
44	M	210220020	Montáž zemnicího pásku	m	60,000	66,900	4 014,000	Kodis(20)+info(20)+přívod nn(20)	ÚRS 2023/1
45	M	310000023	Zemnicí drát FeZn d10 mm (1m=0,62 kg)	m	5,000	66,000	330,000	Přívod nn	ÚRS 2023/1
45	K	210220022	Montáž zemnicího drátu	m	5,000	58,800	294,000	Přívod nn	ÚRS 2023/1
46	K	210100152	Ukončení kabelů v zemi smršř. záklopkou	ks	4,000	376,000	1 504,000	Kodis+info	ÚRS 2023/1
Cena celkem							104 099,050		

Elektro revize přívodu je zahrnuta ve stavbě Lávk Bazaly, kde bylo původní napojení, včetně rozvaděče RE.

Elektro revize osvětlení zastávek je v základním rozpočtu této stavby.

Rezervní kabely nebudou na obou koncích ukončeny na svorkách, jen zaizolovány, nebudou mít tedy ani revizi, pouze se změní izolační stav.

Kabely Kodis, kiossek, infopanel vedené z RE1 budou ukončeny v kabelovém žalbu na pilíři lávky, nad terénem.

Chránička D63 v odhadované délce přípojky změřené v KN (60m), folie červená (60m), kabel AYKY 4x16 (66m), uzemnění (20m) pro přípojku elektro (provedení zemních prací od skříně ČEZ stavbou)

Trasa pro napájení od pilíře lávky k Infopanelu a Kodis1 jednou společnou chráničkou D63.

Změnový list č. 2 ze dne 29.5.2023

Stavba:	„Veřejné prostranství Bazaly“
SOD:	INV/0004/23
Stavební část:	SO 01 Zpevněné plochy a zeleň (100, 800)
Navrhovatel změny:	Technické služby, a.s Slezská Ostrava

Popis změny:
Výměna stávajících betonových žlabů sloužící k odvodnění chodníku. Doplnění obrubníků podél žlabů a opěrné zídky.

Zdůvodnění:
Stávající betonové žlaby jsou zvětší části popraskané a při demontáži se rozpadají. Protože žlaby se nebetonují je třeba doplnit podél žlabu obrubník, tak aby zámková dlažba měla z každé strany pevnou oporu.


Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neodělitelný od původní zakázky.


Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu (bez DPH):	15 042 303,66 Kč
Cena díla dle ZL č.1 (bez DPH):	15 146 402,71 Kč
Navýšení ceny díla (bez DPH):	269 444,35 Kč
Nová cena díla (bez DPH):	15 415 847,06 Kč


Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle SOD:	říjen 23
Nový termín dokončení díla:	-

Doložené přílohy:
KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCE PRACÍ č. 2

Vyjádření objednatele:

Za objednatele:
Yvona Ossová - referent agendy investiční výstavby Úmob
Slezská Ostrava
Datum: 

Za TDI:
Ing. M. Halenka
Datum: 

Za zhotovitele:
Filip Schneider
Datum: 

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1
Stavba: **Vícepráce veřejné prostranství Bazaly**

KSO:
Místo: p.č. 1706/1, 1705/6, 5623/1, 5623/13,1705/44, 1705

CC-CZ:
Datum: 09.06.2023

Zadavatel:
Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

IČ: 47674725
DIČ: CZ47674725

Projektant:
Master Design s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Vícepráce žlabů a obrubníky podél žlabů a opěrné zdi

Cena bez DPH			269 444,35
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	269 444,35	56 583,31
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	326 027,66
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: Vícepráce veřejné prostranství Bazaly

Místo: p.č. 1706/1, 1705/6, 5623/1, 5623/13,1705/44, 1705

Datum: 09.06.2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava

Projektant: Master Design s.r.o.

Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

269 444,35

326 027,66

1 Vícepráce veřejné prostranství Bazaly

269 444,35

326 027,66

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce veřejné prostranství Bazaly

KSO:

Místo: p.č. 1706/1, 1705/6, 5623/1, 5623/13,1705/44, 1705

CC-CZ:

Datum: 09.06.2023

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

IČ:

47674725

DIČ:

CZ47674725

Projektant:

Master Design s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

"1" - Vícepráce žlaby a obrubníky podél žlabů a opěrné zdi

Cena bez DPH

269 444,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	269 444,35	21,00%	56 583,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

326 027,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce veřejné prostranství Bazaly

Místo: p.č. 1706/1, 1705/6, 5623/1, 5623/13,1705/44, 1705

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava

Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Datum: 09.06.2023

Projektant: Master Design s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

269 444,35

HSV - Práce a dodávky HSV

269 444,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání "1"

187 002,91

997 - Přesun sutě "1"

64 608,19

998 - Přesun hmot "1"

17 833,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce veřejné prostranství Bazaly

Místo: p.č. 1706/1, 1705/6, 5623/1, 5623/13,1705/44, 1705

Datum: 09.06.2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

Projektant: Master Design s.r.o.

Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

269 444,35

D HSV Práce a dodávky HSV

269 444,35

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání "1"

187 002,91

22	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačirkem) tl. 200 mm	m2	15,000	629,00	9 435,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/571908111					
			VV 100*0,15		15,000			
20	K	916231213.2	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	100,000	264,00	26 400,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213.2					
			VV "podél opěrné zdi,část -A "100		100,000			
21	M	59217017.2	obrubník betonový chodníkový	m	102,000	127,68	13 023,36	
			VV 100*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		102,000			
			VV Součet		102,000			
18	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "B"	m	99,500	264,00	26 268,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
			VV "betonový obrubník" 99,5		99,500			
			VV Součet		99,500			
2	M	59217017.	obrubník betonový chodníkový "B "	m	101,490	127,68	12 958,24	
			VV 99,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		101,490			
			VV Součet		101,490			
19	K	916231213.1	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého "A"	m	176,500	264,00	46 596,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213.1					
			VV "betonový obrubník" 67+109,5		176,500			
			VV Součet		176,500			
9	M	59217017	obrubník betonový chodníkový "A"	m	180,030	127,68	22 986,23	
			VV 176,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		180,030			
			VV Součet		180,030			
3	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárců š 500 mm "B"	m	99,500	178,92	17 802,54	
			VV nové žlaby					
			VV 99,5		99,500			
			VV Součet		99,500			
4	M	59227035.R01	žlab odvodňovací betonový šířky 340 mm "B"	m	104,475	304,08	31 768,76	
			VV 99,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		104,475			
			VV Součet		104,475			
10	K	935112111.	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárců š 500 mm "A"	m	109,500	178,92	19 591,74	
			VV nové žlaby					
			VV 109,5		109,500			
			VV Součet		109,500			
11	M	59227035.R01.	žlab odvodňovací betonový šířky 340 mm "A"	m	114,975	304,08	34 961,60	
			VV 109,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		114,975			
			VV Součet		114,975			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm "B"	m	99,500	-227,64	-22 650,18	
	vv		zpětné osazení původních žlabů					
	vv		99,5		99,500			
	vv		Součet		99,500			
12	K	935112211.1	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 800 mm "A"	m	109,500	-227,64	-24 926,58	
6	K	935R001	Očištění znovupoužitých betonových žlabů "B"	m	99,500	-130,20	-12 954,90	
	vv		99,5		99,500			
	vv		Součet		99,500			
13	K	935R001.1	Očištění znovupoužitých betonových žlabů "A"	m	109,500	-130,20	-14 256,90	
D	997		Přesun sutě "1"				64 608,19	
14	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	34,215	602,30	20 607,69	
15	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	684,300	19,00	13 001,70	
	vv		34,215*20 "Přepočtené koeficientem množství"		684,300			
	vv		Součet		684,300			
16	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	34,215	551,00	18 852,47	
	vv		34,215		34,215			
17	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	34,215	355,00	12 146,33	
	vv		16,289+17,926		34,215			
	vv		Součet		34,215			
D	998		Přesun hmot "1"				17 833,25	
7	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným "A+B"	t	98,309	181,40	17 833,25	

Změnový list č. 3 ze dne 2.6.2023

Stavba:	„Veřejné prostranství Bazaly“
SOD:	INV/0004/23
Stavební část:	SO 00 Bourací práce
Navrhovatel změny:	Technické služby, a.s Slezská Ostrava

Popis změny:	VRN vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
---------------------	--

Zdůvodnění:	
--------------------	--

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neodělitelný od původní zakázky.

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu (bez DPH):	15 042 303,66 Kč
Cena díla dle ZL č.2 (bez DPH):	15 415 847,06 Kč
Navýšení ceny díla (bez DPH):	139 215,03 Kč
Nová cena díla (bez DPH):	15 555 062,09 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle SOD:	říjen 23
Nový termín dokončení díla:	-

Doložené přílohy:	KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCE PRACÍ č. 4
--------------------------	------------------------------------


Předkládá:	Filip Schneider	Datum:	02.06.2023
-------------------	-----------------	---------------	------------

Vyjádření objednatele:

Za objednatele:

Yvona Ossová - referent agendy investiční výstavby Úmob
Slezská Ostrava


Datum:



Za TDI:

Ing. M. Halenka


Datum:



Za zhotovitele:

Filip Schneider

Datum:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2
Stavba: Vícepráce veřejné prostranství Bazaly

KSO:
Místo: p.č. 1706/1, 1705/6, 5623/1, 5623/13,1705/44, 1705

CC-CZ:
Datum: 09.06.2023

Zadavatel:
Statutární město Ostrava, MOb Slezská Ostrava

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

IČ: 47674725
DIČ: CZ47674725

Projektant:
Master Design s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
"2" - Vícepráce bourání betonu za tloušťku a změna položek železobetonu za prostý beton.
"3" - Vícepráce spodní část bočního vstupu

Cena bez DPH			139 215,03
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	139 215,03	29 235,16
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	168 450,19
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2

Stavba: Vícepráce veřejné prostranství Bazaly

Místo: p.č. 1706/1, 1705/6, 5623/1, 5623/13,1705/44, 1705

Datum: 09.06.2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

Projektant: Master Design s.r.o.

Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

139 215,03

168 450,19

2 Vícepráce veřejné prostranství Bazaly

139 215,03

168 450,19

STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce veřejné prostranství Bazaly

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

Zhotovitel:

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Projektant:

Master Design s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

"2" - Vícepráce bourání betonu za tloušťku a změna položek železobetonu za prostý beton. "3" - Vícepráce spodní část bočního vstupu

CC-CZ:

Datum:

09.06.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

47674725

DIČ:

CZ47674725

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

139 215,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 215,03	21,00%	29 235,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

168 450,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vícepráce veřejné prostranství Bazaly

Místo:

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava
Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Datum: 09.06.2023

Projektant: Master Design s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

139 215,03

HSV - Práce a dodávky HSV	139 215,03
1 - Zemní práce "2"	38 745,00
1A - Zemní práce "3"	56 005,79
5 - Komunikace pozemní "3"	-25 924,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní "3"	9 072,00
8 - Trubní vedení "3"	20 822,10
997B - Přesun sutě "3"	77 973,08
9A - Ostatní konstrukce a práce, bourání "3"	28 384,82
997A - Přesun sutě "2"	-72 856,33
998A - Přesun hmot "3"	6 992,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vícepráce veřejné prostranství Bazaly

Místo:

Datum: 09.06.2023

Zadavatel: Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

Projektant: Master Design s.r.o.

Zhotovitel: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

139 215,03

D HSV Práce a dodávky HSV

139 215,03

D 1 Zemní práce "2"

38 745,00

38	K	113107230	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	315,000	123,00	38 745,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107230

VV "podél opěrné zdi"(100+110)*1,5 315,000

36	K	113107231	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 858,000	140,00	400 120,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107231

VV " A+B"2430+428 2 858,000

VV Součet 2 858,000

24	K	113107236	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	-2 858,000	140,00	-400 120,00	
----	---	-----------	--	----	------------	--------	-------------	--

VV "Odečet A+B"-(2430+428) -2 858,000

VV Součet -2 858,000

D 1A Zemní práce "3"

56 005,79

57	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	11,400	106,70	1 216,38	
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

VV 57*0,2 11,400

58	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	18,240	500,00	9 120,00	
----	---	----------	-------------------------------------	---	--------	--------	----------	--

VV 11,4*1,6 18,240

59	K	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	57,000	81,81	4 663,17	
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	--

VV "plocha nezadlažděná"101-44 57,000

60	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,500	86,50	129,75	
----	---	----------	---------------------------	----	-------	-------	--------	--

61	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	57,000	21,67	1 235,19	
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	--

62	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	2,850	1 134,00	3 231,90	
----	---	----------	--------------------------	----	-------	----------	----------	--

VV 57*0,05 2,850

42	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	24,000	36,00	864,00	
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------	--

44	K	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	24,000	30,20	724,80	
----	---	-----------	---	----	--------	-------	--------	--

VV 24 24,000

52	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	28,000	71,70	2 007,60	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111

VV 14+14 28,000

54	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	24,000	419,00	10 056,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107332

VV "chodník propojovací kolem šachtice"24 24,000

55	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	11,000	727,00	7 997,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107131

VV "podél oplacení"22*0,5 11,000

56	K	113107132	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm ručně	m2	12,000	1 230,00	14 760,00	CS ÚRS 2023 01
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107132

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"odstranění panelového krytu"10+2		12,000			
	D	5	Komunikace pozemní "3"				-25 924,40	
63	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	-57,000	186,50	-10 630,50	
	VV		"odpočet plochy dlažby"-101+44		-57,000			
67	K	564861111.	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	24,000	186,50	4 476,00	
	VV		"propojovací chodník"24		24,000			
64	K	596811223	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 300 m2	m2	-57,000	175,50	-10 003,50	
68	K	596811223.	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl přes 300 m2	m2	24,000	175,50	4 212,00	
	VV		"propojovací chodník"24		24,000			
65	M	59245320.R01	dlažba plošná betonová tl. 60 mm odstín žihavý - specifikace a provedení zcela dle PD	m2	-65,550	346,00	-22 680,30	
	VV		-57*1,15		-65,550			
69	M	59245320.R01.	dlažba plošná betonová tl. 60 mm odstín žihavý - specifikace a provedení zcela dle PD	m2	25,150	346,00	8 701,90	
	VV		24+1,15		25,150			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní "3"				9 072,00	
66	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,400	3 780,00	9 072,00	
	VV		"podél obrub-u žlabů"7*0,2*0,3		0,420			
	VV		"dobetonávka podél oplocení"22*0,3*0,3		1,980			
	VV		Součet		2,400			
	D	8	Trubní vedení "3"				20 822,10	
70	K	899103112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	4 209,00	4 209,00	
	VV		"šachtice"1		1,000			
71	M	55241030.R01	poklop šachtový litinový kruhový DN 625 tř. B125 vč. rámu	kus	1,000	8 200,00	8 200,00	
72	K	899203112	Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení B125, C250	kus	1,000	560,00	560,00	
	VV		"odtok ze žlabů"1		1,000			
73	M	28661787.R01	mříž šachtová dešťová litinová dešťová DN 625 pro třídu B125 vč. rámu	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	
75	K	938902322	Čištění rigolů ručně při tl nánosu přes 50 do 100 mm	m	29,000	63,90	1 853,10	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938902322					
	D	997B	Přesun sutě "3"				77 973,08	
46	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	41,127	602,30	24 770,79	
	VV		6,96+2,352+5,74+15+3,575+7,5		41,127			
47	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	822,540	19,00	15 628,26	
	VV		41,127*20		822,540			
48	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	41,127	551,00	22 660,98	
49	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	31,815	355,00	11 294,33	
	VV		5,74+15+3,575+7,5		31,815			
50	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,352	420,00	987,84	
51	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	6,960	378,00	2 630,88	
	D	9A	Ostatní konstrukce a práce, bourání "3"				28 384,82	
39	K	916231213.	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	72,000	264,00	19 008,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231213					
	VV		18+18+6+6+9+9		72,000			
40	M	59217017.3	obrubník betonový chodníkový	m	73,440	127,68	9 376,82	
	VV		72*1,02		73,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997A			Přesun sutě "2"					-72 856,33
29	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	61,310	602,30	36 927,01	
	vv		"připočet flouštky betonu"75,6		75,600			
	vv		"odpočet rozdílů ŽB a prostým betonem"-943,14+928,85		-14,290			
	vv		Součet		61,310			
30	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 226,200	19,00	23 297,80	
	vv		75,6*20		1 512,000			
	vv		-14,29*20		-285,800			
	vv		Součet		1 226,200			
31	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	61,310	551,00	33 781,81	
	vv		75,6		75,600			
	vv		-14,29		-14,290			
	vv		Součet		61,310			
32	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1 004,450	355,00	356 579,75	
	vv		928,85+75,6		1 004,450			
33	K	997221625	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	-943,140	555,00	-523 442,70	
	vv		-943,14		-943,140			
D 998A			Přesun hmot "3"					6 992,97
41	K	998223011.	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	38,550	181,40	6 992,97	

Změnový list č. 4 ze dne 2.6.2023

Stavba:	„Veřejné prostranství Bazaly“
SOD:	INV/0004/23
Stavební část:	SO 00 Bourací práce
Navrhovatel změny:	Technické služby, a.s Slezská Ostrava

Popis změny:	VRN vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
---------------------	--

Zdůvodnění:	
--------------------	--

Tyto vícepráce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností. Provedení výše uvedených prací je pro další postup výstavby nezbytný a technicky neodělitelný od původní zakázky.

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu (bez DPH):	15 042 303,66 Kč
Cena díla dle ZL č.3 (bez DPH):	15 555 062,09 Kč
Navýšení ceny díla (bez DPH):	-278 000,00 Kč
Nová cena díla (bez DPH):	15 277 062,09 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
Termín dokončení díla dle SOD:	říjen 23
Nový termín dokončení díla:	-

Doložené přílohy:	KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCE PRACÍ č. 4
--------------------------	------------------------------------

Předkládá:	Filip Schneider	Datum:	02.06.2023
-------------------	-----------------	---------------	------------


Vyjádření objednatele:

Za objednatele:

Yvona Ossová - referent agendy investiční výstavby Úmob

Slezská Ostrava


Datum:



Za TDI:

Ing. M. Halenka


Datum:



Za zhotovitele:

Filip Schneider

Datum:



KRYCÍ LIST SOUPISU VÍCE A MÉNĚ PRACÍ č.4

Veřejné prostranství Bazaly

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

p.č. 1706/1, 1705/6, 5623/1, 5623/13,1705/44, 1705

09.06.2023

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

47674725
CZ47674725

Master Design s.r.o.

Jan Petr (revize 20.11.2022 Kus František)

Cena bez DPH	-278 000,00
---------------------	--------------------

Cena s DPH	v CZK	-278 000,00
-------------------	--------------	--------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

p.č. 1706/1, 1705/6, 5623/1, 5623/13,1705/44, 1705

09.06.2023

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

Master Design s.r.o.

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Jan Petr (revize
20.11.2022 Kus
František)

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-278 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-278 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

-10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

-75 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

-43 000,00

VRN6 - Územní vlivy

-80 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

-70 000,00

SOUPIS PRACÍ

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

p.č. 1706/1, 1705/6, 5623/1, 5623/13,1705/44, 1705

09.06.2023

Statutární město Ostrava, MOB Slezská Ostrava

Master Design s.r.o.

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Jan Petr (revize
20.11.2022 Kus
František)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-278 000,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-278 000,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				-10 000,00
6	K	013294000	Ostatní dokumentace - dokumentace organizace dopravy	...	-1,000	10 000,00	-10 000,00
D		VRN3	Zařízení staveniště				-75 000,00
8	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	-1,000	45 000,00	-45 000,00
11	K	032603000	Mycí centrum	...	-1,000	10 000,00	-10 000,00
16	K	034203000	Opatření na ochranu pozemků sousedních se staveništěm	...	-1,000	10 000,00	-10 000,00
18	K	034403000	Osvětlení staveniště	...	-1,000	10 000,00	-10 000,00
D		VRN4	Inženýrská činnost				-43 000,00
22	K	041903000.R01	Provedení organizace dopravy vč. projednáno s dotčenými orgány	...	-1,000	25 000,00	-25 000,00
23	K	041903000.R02	Test svítivosti a stanovení vhodné intenzity	...	-1,000	10 000,00	-10 000,00
24	K	041903000.R03	Vzorek pohledovosti betonu přístřešků zastávek	...	-1,000	8 000,00	-8 000,00
D		VRN6	Územní vlivy				-80 000,00
25	K	060001000	Územní vlivy	...	-1,000	80 000,00	-80 000,00
D		VRN7	Provozní vlivy				-70 000,00
27	K	070001000	Provozní vlivy	...	-0,700	100 000,00	-70 000,00