

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

„Altán, brána a další úpravy na Zámeckém vrchu“

O b j e d n a t e l: **Město Česká Kamenice**

Se sídlem: náměstí Míru č.p. 219, 407 21 Česká Kamenice

IČ: 00261220

Zastoupený: Mgr. Janem Papajanovským, starostou

(dále jen „objednatel“)

Z h o t o v i t e l: **Prokop a syn s.r.o.**

Se sídlem: Ludvíkovice 43, 407 13

IČ: 25418467

DIČ: CZ25418467

Zastoupený: Josefem Prokopem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.1.2023

I.

Dne 2.1.2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení Altán, brána a další úpravy na Zámeckém vrchu

II.

1. Smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2. Smluvní cena víceprací činí:

cena bez DPH	67 079,00 Kč
21 % DPH	14 086,59 Kč
cena včetně DPH	81 165,59 Kč

(slovy cena včetně DPH: osmdesátjednatísícstošedesátpětkorunapadesátdevěthaléřů)

III.

1. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet víceprací.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V České Kamenici dne

V Ludvíkovicích dne 10.7.2023

.....
Za Město Česká Kamenice
Mgr. Jan Papajanovský
starosta

.....
Prokop a syn s.r.o.
Josef Prokop
jednatel společnosti