

Dodatek č. 5

Ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Zábřeh na Moravě – Šumperk, etapa č. 2“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-3367/2021**

číslo jednací: 7608/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

SUBISPROFIN: 5713530056

a

SART – stavby a rekonstrukce a.s.

se sídlem: Uničovská 2944/1b, 787 01 Šumperk

IČO: 25898671, DIČ: CZ25898671

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 2550

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Gustavem Hodkem - členem představenstva

Korespondenční adresa:

SART – stavby a rekonstrukce a.s., Uničovská 2944/1B, 787 01 Šumperk

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **21045**

Dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Zábřeh na Moravě – Šumperk, etapa č. 2“, která byla uzavřena dne 26.8.2021 a uveřejněna dne 27.8.2021.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 5 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 5 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 5:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schváleného změnového listu (dále jen „ZL“) stavby č. 3 v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
3	654 124, 55 Kč	0,00 Kč	654 124, 55 Kč

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 3: 43.478.950,79 Kč

Změna ceny díla dle dodatku č. 5 654.124,55 Kč

Cena Díla bez DPH dle dodatku č. 5: **44.133.075,34 Kč**

slovy: **Čtyřicetčtyřimilionůstotřicettřítisícšedesátpět korun českých padesátpět haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 tohoto dodatku č. 5.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 5 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5 tvoří Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla – změna dle dodatku č. 5
- 3.4 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 3 jsou součástí předmětných změnových listů.

3.5 Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 18.7.2023

V Šumperku dne 3.7.2023

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....

Ing. Gustav Hodek

člen představenstva
SART – stavby a rekonstrukce a.s.

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

změna dle dodatku č. 5

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Opatření proti negativním účinkům bludných proudů elektrické trakce Zábřeh na Moravě - Šumperk, etapa č. 2

		Původní nabídka	Nabídka po posledním dodatku	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Nabídka celkem
PS 01-28- 01	ŽST Zábřeh na Moravě, úprava venovní výstroje kolejových obvodů	5 634 098,00	6 912 388,00	3	654 124,55		7 566 512,55
SO 07-17-	ŽST Šumperk, úprava železničního svršku vlečky ČD DKV	631 691,00	631 691,00				631 691,00
SO 07-22-	ŽST Šumperk, vodovody ŠPVS	29 887 420,00	30 878 928,99				30 878 928,99
SO 07-21-	ŽST Šumperk, KMO 6 na starém VTL v km 44,85 (Bartušovský potok)	361 076,00	361 076,00				361 076,00
SO 07-21- 01	ŽST Šumperk, KMO 3 na STL - ul. Blanická	132 103,00	132 103,00				132 103,00
SO 07-21- 02	ŽST Šumperk, KMO 2 na STL - u Stadionu	132 103,00	132 103,00				132 103,00
SO 01-01- 01	ŽST Zábřeh na Moravě, ukolejnění a zpětné vedení	1 519 999,00	2 095 660,80				2 095 660,80
SO 98-98	Všeobecné položky	2 335 000,00	2 335 000,00				2 335 000,00

40 633 490,00	43 478 950,79		654 124,55	0,00	44 133 075,34
----------------------	----------------------	--	-------------------	-------------	----------------------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3814993

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 38146b12-4ab0-4de6-898e-93b21cdff919

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.07.2023 13:27:01



d7bc43b0-76ab-45e0-ae33-e2bd34656fd6