


Výmalba podchodu Český Brod km 377,003

1501 Česká Třebová os.n.(vč.)(bez seř.n) -
Praha Masarykovo nádraží (včetně)

ÚRS 2023/I	ver. 010223	Odstranění graffiti, oprava omítek a aplikace ochranných nátěrů v obvodu OŘ Praha 2021 - 2023	Cena v Kč			
		Cena s DPH				160 120,60
		DPH 21,00%				27 789,53
		Práce a dodávky HSV + PSV + HZS + URS + VRN				132 331,08
P.Č.	Kód položky	Popis	M.J.	Množství celkem	Jednotková	Cena celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				21 483,03
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				21 483,03
9	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	10,000	1 272,58	12 725,82
10	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	10,000	156,00	1 560,00
11	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	10,000	719,72	7 197,21
PSV		Práce a dodávky PSV				87 656,28
783		Dokončovací práce - nátěry				87 656,28
21	783801651	Očištění odstraňovačem graffiti hladkých neošetřených povrchů betonových, z desek na bázi dřeva	m2	20,000	343,46	6 869,20
30	783827401	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých betonových povrchů	m2	890,000	90,77	80 787,08
HZS		Hodinové zúčtovací sazby				18 102,11
37	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod	85,000	212,97	18 102,11
VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 089,66
VRN 0		Vedlejší rozpočtové náklady				5 089,66
39	090001000	Ostatní náklady - PRO AKCE DO 200 000 Kč	%	0,040	127 241,42	5 089,66
Celkem						132 331,08

Pozn. Uvedené jednotkové ceny vycházejí z cenové soustavy CS ÚRS 2023/I vynásobené vysoutěženým indexem 0,600

*Podpis osoby pověřené
výkonem stavebního
dozoru*

*Podpis
stavbyvedoucího/vedoucího
prací*

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3815342

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1ee7f914-52fb-41d3-bf9e-9cd9e8d924af

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína MIŠKELOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.07.2023 14:05:00



fb418bb-f76a-4fa1-991a-3f377ca7fc6b