

Dodatek č. 7

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Adamov – Blansko, BC“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3060/2021

číslo jednací: 7601/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623120004

a

Společnost s názvem „AdaBla“ založená Společenskou smlouvou č. SDR00200146 ze dne 5.2.2021

Vedoucí společník:

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva a Paolem Bee, MBA,
2. místopředsedou představenstva

a

Další společníci:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2144

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

a

TRAMO RAIL, a.s.

se sídlem: Železniční 547/4a, Chválkovice, 779 00 Olomouc

IČO: 25369610, DIČ: CZ25369610

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1614
zastoupena: Ing. Jiřím Slepíčkou, předsedou představenstva

Bankovní spojení: xxx

Korespondenční adresa:

OHLA ŽS, a.s., divize Železnice, Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: SOD00200590 // 60/2021 // 33/2021

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Adamov – Blansko, BC“, která nabyla účinnosti dne 9.8.2021.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 7 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 7 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany dále shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je také Vypořádání změnových listů stavby, jejichž administrace nebude dokončena tak, aby mohlo dojít ke konečnému předání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů dotčených změnovými listy (dále jen „Vymezené SO a PS“) v Době pro uvedení Díla do provozu, tedy v době do 1.1.2023, ani v prodloužené době dle Dodatku č. 3, tedy v době do 1. 6. 2023 a ani v prodloužené době dle Dodatku č. 6, tedy v době do 1. 7. 2023.

Neukončená administrace změnových listů se dotýká dále uvedených Vymezených SO a PS:

Číslo PS/SO	Název SO/PS	Číslo ZL
PS 26-28-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TZZ	19
PS 26-14-01	Zast. Adamov zastávka, rozhlasové zařízení	76
PS 92-14-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, doplnění přenosové zařízení	21
PS 26-14-02.1	Zast. Adamov zastávka, PZTS a LDP	78
PS 26-14-02.2	TTS3 6kV, PZTS a LDP	78
PS 26-14-03	Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TK	19
PS 92-14-02	Žst. Adamov - Žst. Blansko, DOK	77
PS 26-14-04	Zast. Adamov zastávka, informační zařízení	76
PS 26-14-06	Zast. Adamov zastávka, kamerový systém	76
SO 26-17-01	T.ú. Adamov - Blansko, železniční svršek	70
SO 92-33-15.1	TÚ Adamov - Blansko, PhS A1	53
SO 92-33-15.2	TÚ Adamov - Blansko, PhS B1	53
SO 26-16-01	t.ú. Adamov - Blansko, železniční spodek	48, 65
SO 26-16-02	Zast. Adamov zastávka, nástupiště	52
SO 26-19-02	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 172,229	39, 42

SO 26-19-09	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 174,819	41
SO 26-19-33	T.ú. Adamov - Blansko, nová opěrná zeď od km 172,241 do km 172,369	24, 26
SO 26-19-44	T.ú. Adamov - Blansko, zárubní zeď od km 177,046 do km 177,078	18
SO 26-19-45	T.ú. Adamov - Blansko, Zárubní zeď od km 177,046 do km 177,070	18
SO 26-19-48	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 177,567 do km 177,800	44, 57
SO 26-10-01	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC	15, 73
SO 26-27-02	Žst. Adamov - Žst. Blansko, kanalizace pro drážní objekty	63
SO 26-29-01	Dvojkolejný tunel Blanenský č. 7 s e. č. 211	66
SO 26-29-02	Dvojkolejný tunel Blanenský č.8/1 s e. č. 212 - provozovaný jednokolejně	67
SO 26-29-03	Jednokolejný tunel Blanenský č. 8/2 s e. č. 226	50, 64
SO 26-29-04	Dvojkolejný tunel Blanenský č.9 ev. č. 213	68
SO 26-29-05	Dvojkolejný tunel Blanenský č. 10 s e. č. 214	69
SO 26-15-07 B	Zast. Adamov, demolice, část B - PHS - A2	43, 53, 82
SO 92-00-01	Vegetační úpravy a kácení	79
SO 98-98	Všeobecný objekt	22, 56, 60, 81

Smluvní strany shodně konstatují, že k provedení všech dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS byl vydán předběžný souhlas a následně i pokyn Správce stavby a že tyto práce byly dokončeny v Době pro uvedení Díla do provozu. S ohledem na smluvní podmínku upravenou v podčlánku 13.1 Smluvních podmínek, který stanoví, že do doby podpisu změnového listu stavby oběma Smluvními stranami nemohou být práce obsažené ve změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování, a s ohledem na skutečnost, že Objednatel podmiňuje zahrnutí prací obsažených ve změnovém listu i předchozím uzavřením dodatku ke Smlouvě, dohodly se smluvní strany na tom, že ke konečnému předání dodatečných stavebních prací obsažených ve změnových listech dojde až po podpisu změnových listů a uzavření dodatku ke Smlouvě.

Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na formálním prodloužení **Doby pro uvedení do provozu na Vymezených SO a PS do 31. 10. 2023**, přičemž celková **Doba pro dokončení Díla se také prodlužuje do 31.10.2023**.

Po ukončení změnových řízení a podpisu změnových listů bude uzavřen dodatek ke Smlouvě a následně budou dodatečné stavební práce na Vymezených SO a PS zahrnuty do Vyúčtování.

Zhotovitel prohlašuje, že z důvodu administrativního prodloužení Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení Díla a v souvislosti s ním nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné finanční nároky ani kompenzace, vyjma zahrnutí dodatečných stavebních prací na Vymezených SO a PS do Vyúčtování.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Přílohy k nabídce:

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do **31.10. 2023**.

8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **1.1.2023**.

- vyjma Vymezených SO a PS dle Dodatku č. 3, které byly provedeny do **1.6. 2023**
- vyjma následujících Vymezených SO a PS, které budou provedeny do **31.10. 2023**:

Číslo PS/SO	Název SO/PS	Číslo ZL
PS 26-28-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TZZ	19
PS 26-14-01	Zast. Adamov zastávka, rozhlasové zařízení	76
PS 92-14-01	Žst. Adamov - Žst. Blansko, doplnění přenosové zařízení	21
PS 26-14-02.1	Zast. Adamov zastávka, PZTS a LDP	78
PS 26-14-02.2	TTS3 6kV, PZTS a LDP	78
PS 26-14-03	Žst. Adamov - Žst. Blansko, úprava TK	19
PS 92-14-02	Žst. Adamov - Žst. Blansko, DOK	77
PS 26-14-04	Zast. Adamov zastávka, informační zařízení	76
PS 26-14-06	Zast. Adamov zastávka, kamerový systém	76
SO 26-17-01	T.ú. Adamov - Blansko, železniční svršek	70
SO 92-33-15.1	TÚ Adamov - Blansko, PhS A1	53
SO 92-33-15.2	TÚ Adamov - Blansko, PhS B1	53
SO 26-16-01	t.ú. Adamov - Blansko, železniční spodek	48, 65
SO 26-16-02	Zast. Adamov zastávka, nástupiště	52
SO 26-19-02	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 172,229	39, 42
SO 26-19-09	T.ú. Adamov - Blansko, most v km 174,819	41

SO 26-19-33	T.ú. Adamov - Blansko, nová opěrná zeď od km 172,241 do km 172,369	24, 26
SO 26-19-44	T.ú. Adamov - Blansko, zárubní zeď od km 177,046 do km 177,078	18
SO 26-19-45	T.ú. Adamov - Blansko, Zárubní zeď od km 177,046 do km 177,070	18
SO 26-19-48	T.ú. Adamov - Blansko, opěrná zeď od km 177,567 do km 177,800	44, 57
SO 26-10-01	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SŽDC	15, 73
SO 26-27-02	Žst. Adamov - Žst. Blansko, kanalizace pro drážní objekty	63
SO 26-29-01	Dvojkolejný tunel Blanenský č. 7 s e. č. 211	66
SO 26-29-02	Dvojkolejný tunel Blanenský č.8/1 s e. č. 212 - provozovaný jednokolejně	67
SO 26-29-03	Jednokolejný tunel Blanenský č. 8/2 s e. č. 226	50, 64
SO 26-29-04	Dvojkolejný tunel Blanenský č.9 ev. č. 213	68
SO 26-29-05	Dvojkolejný tunel Blanenský č. 10 s e. č. 214	69
SO 26-15-07 B	Zast. Adamov, demolice, část B - PHS - A2	43, 53, 82
SO 92-00-01	Vegetační úpravy a kácení	79
SO 98-98	Všeobecný objekt	22, 56, 60, 81

2.2 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací

Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 6 se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 4 Smlouvy - Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 7, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 7.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Přílohy:
 - Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 7
- 3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 7 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí
a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne uvedeného v elektron. podpisu
za Objednatele 18.7.2023

V Brně dne uvedeného v elektron. podpisu
za Zhotovitele 30.6.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

4.7.2023

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

30.6.2023

.....
Ing. Pavel Borek
člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

30.6.2023

.....
Ing. Jiří Slepíčka
předseda představenstva
TRAMO RAIL, a.s.

PŘÍLOHA Č. 4

Harmonogram postupu prací dle Dodatku č. 7