

Číslo objednatele: NJ/11/2023/No

Číslo zhotovitele: 23005

**SMLOUVA - Dodatek č. 1**

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci:

**ČÁST A****Obecná ustanovení****I.**

**Objednatel:** **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**  
 Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
 IČO : 00095711  
 DIČ : CZ 00095711  
 Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
 Středisko : Nový Jičín  
 Se sídlem : Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín  
 Zastoupeno vedoucím střediska: [redacted] na základě pověření ředitele  
 Pověření k jednání ve věcech realizace stavby: [redacted] vedoucí TSÚ střediska  
 [redacted] – mostní a investiční technik střediska

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

**Zhotovitel:** **DOPRAPLAN s.r.o.**  
 Se sídlem: Přemyslovců 462/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory  
 Tel: [redacted]  
 Zastoupen : [redacted] jednatel  
 IČO : 05411572  
 DIČ : CZ05411572  
 Zapsán v obch. rejstříku : Vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 67435  
 Bankovní spojení : 2001070923/2010 FIO banka a.s.  
 Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: [redacted] – vedoucí projektant  
 [redacted] – zodpovědný projektant

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

**II.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 8.2.2023 smlouvu na vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS pro stavbu „**Silnice III/46432 – rekonstrukce propustku v km 3,288 v obci Sedlnice**“ a výkon inženýrské činnosti k této akci. Vzhledem ke koordinaci tohoto projektu propustku s probíhající stavbou obce Sedlnice „Chodníky v obci Sedlnice 4.etapa“ se smluvní strany dohodly uzavřít dodatek č.1. Ke koordinaci a stanovení rozhraní staveb obou investorů se konaly jednání ve dnech 25.4.2023 a 25.5.2023.

---

PD, a inženýrská činnost – „Vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS pro stavbu: „Silnice III/46432 – rekonstrukce propustku v km 3,288 v obci Sedlnice“

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části B v čl. IV. Doba a místo plnění, odstavec 1 písmeno b) bude nahrazen tímto textem  
Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy vč. dokladu o podání příslušné žádosti do 28 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají beze změn a v platnosti.


Smlouvu přeškoumal ve vztahu k VZ

[Redacted signature]

V Novém Jičíně dne: 26.6.2023

[Redacted signature]

vedoucí střediska Nový Jičín



V Ostravě dne:

DOPRAPLAN s.r.o.

709 00 Ostrava - Mariánské Hory  
IČO: 05411572 DIČ: CZ05411572

[Redacted signature]  
jednatel DOPRAPLAN s.r.o.