

DODATEK č. 2
ke smlouvě
o dílo na provedení technického zhodnocení
externího modulu katalogizace NCS/WEB č. 22121000646

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zastoupená: ředitelem Odboru vyzbrojování pozemních sil a komunikačních a informačních systémů SVA MO
Ing. Petrem ZÁBORCEM
Se sídlem na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Vyřizuje ve věcech smluvních:



Adresa pro doručování korespondence:


Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6


datová schránka: hjyaavk

(dále jen „objednatel“)

a

AURA. s.r.o.

Zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 8544
Se sídlem: Úvoz 499/56, 602 00 Brno
IČO: 46991573
DIČ: CZ699005497
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu: 36601641/0100
Zastoupena: Ing. Filipem Engelsmannem, jednatelem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

Kontaktní osoba ve věcech organizačních a technických: 

Adresa pro doručování korespondence:

AURA, s.r.o., Úvoz 499/56, 602 00 Brno

Identifikátor datové schránky: 6vzn8ru

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se v souladu s čl. XIV. odst. 2. smlouvy č. 22121000646 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 25. října 2022, ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva“) dohodly uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“).

II. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava ukončení plnění (zkrácení doby plnění) za poskytování služeb v souladu s čl. V. smlouvy.

III. Předmět dodatku

1. Čl. V. odstavec 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním:

*Zhotovitel je povinen provést dílo v jednotlivých etapách dle **přílohy č. 1** této smlouvy, a to následovně:*

- *Etapa č. 1 – termín ukončení do 30. listopadu 2022,*
- *Etapa č. 2 – termín ukončení do 30. listopadu 2023,*
- *Etapa č. 3 – termín ukončení do 30. listopadu 2024.*

2. V příloze č. 1 se ruší následující text:

„Etapa č. 3

Zahájení etapy 1. prosince 2023, ukončení 30. listopadu 2024.

- *Analýza dokumentů Kodifikačního systému NATO.*
- *Analýza a řešení návrhů požadavků vzniklých v druhé etapě, které byly zaznamenány v aplikaci JIRA Service Desk pro hlášení požadavků.*
- *Zhodnocení požadavků z hlediska priorit, časové a finanční náročnosti.*
- *Realizace požadavků.*
- *Zaškolení zaměstnanců Úř OSK SOJ OdK v nezbytném rozsahu týkající se změněných a nově realizovaných funkcí APV WEB-KAT.*

Etapa č. 4

Zahájení etapy 1. prosince 2024, ukončení 30. listopadu 2025.

- *Analýza dokumentů Kodifikačního systému NATO.*
- *Analýza a řešení návrhů požadavků vzniklých v třetí etapě, které byly zaznamenány v aplikaci JIRA Service Desk pro hlášení požadavků.*
- *Zhodnocení požadavků z hlediska priorit, časové a finanční náročnosti.*

- Realizace požadavků.
- Zaškolení zaměstnanců Úř OSK SOJ OdK v nezbytném rozsahu týkající se změněných a nově realizovaných funkcí APV WEB-KAT.

a nahrazuje se následujícím textem:

„Etapa č. 3

Zahájení etapy 1. prosince 2023, ukončení 30. listopadu 2024.

- Analýza dokumentů Kodifikačního systému NATO.
- Analýza a řešení návrhů požadavků vzniklých v druhé etapě, které byly zaznamenány v aplikaci JIRA Service Desk pro hlášení požadavků.
- Zhodnocení požadavků z hlediska priorit, časové a finanční náročnosti.
- Realizace požadavků.
- Zaškolení zaměstnanců Úř OSK SOJ OdK v nezbytném rozsahu týkající se změněných a nově realizovaných funkcí APV WEB-KAT.

3. Text uvedený v příloze č. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se textem uvedeným v příloze č. 1 tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 3 stranách a jedné příloze o 1 straně.
3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy.
6. Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 1 – Cenový rozklad - 1 strana

Za objednatele:

Ing. Petr ZÁBOREC
ředitel odboru
podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

Ing. Filip ENGELSMANN
jednatel AURA, s.r.o.
podepsáno elektronicky

Ing. Filip Engelsmann
Digitálně podepsal
Ing. Filip Engelsmann
Datum: 2023.07.17
13:43:38 +02'00'

Cenový rozklad

celkem za etapy č. 1 až 3

za 1 člověkohodinu - [redacted] bez DPH (etapa č. 1)			
za 1 člověkohodinu - [redacted] bez DPH (etapa č. 2 - 3)	počet člověkohodin	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
TZ APV WEB-KAT	[redacted]	[redacted]	[redacted]

celkem za etapu č. 1

za 1 člověkohodinu - [redacted] bez DPH	počet člověkohodin	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
TZ APV WEB-KAT	[redacted]	[redacted]	[redacted]

celkem za etapu č. 2

za 1 člověkohodinu - [redacted] bez DPH	počet člověkohodin	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
TZ APV WEB-KAT	[redacted]	[redacted]	[redacted]

celkem za etapu č. 3

za 1 člověkohodinu - [redacted] bez DPH	počet člověkohodin	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
TZ APV WEB-KAT	[redacted]	[redacted]	[redacted]