

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO UzAvŘENÉ DNE 14.10.2022

(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

1. Školní statek Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Englišova 526, 746 01 Opava

zastoupena: Ing. Arnošt Klein - ředitel

IČO:00098752

DIČ:CZ00098752

bankovní spojení: ČSOB, a.s

číslo účtu: 1493601/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl, vložka

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Vladimír Chmelař, tel.:776222353

(dále jen „objednatel“)

2. SORTSTAV s.r.o.

se sídlem: Olomoucká 41a, 746 01 Opava

zastoupena: Tomáš Kaštovský - jednatel

IČO:25390228

DIČ:CZ25390228

bankovní spojení: KB-Opava

číslo účtu: 19-066560227/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Tomáš Kaštovský, tel.:731160316

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.10.2022 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou „Oprava krovů a střešního pláště budov Školního statku Opava“.
2. Dodatkem č.1 ze dne 3.5.2023 ke Smlouvě byl zhotoviteli prodloužen termín provedení díla do 30.6.2023.
3. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba prodloužení termínu plnění smlouvy, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a které je nezbytně nutné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení díla.
4. Prodloužení termínu plnění smlouvy souvisí s opožděnou dodávkou materiálu, jejíž potvrzení bylo vydáno dodavatelem dne 19.6.2023 (viz Příloha č.1).

Z těchto objektivních příčin a důvodů se objednatel a zhotovitel dohodli na posunutí termínu dokončení díla o 50 kalendářních dnů, tzn. k 19.8.2023

III.

Doba plnění

Zhotoviteli se na základě opožděné dodávky materiálu prodlužuje termín o 50 dnů tzn. Zhotovitel na základě tohoto Dodatku č.2 zavazuje provést dílo do 19.8.2023

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 14.10.2022 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Potvrzení o opožděné dodávce materiálu

V Opavě dne 30.6.2023



Za objednatele

Ing. Arnošt Klein

ředitel

**Školní statek, Opava,²
příspěvková organizace**

Englišova 526, 746 01 OPAVA
IČ: 00098752, DIČ: CZ00098752

V Opavě dne 30.6.2023


sortstav
stavební firma s.r.o.
Olomoucká 41a, 746 01 OPAVA
IČ: 25390228 DIČ: CZ25390228
www.sortstav.cz

za zhotovitele

Tomáš Kaštovský

jednatel společnosti

