

D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 1356/ORM/2022 ze dne 21. 9. 2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 4. 2023 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 983/23-RM ze dne 22. 6. 2023 na akci:

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa, Chodník ul. Smrčenská, Jihlava a Vodovod ul. Smrčenská v Jihlavě“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
IČO: 00286010
- 1.2. Zhotovitel: **EUROVIA CS, a.s.**
Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha
Zastoupený: ředitelem závodu Morava jih
IČO: 45274924

(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany dne 21. 9. 2022 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 1356/ORM/2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 4. 2023, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „**Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa, Chodník ul. Smrčenská, Jihlava a Vodovod ul. Smrčenská v Jihlavě**“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla (důvody jednotlivých změn jsou uvedeny pro každý změnový list zvlášť).

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 5 – 6.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 5 – Doměrky:

předmět změny:

- SO Chodník Smrčenská: úprava položek na základě geodetického zaměření stavby, odečet neprováděných prací
- SO Chodník 5. května: úprava položek na základě geodetického zaměření stavby, odečet neprováděných prací

3 SO Parkoviště: odečet neprováděných prací
 4. SO Vjezdy: úprava položek na základě geodetického zaměření stavby, odečet neprováděných prací
 5. SO Odvodnění komunikace: odečet neprováděných prací
 6. Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady: odečet neprováděných položek, pamětní deska
 7. ZL1: úprava položek na základě geodetického zaměření stavby, odečet neprováděných prací
 8. ZL4: úprava položek na základě geodetického zaměření stavby, odečet neprováděných prací

odpočet	- 1.750.966,72 Kč
přípočet	957.693,25 Kč
celkem	- 793.273,47 Kč

Změnový list č. 6 – SO 01.1 – Hlavní vodovodní řad: provedení ACO v druhém jízdním pruhu

předmět změny:

1. SO 01.1 - Hlavní vodovodní řad: provedení ACO v druhém jízdním pruhu – z důvodu věcné návaznosti přesunuto do stavby B, SO 01.1 – Hlavní vodovodní řad.

odpočet	0,00 Kč
přípočet	675.453,19 Kč
celkem	675.453,19 Kč

3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena díla celkem za Část díla A dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH
11.693.506,21 Kč

Dodatek č. 2 – Část A

- *Odpočty* - 1.750.966,72 Kč
- *Přípočty* 957.693,25 Kč

Celková cena dodatku č. 2 za Část A bez DPH - 793.273,47 Kč

Cena díla celkem za Část A dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 bez DPH
10.900.232,74 Kč

Cena díla celkem za Část díla B dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH
17.489.726,87 Kč

Dodatek č. 2 – Část B

- *Odpočty* 0,00 Kč
- *Přípočty* 675.453,19 Kč

Celková cena dodatku č. 2 za Část B bez DPH 675.453,19 Kč

Cena díla celkem za Část B dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 bez DPH
18.165.180,06 Kč

**Cena díla celkem za Část díla A a Část díla B dle smlouvy ve znění dodatku č. 2 bez DPH
29.065.412,80 Kč**


+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 2 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 2 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku č. 2 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

V BRNE dne: 20.6.2017

EUROVIA®
EUROVIA CS, a.s.
závod Morava jih
Videňská 104, 619 00 Brno
IČ 45274924 | DiČ CZ45274924...
zhotovitele
EUROVIA CS a.s.
Ředitel závodu Morava jih

V JHLAVĚ dne: 20.6.2017

statutární město Jihlava
Mgr. Petr Ryška
primátor

