

# Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) - Děčín-Prostřední Žleb (mimo)“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

**Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-2543/2021/JAN**

ISPROFOND: 5423520018

a

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**Společnost most Prostřední Žleb**“, se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Smlouvou o společnosti ze dne 01.02.2021 uzavřenou dle ust. §2716 a násl. zákona č.89/20212 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

**STRABAG Rail a.s. – správce společnosti**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 1370

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva a **Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

a

**DT Mostárna, a.s. - společník**

se sídlem: Prostějov, Dolní 100, PSČ 797 11,

IČO: 277 01 042, DIČ: CZ27701042

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4709

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Jiřím Schulmeisterem**, předsedou představenstva a **Ing. Janem Furišem**, místopředsedou představenstva



**Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy**

a

### **STRABAG AG - společník**

Společnost založena a existující dle práva Rakouské republiky, se sídlem Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal and der Drau, Rakouská republika

Podnikající na území České republiky prostřednictvím svého odštěpného závodu

### **STRABAG AG – odštěpný závod**

se sídlem: Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 659 90 960, DIČ: CZ 65990960

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 18846

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: [REDAKCE], vedoucím odštěpného závodu

### **Korespondenční adresa:**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-21-002-GDCB**

## **PREAMBULE**

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 6, jehož předmětem je:

**Úprava ceny Díla.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o částku ve výši **84 504 253,66 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činí **1 207 854 372,78 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu Čl. 15.5 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022. Podklad pro výpočet je Příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 6 – Rekapitulace ceny, ve znění platném ke dni podpisu Dodatku č. 6.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku č. 6. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 5.

## **I.**

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti se smluvní strany v souladu s ust. Článku 16 Smlouvy o dílo dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2543/2021/JAN**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-21-002-GDCB**, uzavřené dne 30.07.2021 takto:

### **1) Smluvní cena**

Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **84 504 253,66 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

#### **Zvýšení v důsledku změn nákladů Zhotovitele**

**za práce provedené v roce 2022**

**+ 84 504 253,66 Kč bez DPH**

**zaokrouhlení programu ASPE**

**- 0,01 Kč**

**Cena Díla dle Dopisu nabídky činila**

**1 082 503 369,67 Kč bez DPH**

**Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 činila**

**1 123 350 119,13 Kč bez DPH**

**Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činí**

**1 207 854 372,78 Kč bez DPH**

## 2) Článek 20 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění Článku 20 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny – nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6
Příloha č. 2	Oprávněné osoby - znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů – znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek) – znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3
Příloha č. 7	Zmocnění Vedoucího zhotovitele
Příloha č. 8	NEOBSAZENO
Příloha č. 9	Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č. 10	NEOBSAZENO
Příloha č. 11	Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky
Příloha č. 12	Změnový list č. 2 – deagregace položek č. 54, č. 56 a č. 96

## 3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky, ve znění předchozích dodatků. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 6, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 6 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2543/2021/JAN**, číslo smlouvy zhotovitele: **1-01-21-002-GDCB**, uzavřené dne 30.07.2021, ve znění předchozích dodatků, nedotčené tímto Dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti.
4. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 6 jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6*

V Praze

Za „**Společnost most Prostřední Žleb**“, kterou tvoří STRABAG Rail a.s., DT Mostárna, a.s., a STRABAG AG, v Ústí nad Labem

18.07.2023 15:09

Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

Digitálně  
podepsal:  
29.06.2023 10:00

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal  
Datum: 2023.06.29  
09:42:53 +02'00'

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

Digitálně  
podepsal  
Datum:  
2023.06.29  
12:34:34 +02'00'

.....  
**Ing. Jiří Schulmeister**  
předseda představenstva  
DT Mostárna, a.s.

Digitálně  
podepsal  
Datum:  
2023.06.29  
13:38:50 +02'00'

.....  
**Ing. Jan Furiš**  
místopředseda představenstva  
DT Mostárna, a.s.

Podepsal  
Datum: 2023.06.29 10:53:18  
+02'00'

.....  
vedoucí organizační složky  
STRABAG AG

# PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA Č.1 Smlouvy)

## Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Objekt	Popis	OC
<b>3.1.3</b>		
<b>Rekapitulace úrovní členění stavby</b>		
Stavba: <b>zm05-5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)</b>		
Varianta: <b>ZŘ - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb (mimo)</b>		
Odbytová cena [Kč]: 1 207 854 372,78		
<b>D.1 - Železniční zabezpečovací zařízení</b>		
PS 00-01-11	ŽST Děčín východ, úpravy staničního zabezpečovacího zařízení	
PS 01-01-21	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úpravy traťového zabezpeč.	
PS 02-01-11	ŽST Děčín Prostřední Žleb, úpravy staničního zabezpečovacího za	
<b>D.2 - Železniční sdělovací zařízení</b>		
PS 01-02-51	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, DOK a TK (SZDC)	
PS 01-02-53	Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb, úpravy stávajících sděl. kabel	
PS 01-02-54	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, přenosový systém	
PS 01-02-91	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, dálková diagnostika	
<b>D.3 - Silnoproudá technologie včetně DRŤ</b>		
PS 01-03-81	Děčín-Prostřední Žleb, STS 6kV, úprava technologie	
PS 01-03-82	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, TTS 6kV, technologie	
PS 02-03-11	ŽST Děčín Prostřední Žleb, DRŤ	
PS 02-03-12	ED Ústí nad Labem, doplnění DRŤ	
<b>E.1.1.1 - Železniční svršek</b>		
SO 01-10-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční svršek	
SO 01-14-01	Děčín východ - Děčín-Prostřední Žleb, výstroj tratí	
<b>E.1.1.2 - Železniční spodek</b>		
SO 01-11-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, železniční spodek	
SO 01-11-02	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, žel. spodek - svodné potrubí	
SO 01-11-03	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, žel. spodek - svodné potrubí	
<b>E.1.10 - Protlukové objekty</b>		
SO 01-27-01	Protluková stěna vlevo km 457,724 - 458,044	
SO 01-27-02	Protluková stěna vpravo km 457,724 - 458,041	
<b>E.1.3 - Železniční přejezdy</b>		
SO 01-13-01	Železniční přejezd v km 457,841	
<b>E.1.4 - Mosty, propustky, zdi</b>		
SO 01-20-01	Železniční most přes Labe v ev. km 458,756	
SO 01-20-01.1	Železniční most přes Labe v ev. km 458,756 - plavební znaky	
SO 02-20-01	Děčín Prostřední Žleb, kabelové lávky	
<b>E.1.5 - Ostatní inženýrské objekty</b>		
SO 01-54-03	Děčínský tunel, úprava vedení NN - veřejné osvětlení TS Děčín, v	
SO 01-55-03	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava vedení UPC, v km 4	
SO 01-55-05	Česko-saské přístavy, Úprava sdělovacího vedení, v km 458,630	
SO 01-55-06	Děčínský tunel, úprava vedení UPC, v km 458,234	
SO 01-80-01	Příprava území	
SO 01-82-01	Terénní úpravy	
SO 01-83-01	Kácení a náhradní výsadba	
SO 01-84-02	Děčínský tunel, zabezpečení veřejných zájmů - provizorní kabelová	
SO 01-84-03	Děčínský tunel, zabezpečení veřejných zájmů - obnova plotu km 4	
<b>E.1.6 - Potrubní vedení</b>		
SO 01-50-01	Přeložka kanalizace DN 600 SVS, km 458,04	
SO 01-50-02	Děčínský tunel, přeložka kanalizace DN 300 SVS, km 458,051	
SO 01-50-03	Děčínský tunel, úprava šachty - bezejmenná vodoteč, km 458,220	
SO 01-51-01	Přeložka vodovodu DN 200 - SČVK a.s	
SO 01-51-02.1	Děčínský tunel, provizorní úpravy vodovodů DN 80 SVS, km 458,	
SO 01-51-02.2	Děčínský tunel, provizorní úpravy vodovodů DN 80 SVS, km 458,	
SO 01-51-04	Děčínský tunel, přeložka vodovodu DN 400 SVS, km 458,210 až 4	

**Rekapitulace úrovní členění stavby**Stavba: zm05-5423520018 - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) –  
Děčín-Prostřední Žleb (mimo)Varianta: ZŘ - Optimalizace traťového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín-Prostřední Žleb  
(mimo)

Odbytová cena [Kč]: 1 207 854 372,78

Objekt	Popis	OC
SO 01-52-01	Česko-Saské přístavy, přeložka STL plynovodu Termo Děčín, v km	
<b>E 1.7 - Železniční tunely</b>		
SO 01-25-01	Železniční tunel 458,363 (č. 59) Děčínský	
SO 01-25-02	Železniční tunel km 0,503 (č. 73) Loubský	
<b>E 1.8 - Pozemní komunikace</b>		
SO 01-30-01	DĚČÍNSKÝ TUNEL, ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE UL. U STŘE	
SO 01-84-01	DĚČÍNSKÝ TUNEL, ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH ZÁJMŮ - PROV	
<b>E 2 - Pozemní stavební objekty</b>		
SO 01-81-01	Děčín východ-Děčín Prostřední Žleb, TTS 0/0,4kV - stav.část	
SO 01-88-01	Děčínský tunel, Úprava dětského hřiště a mobiliáře, km 458,280	
SO 02-81-01	Děčín Prostřední Žleb, STS 0kV - stav. úpravy v km 4,068	
<b>E 3.1 - Trakční vedení</b>		
SO 01-71-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, trakční vedení	
SO 01-71-02	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úpravy napájecího vedení	
<b>E 3.4 - Ohřev</b>		
SO 02-74-01	ŽST Děčín Prostřední Žleb, Úprava EO V č.3	
<b>E 3.6 - Rozvody vn. nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>		
SO 01-78-01	Železniční tunel km 458,363, rozvody nn a osvětlení	
SO 01-78-02	Železniční most km 458,758, osvětlení plavebních znaků	
SO 01-78-03	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava rozvodu 0kV/50Hz	
SO 01-78-04	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, úprava DOÚO	
<b>E 3.7 - Ukládání kovových konstrukcí</b>		
SO 01-77-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, ukolejnění kovových konstr.	
<b>E 3.8 - Uzemnění</b>		
SO 01-78-01	Děčín východ - Děčín Prostřední Žleb, TTS 0 kV, vnější uzemnění	
SO 00-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	
SO 00-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	
SO 98-98	Všeobecný objekt	
SO 98-98	Všeobecný objekt	