

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo  
ze dne 7. 2. 2023**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

**I. Smluvní strany**

**Fakultní nemocnice Ostrava**

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**OSA - SANEX s.r.o.**

se sídlem: Mastného 1035/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČ: 04485581

DIČ: CZ04485581

zastoupena: Luborem Chválkem, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63791

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 2. 2023, ve znění pozdějších dodatků, ev. č. Objednatele 001/OVZ/23/009-OD, ev. č. Zhotovitele 23\_2001S (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

**II. Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 7. 2. 2023, ve znění pozdějších dodatků, ev. č. Objednatele 001/OVZ/23/009-OD, ev. č. Zhotovitele 23\_2001S (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provést stavební práce na akci pod názvem „**Stavební úpravy části 1.NP Domova sester pro přemístění zaměstnanecké pokladny**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla.

2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku 6. odst. 6.1 Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, ruší a nahrazuje textem:

6.1 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na pevné ceně:

a. <b>Celková cena bez DPH</b>	2.348.411,88 Kč
b. <b>DPH ve výši</b>	493.166,49 Kč
c. <b>Celková cena celkem vč. DPH</b>	2.841.578,37 Kč

3. Přesná specifikace víceprací, a s tím související navýšení ceny o 67.377,74 Kč bez DPH, je zaznamenána v Oznámení o změnách akce č. 03, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Příloha č. 1“).
4. Ostatní ujednání této Smlouvy zůstávají beze změny.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany souhlasí, že Dodatek č. 2 bude zveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „Registru smluv“).
2. Dodatek č. 2 se stává platným podpisem obou Smluvních stran a účinným nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv. Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí Smlouvy.
3. Ostatní ujednání Smlouvy Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti a účinnosti.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom elektronickém stejnopise s platností originálu.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Oznámení o změnách akce č. 03.
6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

**MUDr. Jiří Havrlant**  
Digitálně podepsal  
MUDr. Jiří Havrlant  
Datum: 2023.07.19  
12:12:26 +02'00'

#### Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA  
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Ostravě dne \_\_\_\_\_

**Lubor Chválek**  
Digitálně podepsal  
Lubor Chválek  
Datum: 2023.07.17  
13:29:39 +02'00'

#### Zhotovitel

Lubor Chválek  
jednatel spol. OSA - SANEX s.r.o.

### Oznámení o změnách akce č. 03

<b>Identifikační údaje akce</b>	
Název	Stavební úpravy části 1.NP Domova sester pro přemístění zaměstnanecké pokladny
SOD ev. č. 001/OVZ/23/009-OD, CN-74/22	
<b>Objednatel:</b>	
Název	Fakultní nemocnice Ostrava
Adresa	17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba
<b>Zhotovitel</b>	
Název	OSA-SANEX s.r.o.
Adresa	Masného 1035/6, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
<b>Oznámení vystavil:</b>	
Ing. Zuzana Škorváňková	
<b>Navrhované změny akce</b>	
<b>Stavební práce v rozsahu nutném pro zhotovení kompletního díla.</b>	
<b>Vícepráce</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zhotovení revizního otvoru pod umývadlem (zajištění servisního přístupu)</li> <li>- Doplnění volného konce samostatně stojící příčky kolmou příčkou (pro zvýšení stability)</li> <li>- Příplatek za změnu deskového materiálu u bezpečnostních příček, tj. 1x vysokopevnostní deska místo 1x SDK desky standardní (změna je vyvolána změnou certifikace bezpečn. příček v době mezi zpracováním PD a realizací)</li> <li>- Bezpečnostní předstěna ze strany pokladny a standardní předstěna ze strany sálu v místě středového sloupu u okna (po demontáži obkladu zjištěno, že zde není cihelný pilíř, ale dutý prostor, který bylo nutno nově opláštit)</li> <li>- Doplnění vstupních dveří o okopový plech (nutnost sjednocení dveří ve vstupní hale)</li> <li>- Doplnění koberce - čistící zóny (zajištění návaznosti na stávající čistící zónu)</li> <li>- Zhotovení rohového spoje v obkladech na pokos (v PD neřešeno)</li> <li>- Nátěry zárubní (v PD neřešeno)</li> <li>- Doplnění ocelového profilu u stropu pro nůžkovou mříž (stávající stropní skořepina nevyhoví pro certifikaci mříže)</li> <li>- Doplnění maleb, i barevných (navazující konferenční sály)</li> <li>- Doplnění soklových lišt (navazující konferenční sály)</li> <li>- Demontáž ocelové stropní nosné konstrukce shrnovací stěny (po demontáži sádkartonu vyvstala nutnost odstranění skryté konstrukce)</li> <li>- Oprava funkčnosti shrnovací zástěny (navazující konferenční sály)</li> <li>- Sondy do podlah (nutné pro zjištění skutečné polohy stropních trámů pod trezory)</li> </ul>	
<b>Zdůvodnění navrhovaných změn</b>	
Jedná se o práce v rozsahu nutném pro zhotovení kompletního díla s požadavkem na zajištění funkčnosti díla i navazujících konstrukcí. Tyto práce nebyly ve smluvním rozpočtu zahrnuty. Položky změn byly sestaveny dle položek rozpočtu SoD a dle ceníkových položek URS 2023/1.	
<b>Cena méněprací bez DPH:</b>	<b>Cena víceprací bez DPH:</b>
	67 377,74 Kč
<b>Výsledná cena změn bez DPH:</b>	
	67 377,74 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny DPH</b>
	14 149,33 Kč
	<b>Výsledná celková cena změny vč. DPH</b>
	81 527,07 Kč
<b>Nově sjednaná lhůta dokončení díla:</b>	

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava

Datum: 14.7.2023

Ing. Marek Veselý  
náměstek ředitele pro techniku a provoz

Datum: 14.7.2023

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Lubor Chválek  
jednatel společnosti OSA-SANEX s.r.o.

Stanovisko TDI:

Datum: 14.7.2023

Podpis TDI:

Stanovisko projektanta stavby:

Datum: 14.7.2023

Podpis projektanta stavby:

Seznam příložených dokladů:

1. Příloha č. 1 – rozpočet - Dodatek č. 1 – Stavební úpravy části 1.NP Domova sester pro přemístění zaměstnanecké pokladny, 03 – VCP - 01– Architektonicko stavební řešení













