

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Čj. KRPC-93478/ČJ-2016-0200VO-LO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2016 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel:

Název: EkoWATT CZ s.r.o.

Sídlo: Švábky 52/2, 180 00 Praha - Libeň

Zastoupený: Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, jednatel společnosti

IČO: 275 99 817

DIČ: CZ27599817

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 103 106 0334/5500

Telefon/fax: 266 710 247/266 710 248

E-mail: office@ekowatt.cz

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 113704

2. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená plk. Ing. Mgr. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele krajského ředitelství policie
pro ekonomiku

IČO: 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 

II.

Změna smlouvy o dílo

Stávající znění ustanovení **článku III. odst. 1.1 Fáze A a odst. 1.2 Fáze B** smlouvy o dílo uzavřené dne 27. července 2016 se doplňuje následujícím novým zněním:

„Zhotovitel provede aktualizaci již zpracovaných dokumentací, a to v níže uvedeném rozsahu:

- Energetický posudek – ekologické hodnocení, ekonomické hodnocení, evidenční list, soulad projektu s požadavky OPŽP, indikátory pro hodnocení a monitorování.
- Průkaz energetické náročnosti budovy – celý navrhovaný stav znovu.
- Energetický štítek obálky budovy – celý navrhovaný stav znovu.
- Stavební projektová dokumentace – technická zpráva, rozpočet“.

III.

Čas plnění

Článek IV. smlouvy o dílo se doplňuje o nový odstavec následujícího znění:

„Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá aktualizaci díla v rozsahu uvedeném v článku II. tohoto dodatku, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od podpisu dodatku oběma smluvními stranami“.

IV.
Změna ceny díla

Článek V. odst. 1. smlouvy o dílo se doplňuje o nový odstavec 1.4 a dále se mění původní odst. 1.4 na odstavec 1.5 s novým zněním:

„1.4 Cena za dodatečné práce

Celková cena bez DPH	25 000,00 Kč
DPH 21%	5 250,00 Kč
Celková cena včetně DPH	30 250,00 Kč

1.5 Cena díla celkem včetně dodatečných prací

Celková cena bez DPH	359 000,00 Kč
DPH 21%	75 390,00 Kč
Celková cena včetně DPH	434 390,00 Kč


Slovy: čtyřistatřicetčtyřitisíctřístadevadesátkorunčeských

V.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Platnost a účinnost dodatku nastává podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk.


V Praze

dr.



prodávající

Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA
jednatel společnosti EkoWATT CZ s.r.o.



V Českých Budějovicích

dne: 30-05-2017



kupující

plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta
náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

