

číslo dodatku č. 1 objednatele:
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

484/OÚR/D1/23

Dodatek č. 1
ke smlouvě na provedení díla
(číslo smlouvy objednatele: 275/OÚR/23)

Část A
Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**
se sídlem Svornosti 86/2
736 01 Havířov – Město
není zapsán v obchodním rejstříku
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje
- ve věcech technických a stavby: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR
xxx, referent oddělení investic OÚR
ID datové schránky: 7zhh6tn
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze
Číslo účtu: 27-1721604319/0800
IČO: 00297488
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: **INPROS F-M s.r.o.**
se sídlem: 28. října 1639, 738 02 Frýdek-Místek
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 877
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx
- ve věcech technických: xxx
- osoba zodpovědná za PD: xxx
ID datové schránky: n44b7da
Bankovní spojení: Česká spořitelna Frýdek-Místek
Číslo účtu: 1681483339/0800
Identifikační číslo: 64611281
DIČ: CZ64611281

dále také obecně „smluvní strany“.

Část B
Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 01.05.2023 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 275/OÚR/23) na provedení díla, tj. zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, včetně inženýrské činnosti, a dokumentace pro provedení stavby pro výběr zhotovitele stavby č. 23019 – Společenský dům RENETA-sociální zázemí-PD a AD (dále jen „původní smlouva“).

Část C Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Mění se Článek I Smluvní strany původní smlouvy z důvodu změny oprávněného zástupce objednatele ve věcech smluvních takto:

Objednatel: statutární město Havířov
se sídlem: Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje

Změna č. 2

Rozšiřuje se Článek III – Předmět díla, odst. 2, písm. b) původní smlouvy o dodatečnou projektovou a inženýrskou činnost, kdy v důsledku posouzení technických možností je potřeba změnit původní návrh rekonstrukce stávajících sociálních zařízení v 1. NP zahrnující jen úpravu stávajících instalací (rozvody elektřiny, vody, kanalizace, vzduchotechniky, ÚT), výměnu zařizovacích předmětů a sanitárních doplňků, úpravu vstupu do sociálních zařízení, za zcela nový návrh celkového dispozičního řešení tohoto sociálního zařízení (dále jen „dodatečné projektové práce“).

Změna č. 2

Z důvodu rozšíření předmětu díla o provedení dodatečných projektových prací je nezbytné prodloužit termín pro zpracování DSP o 30 kalendářních dnů.

Tímto se mění Článek V – Termín a místo plnění odst. 1. písm. a) původní smlouvy a nově zní takto:

a) zpracování DSP dle článku III této smlouvy **120 kalendářních dnů** od účinnosti této smlouvy

Změna č. 3

Mění se ustanovení Článku VI – Cena odst. 1. původní smlouvy z důvodu zadání dodatečných projektových prací pro DSP a pro PDPS takto:

1. Cena za plnění veřejné zakázky malého rozsahu objednatele zn. VZ/40/OÚR/23 – Společenský dům RENETA-sociální zázemí-PD a AD a na základě rozhodnutí vedoucí odboru územního rozvoje ze dne 04.07.2023 o zadání dodatečných projektových prací s nabídkou cenou pro DSP ve výši 30.000,00 Kč bez DPH (36.300,00 Kč vč. DPH) a pro PDPS ve výši 34.000,00 Kč bez DPH (41.140,00 Kč vč. DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Původní cena celkem za DSP a PDPS dle SoD č. 275/OÚR/23	243.000,00 Kč	51.030,00 Kč	294.030,00 Kč
Původní cena za DSP	128.000,00 Kč	26.880,00 Kč	154.880,00 Kč
Původní cena za PDPS	115.000,00 Kč	24.150,00 Kč	139.150,00 Kč
Dodatečné projektové práce pro DSP dle Dodatku č. 1	30.000,00 Kč	6.300,00 Kč	36.300,00 Kč
Dodatečné projektové práce pro PDPS dle Dodatku č. 1	34.000,00 Kč	7.140,00 Kč	41.140,00 Kč
Cena celkem za DSP a PDPS dle Dodatku č. 1	307.000,00 Kč	64.470,00 Kč	371.470,00 Kč

Část D Závěrečné ujednání

1. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodla vedoucí odboru územního plánování dne 18.07.2023
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

Havířov 18.07.2023
za objednatele:

Frýdek-Místek 19.07.2023
za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....
xxx
vedoucí odboru územního rozvoje

.....
xxx
jednatel INPROS F-M s.r.o.

*Za správnost: Ing. Jana Sikora, referentka odboru územního rozvoje
Havířov dne 20. 07. 2023*