



DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele 103/1/2022

„Sběrné středisko odpadů (SSO) SAKO Brno, Jedovnická 4“

uzavřené dne 6. 10. 2022, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

SAKO Brno, a.s.

se sídlem: Jedovnická 4247/2, Židenice, 628 00 Brno
Oprávněný zástupce: Ing. Pavel Urubek, předseda představenstva, a Ing. Daniel Struž,
místopředseda představenstva
- ve věcech smluvních: XXX, XXX
- ve věcech technických: XXX, XXX
XXX, XXX
Bankovní spojení: KB Brno - město
Číslo účtu: 79033621/0100
Identifikační číslo: 60713470
DIČ: CZ60713470
dále jen „**Objednatel**“

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava Jih
- ve věcech technických: XXX, XXX
- ve věcech stavby: XXX, XXX
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
Identifikační číslo: 45274924
DIČ: CZ45274924

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.



PREAMBULE

Smluvní strany spolu uzavřely dne 06. 10. 2022 Smlouvu o dílo č. zhotovitele 103/1/2022 k provedení akce „**Sběrné středisko odpadů (SSO) SAKO Brno, Jedovnická 4**“ (dále jako „**Smlouva**“).

Smluvní strany se, v souladu s občanským zákoníkem ve spojení s ust. § 222 odst. 4, 6 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované ve změnových listech 8, 9, 10, 11, 12, 13 vč. upravených rozpočtů tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Ve změnových listech je podrobně popsáno odůvodnění a nezbytnost víceprací a méněprací.

Čl. 1 Dodatku

1) Tímto dodatkem se mění čl. III. odst. 1 uzavřené Smlouvy.

2) Za stávající znění čl. III. odst. 1 uzavřené Smlouvy se doplňuje nový bod 1.5., který zní:

1.5. smluvními stranami odsouhlasených víceprací, méněprací a dalších změn, tak jak jsou tyto popsány ve změnových listech, jež tvoří přílohu dodatku.

3) Tímto dodatkem se mění čl. VII. odst. 1 uzavřené Smlouvy.

4) Nové znění článku VII., odst. 1 Smlouvy je následující:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo činí:

Celková cena za provedené dílo (dle níže uvedené tabulky):

Cena díla bez DPH	50.465.673,52,- Kč
DPH z ceny díla	10.597.791,44,- Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	61.063.464,96,- Kč

Slovy: šedesát jedna milionů šedesát tři tisíce čtyři sta šedesát čtyři korun českých a devadesát šest haléřů vč. DPH.

Rekapitulace nabídkové ceny:

Položka	Nabídková cena v [Kč] (bez DPH)	DPH 15% [Kč]	DPH 21 % [Kč]	Nabídková cena v [Kč] (vč. DPH)
Celková nabídková cena	50.465.673,52,-	0,00	10.597.791,44,-	61.063.464,96,-



5) Čl. VI., odst. 1 nově zní:

Zhotovitel se zavazuje k realizaci kompletního předmětu této Smlouvy nejpozději do 254 kalendářních dnů od zahájení realizace (tj. předáním a převzetím staveniště). Doba, po kterou nebudou stavební práce realizovány z důvodů uvedených v čl. VI. odst. 6 a XVIII. odst. 1 této smlouvy, se do výše uvedené lhůty nezapočítává. Předpoklad zahájení realizace zakázky je do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí staveniště vyzve Objednatel zhotovitele písemně nejméně 7 dnů předem.

6) Čl. XXI odst. 3 se nově doplňuje přílohou č. 1 tohoto dodatku jako přílohou č. 6 smlouvy – Změnové listy č. 8, 9, 10, 11, 12, 13.

7) Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 8, 9, 10, 11, 12, 13 vč. rozpočtů na CD

Čl. 2 Dodatku

- 1) Změna ceny díla dle tohoto dodatku nemá vliv na výši již sjednaného pojištění dle čl. II. odst. 5 ani na výši předané bankovní záruky čl. XVII. odst. 1 a 2.
- 2) Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Brně dne

Objednatel **SAKO Brno, a. s.:**

.....

Ing. Pavel Urubek, předseda představenstva

.....

Ing. Daniel Struž, místopředseda představenstva

V Brně dne

Zhotovitel **EUROVIA CS, a.s.:**

.....

Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu
Morava Jih