

## Dodatek č. 4

(dále jen „**Dodatek**“)

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**NOZ**“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - <b>Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj</b>
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
<b>Adresa:</b>	Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec
<b>Telefon:</b>	+420 725 918 219
<b>E-mail :</b>	v.paxa@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „**objednatel**“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEO Hrubý spol. s r.o.</b>
<b>Sídlo:</b>	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zdeněk Hrubý
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zdeněk Hrubý
<b>Telefon:</b>	xxxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxxx
<b>ID DS:</b>	7s47464
<b>Bankovní spojení:</b>	KB Plzeň
<b>Číslo účtu:</b>	21106381/0100
<b>IČO:</b>	252 27 751
<b>DIČ:</b>	CZ25227751
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Plzni pod č.j. C10235

(dále jen „**zhotovitel**“)

## Článek I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 30.09.2019 smlouvu o dílo č. 848-2019-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „**Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Vydří**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 k této Smlouvě.

## Článek II.

### Předmět Dodatku

1. Obec Kostelní Vydří a sbor zástupců vlastníků požadují zpracování návrhu suchého poldru VN16 v rámci vodohospodářských opatření plánu společných zařízení. Pro návrh tohoto opatření včetně dokumentace technického řešení je nutné zpracovat geotechnický průzkum území a vyžádat hydrologická data od Českého hydrometeorologického ústavu.

V důsledku provedení výše uvedených prací a zajištění podkladů dochází ke změně plnění navazujících dílčích částí díla takto:

#### **3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c)**

původní termín: 30.07.2023  
nový termín: do 9 měsíců od předání výsledků GTP zhotoviteli

#### **3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z termínu**

původní termín: 30.06.2024  
nový termín: do 12 měsíců od dokončení PSZ

Nové znění Položkového výkazu činností je přílohou tohoto Dodatku.

## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:

Místo: České Budějovice 20. 7. 2023

Za zhotovitele:

Místo: Plzeň 18. 7. 2023

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Zdeněk Hrubý**  
jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

Za správnost:

.....  
Ing. Martina Hiršová  
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Kostelní Vydří – Dodatek č. 4

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Kostelní Vydří - Dodatek č. 4

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	26	3 000	78 000	30.10.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	9	4 000	36 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	427	500	213 500	30.11.2020
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	111	500	55 500	30.09.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic zastavěných pozemků jako řešených				24 000	30.10.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	213	1 300	276 900	30.03.2022
3.4.3.1.	Vytvoření podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	13	4 000	52 000	30.03.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	427	300	128 100	30.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	434	400	173 600	30.11.2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 037 600</b>	
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	434	900	390 600	<b>do 9 měsíců od předání výsledků GTP zhotoviteli</b>
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	427	100	42 700	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	100	500	50 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	30 000	30 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	434	600	260 400	<b>do 12 měsíců od dokončení PSZ</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>793 700</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	434	400	173 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>173 600</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					<b>1 037 600,00 Kč</b>	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					<b>793 700,00 Kč</b>	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					<b>173 600,00 Kč</b>	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 004 900,00 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					<b>421 029,00 Kč</b>	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 425 929,00 Kč</b>	

---

**Za objednatele:**

Místo: České Budějovice 20.7.2023

**Za zhotovitele:**

Místo: Plzeň 18.7.2023

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Zdeněk Hrubý**

jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.