


Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V2023-273/ORI ze dne 3.5.2023

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel: Město Nový Jičín
Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Zastoupen: Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
IČO: 00298212
DIČ: CZ00298212
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
Číslo účtu: 326801/0100
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Stanislav Kopecký
Zástupci ve věcech technických a realizace stavby:  Odbor rozvoje a investic
Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: VAE THERM, spol. s r.o.
Se sídlem: Kulturní 1785, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupen: Ing. Josefem Bukovjanem, jednatelem společnosti
IČO: 61973815
DIČ: CZ61973815
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 7308
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2110043780/2700
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Bukovjan
Zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí): Ing. Josef Bukovjan

 autorizovaná osoba

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „**Modernizace kotelny Revoluční 1525/6 v Novém Jičíně**“ a v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. V2023-273/ORI ze dne 3. 5. 2023 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.2 mění a nově zní takto:
„3.2.2 Předmět díla je dále podrobně vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností UCHYTIL s.r.o., IČO 60734078 a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy, a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 3 a nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:
„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: **2.510.115,44 Kč** bez DPH (slovy: dva miliony pět set deset tisíc jedno sto patnáct korun českých a čtyřicet čtyři haléře).

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:
„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:
„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet), Příloha č. 2 – Soupis a specifikace klíčových komponentů předmětu smlouvy a Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 3 - Oceněný soupis víceprací/méněprací

Za objednatele

Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne

V Rožnově pod Radhoštěm dne

Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města

Ing. Josef Bukovjan
Digitálně podepsal
Ing. Josef Bukovjan
Datum: 2023.07.20
07:49:18 +02'00'

Ing. Josef Bukovjan
jednatel společnosti