

**DODATEK č. 2**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-110 ze dne 28. 1. 2022**  
 (SMVS: 107V082001917)

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
 IČO: 601 62 694  
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
 Číslo účtu: 404881/0710  
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS)  
 Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel OŘS AHNM

Tel:

E-mail:

Datová schránka:

- ve věcech technických:

hjaavk

Ing. Vladimír Horák (technický dozor objednatele)

Petr Písařík (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele OŘS AHNM

Roman Prášek (vedoucí oddělení investic Praha)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

- koordinátor BOZP:

Ing. Vladislav Bezděka,

Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

**Sdružení firem „Marhold + Trade FIDES, a.s. – Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č. 8“**

**Účastníci sdružení:**

1. **MARHOLD a.s. (vedoucí společník)**  
 Motoristů 24, 530 06 Pardubice
2. **Trade FIDES, a.s. (společník)**  
 Dornych 57, 617 00 Brno

**Vedoucí společník: MARHOLD a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583

Sídlo: Motoristů 24, 530 06 Pardubice

IČO: 150 50 050

DIČ: CZ 15050050

Zastoupená:

**Ing. Lukášem Skokanem, předsedou představenstva, Vitem Hruškou, členem představenstva, Jakubem Kousalem DiS, členem představenstva**

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

209 619 322/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Skokan, předseda představenstva, [REDACTED]  
- ve věcech technických: Vít Hruška, člen představenstva [REDACTED]  
- vedoucí realizačního týmu: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
Datová schránka: sxee35j  
Adresa pro doručování: Motoristů 24, 530 06 Pardubice  
dále jen „zhotovitel“  
společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-110 ze dne 28. 1. 2022 na zhotovení díla – stavby „**Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č. 8**“ (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 4. 2023 dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

### **Článek 1** **Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny, a související úprava ceny za dílo.

### **Článek 2** **Předmět dodatku**

- 2.1.** V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení nezbytně nutných prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“). Jedná se např. o provedení hydroizolace stávajícího zbrojního skladu, dodatečné požadavky na vybavení, úprava zpevněných ploch před objektem, přezbrojení ústředny PZTS, doplnění klimatizačních jednotek a obnovení plotu mezi objekty apod.
- 2.2.** Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „méněpráce“).
- 2.3.** Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 16 až 23 a 25, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:
- cena víceprací:  
3.320.586,94 Kč vč. DPH (2.744.286,73 Kč bez DPH, 576.300,21 Kč 21% DPH)  
cena méněprací:  
575.783,17 Kč vč. DPH (475.853,86 Kč bez DPH, 99.929,31 Kč 21% DPH)  
**tj. navýšení o:**  
**2.744.803,77 Kč vč. DPH (2.268.432,87 Kč bez DPH, 476.370,90 Kč 21% DPH).**
- 2.4.** Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:
- „3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

**74.407.802,45 Kč bez DPH**

(slovy: sedmdesátčtyřimiliónyčtyřístasedmtisícosmsetdvěkorunyčeské, čtyřicetpěthaléřů bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.5. nebo 2.6. čl. 2 smlouvy.

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 15.625.638,51 Kč a

**celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 90.033.440,96 Kč**

(slovy:90milionůtřicettřítisícčtyřistačtyřicetkorunčeských,devadesátšesthaléřů včetně DPH).“  
Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2.5. Dodatkem č. 2 se mění odst. 2.6. čl. 2 dodatku č. 1 a doplňuje se zněním:

Termín dokončení díla: **nejpozději do 21. 8. 2023**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

### Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnové listy 16 -23, 25 – počet stran: 74

Příloha č. 2 – Zjišťovací protokol více a méněprací – počet stran: 2

Příloha č. 3 – Rekapitulace stavby – počet stran: 1.

- 3.2. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 2.
- 3.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

**Za objednatele:**

**Mgr. Tomáš Urbánek**  
ředitel OŘS AHNM

podepsáno elektronicky

**Mgr. Tomáš Urbánek**  
Digitálně podepsal  
Mgr. Tomáš Urbánek  
Datum: 2023.07.20  
08:18:12 +02'00'

**Za zhotovitele:**

**Ing. Lukáš Skokan**  
Sdružení firem“ MARHOLD+Trade FIDES a.s. -  
Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č. 8“

podepsáno elektronicky

 Digitálně podepsal  
Ing. Lukáš Skokan  
Datum: 2023.07.20  
07:19:12 +02'00'

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21\_049  
Stavba: Rakovník - rekonstrukce zbrojního skladu č.8

|              |  |        |            |
|--------------|--|--------|------------|
| KSO:         |  | CC-CZ: |            |
| Místo:       |  | Datum: | 3. 5. 2022 |
| Zadavatel:   |  | IČ:    |            |
|              |  | DIČ:   |            |
| Zhotovitel:  |  | IČ:    |            |
|              |  | DIČ:   |            |
| Projektant:  |  | IČ:    |            |
|              |  | DIČ:   |            |
| Zpracovatel: |  | IČ:    |            |
|              |  | DIČ:   |            |
| Poznámka:    |  |        |            |

|                         |                   |                          |                      |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|
| Cena bez DPH            |                   |                          | 2 268 432,87         |
| DPH základní            | Sazba daně 21,00% | Základ daně 2 268 432,87 | Výše daně 476 370,90 |
| snížená                 | 15,00%            |                          |                      |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |                   |                          | <b>2 744 803,77</b>  |

|   |   |   |                   |
|---|---|---|-------------------|
| Projektant  | Zpracovatel   |   |                   |
|  |   |   |                   |
| Datum a podpis:   | Razítko   | Datum a podpis:   | Razítko           |
| Objednavatel  | Zhotovitel  |   |                   |
| Ing. Horák Vladimír   | Petr Písařík  |   |                   |
|  |  |  |                   |
| Datum a podpis: 15-05-2023  | Razítko   | Datum a podpis:   | Razítko           |
|   |   | MARHOLD (17)  | IČO: 15050050     |
|   |   | Motor   | DIČ: CZ15050050   |
|   |   | 530 06  | Tel.: 466 009 911 |

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21\_049

Stavba: Rakovník - rekonstrukce zbrojního skladu č.8

Místo: Datum: 3. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód                       | Popis  | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |  | <b>2 268 432,87</b> | <b>2 744 803,78</b> |
| 16A                       | Dodatečná sanace zdiva stávajícího objektu VCP               | 1 746 588,62        | 2 113 372,23        |
| 16B                       | Dodatečná sanace zdiva stávajícího objektu MNP               | -173 062,77         | -209 405,95         |
| 17A                       | Vícepráce - Zpevněné plochy před stávajícím objektem         | 515 118,56          | 623 293,46          |
| 17B                       | Méněpráce - Zpevněné plochy před stávajícím objektem         | -256 350,72         | -310 184,37         |
| 18A                       | SLB ústředna PZTS - VCP                                      | 32 150,00           | 38 901,50           |
| 18B                       | SLB ústředna PZTS - MNP                                      | -46 440,37          | -56 192,85          |
| 18C                       | SLB Doplnění počítače PC ASSET - VCP                         | 72 412,37           | 87 618,97           |
| 18D                       | SLB Dodávka rozvaděče RDA - VCP                              | 57 682,47           | 69 795,79           |
| 19                        | VZT doplnění jednotek  | 66 406,00           | 80 351,26           |
| 20                        | ZTI - Rozvod plynů - VPC                                     | 29 822,72           | 36 085,49           |
| 21                        | Plot - VCP   | 115 779,08          | 140 092,69          |
| 22                        | Stříšky nad vchody VCP                                       | 38 528,69           | 46 619,71           |
| 23                        | SIL - doplnění anténa a inf. tabule - VCP                    | 21 844,22           | 26 431,51           |
| 24                        | SIL - Nové připojení zbrojního skladu na silnoproud -ZRUŠENO |                     |                     |
| 25                        | Doplnění zábradlí vč. brány VCP                              | 47 954,00           | 58 024,34           |

Akce: „Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č.8“

Smlouva o dílo: 6440-ORŠ1-2020-110

ze dne: 14. 02. 2023

### Změnový list (ZL)

Číslo ZL: 16 A,B

Náklady stavby

Název ZL: **Dodatečná sanace zdiva stávajícího objektu**

Odkazy na: **specifikace:** příloha č. 1 ZL

**výkresy:** Jako DSP

**rozpočet:** příloha č. 1 ZL

**Jiné:** Příloha č.2: Vyjádření GP  
Příloha č.3 : technické řešení

#### Popis změny díla:

V průběhu provádění bouracích a zemních prací pro provedení vnitřní ležaté kanalizace původního objektu zbrojního skladu bylo zjištěno, že se ve stávající skladbě nenachází hydroizolační vrstva. Na základě doporučení GP byly následně provedeny kopané sondy i v jiných částech objektu, která potvrdily, že v původním objektu hydroizolační vrstva není.

S ohledem na nutnost ochrany objektu proti vzlínající vlhkosti a zároveň proti působení radonu bylo projektantem navrženo řešení dodatečné izolace stavby injektážemi zdiva a celoplošnou stěrkovou izolací viz přílohy tohoto dokumentu.

Vícepráce (1.746.588,62 Kč bez DPH; 2.113.372,23 Kč vč. DPH)

Méněpráce ( -173.062,77 Kč bez DPH; -209.405,95 Kč vč. DPH)

Navrhovaná změna ceny díla :

1.568.619,89 Kč bez DPH

1.898.030,07 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

Počet připojených listů specifikací:

-0-

Počet připojených výkresů:

-0-

ZL za zhotovitele předal:

**MARHOLD**

MARHOLD a.s. IČO: 150

Motoristů 24, Světla, DIČ: CZ

530 06 Pardubice Tel: 466

Jméno a funkce:

Technická příprava stavby

**Datum a**

ZL za objednatele převzal:

Ing. Vladimír Horák

Jméno a funkce:

Technický dozor  
objednatele

**Datum**

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

|  |  |   |                              |
|--|--|---|------------------------------|
| Stanovisko AD k navrhované změně:  |  |   |                              |
| Jméno a funkce:<br>[redacted] autorský dozor   |  | Datum a podpis [redacted]                                 |                              |
| Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:   |  |   |                              |
| Jméno a funkce:<br>Ing. Vladimír Horák, technický dozor<br>objednatele<br>TDS                                    |  | Datum a podpis 15. 05. 2023<br>Petr Písařík [redacted]    |                              |
| Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:                                       |  |   |                              |
| Dohodnutá změna ceny díla :  |  | Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:                   |                              |
| 1.573.525,85 Kč bez DPH  |  | 0 kalendářních dní  |                              |
| 1.903.966,28 Kč vč. DPH  |  |   |                              |
| Cena díla dle SOD<br>(69.675.287,47 Kč bez DPH; 84.307.097,84 Kč vč. DPH)<br>Nová cena díla vč. předchozích ZL : |  | Nový termín dokončení díla:                               |                              |
| 73.712.895,43 Kč bez DPH; 89.192.603,47 Kč vč. DPH   |  |   |                              |
| Počet připojených listů specifikací:   |  | Počet připojených výkresů:                                |                              |
| Za objednatele :   |  | Za zhotovitele :  |                              |
| Jméno a funkce:<br>Ing. Horák Vladimír<br>TDO  | Datum a podpis<br>15 -05- 2023<br>[redacted] | Jméno a funkce:<br>[redacted]<br>III MARHOLD              | Datum a podpis<br>[redacted] |
|  |  | MARHOLD a.s.<br>Motoristu 24, Svitkov<br>530 06 Pardubice | ICO:<br>DIČ:<br>Tel:         |

Akce: „Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č.8“

Smlouva o dílo: 6440-OŘS1-2020-110

ze dne: 14. 02. 2023

### Změnový list (ZL)

Číslo ZL: 17 A,B

Název ZL: Zpevněné plochy před stávajícím objektem

Odkazy na: specifikace: příloha č. 1 ZL

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

Situační nákres  
Podélný řez  
Žádost praporu podpory nasaditelných sil Rakovník

#### Popis změny díla:

V rámci úprav komunikací a zpevněných ploch před vstupem a vjezdem do zbrojního skladu požádal uživatel o provedení prací dle projektantem upravené výkresové dokumentace. Změnový list řeší tyto úpravy

Vícepráce (515.118,56 Kč bez DPH; 623.293,46 Kč vč. DPH)

Méněpráce ( -256.350,72 Kč bez DPH; -310.184,37 Kč vč. DPH)

Navrhovaná změna ceny díla :

258.767,84 Kč bez DPH

313.109,09 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

Počet připojených listů specifikací:

-0-

Počet připojených výkresů:

-0-

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

**MARHOLD**  
a.s.  
Moleristu 24, Svith  
530 06 Pardubice  
Tel.: 466 009 911

Datum

(17)

350

50070

Jméno a funkce:

Ing. Vladimír Horák  
Technický dozor  
objednatele

Datum a podpis

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.



|   |                |   |   |
|---|----------------|---|---|
| Stanovisko AD k navrhované změně:   |                |   |   |
| Jméno a funkce: [redacted]  |                | Datum a podpis AS [redacted]                              |   |
| Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:  |                | EZ s.r.o.<br>Průmyslová 123<br>Pelhřimov<br>65 326 87     |   |
| Jméno a funkce:<br>Vojtěch Rejzek, autorský dozor<br>TDS  |                | Datum a podpis<br>Petr Písařík 15. 05. 2023               |   |
| Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:  |                |   |   |
| Dohodnutá změna ceny díla :   |                | Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:                   |   |
| 258.767,84 Kč bez DPH   |                |   |   |
| 313.109,09 Kč vč. DPH   |                |   |   |
| Cena díla dle SOD<br>(69.675.287,47 Kč bez DPH; 84.307.097,84 Kč vč. DPH)<br>Nová cena díla vč. předchozích ZL:         |                | Nový termín dokončení díla:                               |   |
| 73.971.663,27 Kč bez DPH; 89.505.712,56 Kč vč. DPH)   |                |   |   |
| Počet připojených listů specifikací:  | -0-            | Počet připojených výkresů:                                | -0-                                     |
| Za objednatele :  |                | Za zhotovitele :  |   |
| Jméno a funkce:   | Datum a podpis | Jméno a funkce:   | Datum a podpis                          |
| Ing. Horák Vladimír<br>TDO  | 15 -05- 2023   | Vít Hruška, ředitel výroby<br>MARHOLD                     | [redacted]                              |
|   |                | MARHOLD a.s.<br>Motoristu 24, Svítkov<br>530 06 Pardubice | IČO: 15050<br>DIČ: CZ150<br>Tel: 466 00 |
| Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. |                |   |   |

Akce: „Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č.8“

Smlouva o dílo: 6440-0ŘS1-2020-110

ze dne: 9. 1. 2023

### Změnový list (ZL)

Číslo ZL: 18 A,B

Název ZL: Slaboproud – PZTS ústředna

Odkazy na: specifikace: příloha č. 1 ZL

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

Situační výkres

#### Popis změny díla:

PZTS ústředna Asset 808

- (přezbrojení ústředny Asset 804 na ústřednu Asset 808 a odečtení původní ústředny). Toto řešení je třeba vzhledem k souběhu investičních akcí „Rakovník – dukelská kasárna I – strukturovaná kabeláž a fyzická bezpečnost“ a „Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č.8“ kdy je nutností použít jednu výkonnější ústřednu pro správnou funkčnost systému.
- VCP 32.150,- Kč bez DPH; MNP -46.440,37,- Kč bez DPH

Vícepráce (32.150,- Kč bez DPH; 38.901,50 Kč vč. DPH)

Méněpráce ( -46.440,37 Kč bez DPH; -56.192,85 Kč vč. DPH)

Navrhovaná změna ceny díla :

-14.290,37 Kč bez DPH

-17.291,35 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

Počet připojených listů specifikací:

-0-

Počet připojených výkresů:

-0-

ZL za zhotovitele předal:

Jméno a funkce:

Technická příprava stavby

**MARHOLD**  
MARHOLD a.s.  
Mlýnská 24, Svitkov  
530 06 Pardubice  
IČO: 250 00 000  
DIČ: CZ0000000000  
Tel: 77 40 11 11 11

Datum:

2023

ZL za objednatele převzal:

Ing. Vladimír Horák

Jméno a funkce:  
Technický dozor  
objednatele

[Redacted Signature]

Tento Změnový list je podkladem pro realizaci smluvní jednání smluvních stran.

|   |                            |  |                |
|---|----------------------------|--|----------------|
| Stanovisko AD k navrhované změně:   |                            |  |                |
| Jméno a funkce: [redacted]  |                            | Datum a podpis: [redacted]   |                |
| Stanovisko <del>TDO</del> /TDS k navrhované změně:  |                            |  |                |
| SOUHLASÍM   |                            |  |                |
| Jméno a funkce: Petr Písařík<br>Ing. Vladimír Horák, technický dozor objednatele<br>TDO                                 |                            | Datum a podpis: 15. 05. 2023 Petr Písařík [redacted]                               |                |
| Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:  |                            |  |                |
| Dohodnutá změna ceny díla :   |                            | Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:  |                |
| -14.290,37 Kč bez DPH   |                            |  |                |
| -17.291,35 Kč vč. DPH   |                            |  |                |
| Cena díla dle SOD<br>(69.675.287,47 Kč bez DPH; 84.307.097,84 Kč vč. DPH)<br>Nová cena díla vč. předchozích ZL:         |                            | Nový termín dokončení díla:  |                |
| 73.957.372, 90 Kč bez DPH; 89.488.421,21 Kč vč. DPH   |                            |  |                |
| Počet připojených listů specifikací:  | -0-                        | Počet připojených výkresů:   | -0-            |
| Za objednatele :  |                            | Za zhotovitele :   |                |
| Jméno a funkce:   | Datum a podpis             | Jméno a funkce:  | Datum a podpis |
| Ing. Horák Vladimír<br>TDO  | 15 -05- 2023<br>[redacted] | Filip Janura, stavitel<br>MARHOLD a.s.<br>Motoristů 24, Svítka<br>530 06 Pardubice | [redacted]     |
| Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. |                            |  |                |

Akce: „Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č.8“

Smlouva o dílo: 6440-OŘS1-2020-110

ze dne: 9. 1. 2023

### Změnový list (ZL)

Číslo ZL: 18C

Název ZL: Slaboproud – Doplnění PC

Odkazy na: specifikace: příloha č. 1 ZL

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

Situační výkres

#### Popis změny díla:

- PC RM pro klient ASSET : stanice s Windows 10 prof., CPU i7, celkem výstup 2xDVI + 2x HDMI
- (Doplnění počítače pro ovládání kartového systému do budovy velitelství.) Projektová dokumentace a smluvní rozpočet obsluhu stávajícího kartového systému neřešili a je nutná pro bezproblémový chod útvaru.x
  - VCP 72.412,37,- Kč bez DPH; MNP 0,00,- Kč bez DPH

Vícepráce (72.412,37 Kč bez DPH; 87.618,97 Kč vč. DPH)

Méněpráce ( 0,00,- Kč bez DPH; 0,00,- Kč vč. DPH)

Navrhovaná změna ceny díla :

72.412,37 Kč bez DPH

87.618,97 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

Počet připojených listů specifikací:

-0-

Počet připojených výkresů:

-0-

ZL za zhotovitele předal:

Jméno a funkce:

**fff MARHO**

Technická příprava stávy

D a.s.  
Motoristu 24, Svitkov D  
530 06 Pnrdublice T

ZL za objednatele převzal:

Ing. Vladimír Horák

Jméno a funkce:

Technický dozor

objednatele

Tento Změnový list je podkladem pro vnitřní jednání smluvních stran.

|   |  |  |                              |
|---|--|--|------------------------------|
| Stanovisko AD k navrhované změně:   |  |  |                              |
| Jméno a funkce: [redacted]  |  | Datum a podpis [redacted]  |                              |
| Stanovisko <del>TDO</del> /TDS k navrhované změně:<br><p style="text-align: center;"><i>Souhlasím</i></p>   |  |  |                              |
| Jméno a funkce:<br>Ing. Vladimír Horák, technický dozor<br>objednatel<br>Petr Písařík<br><i>TDS</i>   |  | Datum a podpis [redacted]<br>15. 05. 2023<br>Petr Písařík  |                              |
| Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:  |  |  |                              |
| Dohodnutá změna ceny díla :<br><br>72.412,37 Kč bez DPH<br><br>87.618,97 Kč vč. DPH   |  | Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:  |                              |
| Cena díla dle SOD<br>(69.675.287,47 Kč bez DPH; 84.307.097,84 Kč vč. DPH)<br>Nová cena díla vč. předchozích ZL :<br><br>74.029.785, 27 Kč bez DPH<br><br>89.576.040,18 Kč vč. DPH |  | Nový termín dokončení díla:  |                              |
| Počet připojených listů specifikací:  | -0-  | Počet připojených výkresů:   | -0-                          |
| Za objednatele :  |  | Za zhotovitele :   |                              |
| Jméno a funkce:<br>Ing. Horák Vladimír<br><i>TDO</i>  | Datum a podpis<br>15 -05- 2023<br>[redacted] | Jméno a funkce:<br>Filip Janura, stavitel<br>MARHOLD a.s.<br>Motoristu 24, Svitkov<br>530 06 Pardubice | Datum a podpis<br>[redacted] |
| Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.   |  |  |                              |

Akce: „Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č.8“

Smlouva o dílo: 6440-ORŠ1-2020-110

ze dne: 3. 1. 2023

### Změnový list (ZL)

Číslo ZL: 18D

Název ZL: Slaboproud – Dodávka rozvaděče RDA včetně vystrojení

Odkazy na: specifikace: příloha č. 1 ZL

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

#### Popis změny díla:

Doplnění rozvaděče RDA pro mobilní záložní zdroj.

Vícepráce (57.682,47 Kč bez DPH; 69.795,79 Kč vč. DPH)

Méněpráce ( 0,00 Kč bez DPH; 0,00 Kč vč. DPH)

Navrhovaná změna ceny díla :

57.682,47 Kč bez DPH

69.795,79 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

Počet připojených listů specifikací:

-0-

Počet připojených výkresů:

-0-

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Ing. Vladimír Horák

Jméno a funkce:

Technická příprava stavby

Datum a podpis

(17)

Jméno a funkce:

Technický dozor

objednatele

Datum

1

Tento Změnový list je podkladem jedné smluvní jednání smluvních stran.

|   |                |   |                |
|---|----------------|---|----------------|
| Stanovisko AD k navrhované změně:   |                |   |                |
| Jméno a funkce:<br>[redacted]   |                | Datum a podpis [redacted]   |                |
| Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:<br><br>SOCIÁLNÍM   |                |   |                |
| Jméno a funkce:<br>Ing. Vladimír Horák, technický dozor<br>objednatele<br><br>Petr Písařík TDO                  |                | Datum a podpis<br>15. 05. 2022<br>Petr Písařík [redacted]                           |                |
| Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:                                      |                |   |                |
| Dohodnutá změna ceny díla :   |                | Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:   |                |
| 57.682,47 Kč bez DPH  |                |   |                |
| 69.795,79 Kč vč. DPH  |                |   |                |
| Cena díla dle SOD<br>(69.675.287,47 Kč bez DPH; 84.307.097,84 Kč vč. DPH)<br>Nová cena díla vč. předchozích ZL: |                | Nový termín dokončení díla:   |                |
| 74.087.467,74 Kč bez DPH  |                |   |                |
| 89.645.835,97 Kč vč. DPH  |                |   |                |
| Počet připojených listů specifikací:  | -0-            | Počet připojených výkresů:  | -0-            |
| Za objednatele :  |                | Za zhotovitele :  |                |
| Jméno a funkce:   | Datum a podpis | Jméno a funkce:   | Datum a podpis |
| Ing. Horák Vladimír<br>TDO  | [redacted]     | Filip Janura, stavitel<br>MARHOLD a.s.<br>Motoristu 24, Svitkov<br>530 06 Pardubice | [redacted]     |





|   |                          |   |                |
|---|--------------------------|---|----------------|
| Stanovisko AD k navrhované změně:   |                          |   |                |
| Jméno a funkce: [redacted]  |                          | Datum a podpis [redacted]   |                |
| Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:<br><i>SOULADNĚ</i>   |                          |   |                |
| Jméno a funkce:<br>Ing. Vladimír Morák, technický dozor<br>objednatele<br><i>TDS</i>                                    |                          | Datum a podpis [redacted]<br>15. 05. 2023 Petr Písařík  |                |
| Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:  |                          |   |                |
| Dohodnutá změna ceny díla :   |                          | Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:   |                |
| 66.406,00 Kč bez DPH  |                          |   |                |
| 80.351,26 Kč vč. DPH  |                          |   |                |
| Cena díla dle SOD<br>(69.675.287,47 Kč bez DPH; 84.307.097,84 Kč vč. DPH)<br>Nová cena díla vč. předchozích ZL :        |                          | Nový termín dokončení díla:   |                |
| 74.153.873,74 Kč bez DPH  |                          |   |                |
| 89.726.187,23 Kč vč. DPH  |                          |   |                |
| Počet připojených listů specifikací:  | -0-                      | Počet připojených výkresů:  | -0-            |
| Za objednatele :  |                          | Za zhotovitele :  |                |
| Jméno a funkce:   | Datum a podpis           | Jméno a funkce:   | Datum a podpis |
| Ing. Horák Vladimír<br><i>TDO</i>   | 15-05-2023<br>[redacted] | Filip Janura, stavitel  | [redacted]     |
|   |                          | <br>MARIJE D a.s. 15050054<br>Motoristu 24, Světice 15050054<br>530 06 Pardubice 466 009 911 |                |
| Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. |                          |   |                |

Akce: „Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č.8“

Smlouva o dílo: 6440-ORŠ1-2020-110

ze dne: 15. 2. 2023

### Změnový list (ZL)

Číslo ZL: 20

Náklady stavby

Název ZL: Rozvod stlačeného vzduchu

Odkazy na: specifikace: příloha č. 1 ZL

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

#### Popis změny díla:

V rámci změnového listu v dodatku č.1 byl odečten projektovou dokumentací navrhovaný objektový rozvod stlačeného vzduchu, který je nyní nahrazen jednodušším systémem vyhovujícím potřebám uživatele.

Vícepráce (29 822,72 Kč bez DPH; 36 085,49 Kč vč. DPH)

Navrhovaná změna ceny díla :

29.822,72 Kč bez DPH

36.085,49 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

Počet připojených listů specifikací:

-0-

Počet připojených výkresů:

-0-

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Ing. Vladimír Horák

Jméno a funkce:

Datum a podpis

Jméno a funkce:

Datum

Technická příprava stavby

**FI MARH**

Technický dozor

objednatele



Tento Změnový list je podkladem pro smluvní jednání smluvních stran.

MARH OI D. a. s.

530 06 Pardubice

50051

009 911

|  |  |   |                              |
|--|--|---|------------------------------|
| Stanovisko AD k navrhované změně:  |  |   |                              |
| Jméno a funkce: [redacted]   |  | Datum a podpis [redacted]   |                              |
| Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:   |  |   |                              |
|                                |  |   |                              |
| Jméno a funkce:<br>Ing. Vladimír Horák, technický dozor<br>objednatele<br>TDS<br>Petr Písařík                    |  | Datum a podpis<br>15. 05. 2023<br>Petr Písařík  |                              |
| Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:                                       |  |   |                              |
| Dohodnutá změna ceny díla :  |  | Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:   |                              |
| 29.822,72 Kč bez DPH   |  |   |                              |
| 36.085,49 Kč vč. DPH   |  |   |                              |
| Cena díla dle SOD<br>(69.675.287,47 Kč bez DPH; 84.307.097,84 Kč vč. DPH)<br>Nová cena díla vč. předchozích ZL : |  | Nový termín dokončení díla:   |                              |
| 74.183.696,46 Kč bez DPH   |  |   |                              |
| 89.762.272,72 Kč vč. DPH   |  |   |                              |
| Počet připojených listů specifikací:   | -0-  | Počet připojených výkresů:  | -0-                          |
| Za objednatele :   |  | Za zhotovitele :  |                              |
| Jméno a funkce:<br>Ing. Horák Vladimír<br>TDO  | Datum a podpis<br>15-05-2023<br>[redacted] | Jméno a funkce:<br>Filip Janura, stavitel   | Datum a podpis<br>[redacted] |
|  |  | <br>IČO: 15050050<br>DIČ: CZ15050050<br>Tel: 466 009 511 |                              |

Akce: „Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č.8“

Smlouva o dílo: 6440-OŘS1-2020-110

ze dne: 23. 3. 2023

### Změnový list (ZL)

Číslo ZL: 21

Náklady stavby

|            |              |                 |
|------------|--------------|-----------------|
| Název ZL:  | Zděný plot   |                 |
| Odkazy na: | specifikace: | příloha č. 1 ZL |
|            | výkresy:     |                 |
|            | rozpočet:    | příloha č. 1 ZL |
|            | Jiné:        |                 |

#### Popis změny díla:

V rámci provádění rekonstrukce zbrojního skladu bylo na základě projektové dokumentace odstraněno stávající oplocení mezi zbrojním skladem č.8 a objektem č.9 „Klub“, který však je nutno obnovit dle požadavku uživatele na prostorové oddělení obou objektů.

Vícepráce (115 779,08 Kč bez DPH; 140 092,69 Kč vč. DPH)

Méněpráce (0,00 Kč bez DPH; 0,00 Kč vč. DPH)

Navrhovaná změna ceny díla :

115.779,08 Kč bez DPH

140.092,69 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

Počet připojených listů specifikací:

-0-

Počet připojených výkresů:

-0-

ZL za zhotovitele předal:

Jméno a funkce:

Technická příprava stavby

**ITF MAE**  
HOLD a.s.  
Motoristu 24, Svi  
530 06 Pardubice

S (17)

0050

050050

09 911

ZL za objednatele převzal:

Ing. Vladimír Horák

Jméno a funkce:

Technický dozor  
objednatele

2023

Tento Změnový list je podkladem pro smluvní jednání smluvních stran.

|   |                            |   |                |
|---|----------------------------|---|----------------|
| Stanovisko AD k navrhované změně:   |                            |   |                |
| Jméno a funkce: [redacted]  |                            | Datum a podpis [redacted]   |                |
| Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:<br><i>SOČKAS</i>   |                            |   |                |
| Jméno a funkce:<br>Ing. Vladimír Horák, technický dozor<br>objednatele<br><i>Petr Písařík TDO</i>                       |                            | Datum a podpis<br>15. 05. 2023 [redacted]   |                |
| Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:  |                            |   |                |
| Dohodnutá změna ceny díla :   |                            | Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:   |                |
| 115.779,08 Kč bez DPH   |                            |   |                |
| 140.092,69 Kč vč. DPH   |                            |   |                |
| Cena díla dle SOD<br>(69.675.287,47 Kč bez DPH; 84.307.097,84 Kč vč. DPH)<br>Nová cena díla vč. předchozích ZL :        |                            | Nový termín dokončení díla:   |                |
| 74.299.475,54 Kč bez DPH  |                            |   |                |
| 89.902.365,40 Kč vč. DPH  |                            |   |                |
| Počet připojených listů specifikací:  | -0-                        | Počet připojených výkresů:  | -0-            |
| Za objednatele :  |                            | Za zhotovitele :  |                |
| Jméno a funkce:   | Datum a podpis             | Jméno a funkce:   | Datum a podpis |
| Ing. Horák Vladimír<br><i>TDO</i>   | 15 -05- 2023<br>[redacted] | Filip Janura, stavitel<br><b>MARHOLD</b><br>MARHOLD a.s.<br>Motoristu 24, Svitkov<br>530 06 Pardubice | [redacted]     |
| Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. |                            |   |                |

Akce: „Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č.8“

Smlouva o dílo: 6440-OŘS1-2020-110

ze dne: 23. 4. 2023

### Změnový list (ZL)

Číslo ZL: 22

Náklady stavby

Název ZL: Stříšky nad vchod

Odkazy na: specifikace: příloha č. 1 ZL

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

#### Popis změny díla:

Z důvodu splnění požadavku nařízení vlády č. 101/2005 sb. na bezpečnost vchodu do objektu je nutnost provedení zastřešení nad vstupními dveřmi do objektu, je nutno provést zastřešení.

Vícepráce (38 528,69 Kč bez DPH; 46 619,72 Kč vč. DPH)

Méněpráce (0,00 Kč bez DPH; 0,00 Kč vč. DPH)

Navrhovaná změna ceny díla :

38.528,69 Kč bez DPH

46.619,72 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

Počet připojených listů specifikací:

-0-

Počet připojených výkresů:

-0-

ZL za zhotovitele předal:

Bc. Filip Janura

Jméno a funkce:  
Technická příprava stavby

ZL za objednatele převzal:

Ing. Vladimír Horák

Jméno a funkce:  
Technický dozor  
objednatele

Datum

15

Tento Změnový list je podkladem pro smluvní jednání smluvních stran.

|   |                |   |                |
|---|----------------|---|----------------|
| Stanovisko AD k navrhované změně:   |                |   |                |
| Jméno a funkce:   |                | Datum a podpis  |                |
| [redacted]  |                | [redacted]  |                |
| CZ s.r.o.<br>Tržní náměstí 128<br>Pelhřimov<br>396 070  |                |   |                |
| Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:  |                |   |                |
| <i>SOCHAS</i>   |                |   |                |
| Jméno a funkce:   |                | Datum a podpis  |                |
| Ing. Vladimír Horák, technický dozor<br>objednatele<br><br><i>Petr Písařík</i>  |                | [redacted]<br><br>15. 05. 2023<br><i>Petr Písařík</i>   |                |
| Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:  |                |   |                |
| Dohodnutá změna ceny díla :   |                | Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:   |                |
| 38.528,69 Kč bez DPH  |                |   |                |
| 46.619,72 Kč vč. DPH  |                |   |                |
| Cena díla dle SOD<br>(69.675.287,47 Kč bez DPH; 84.307.097,84 Kč vč. DPH)<br>Nová cena díla vč. předchozích ZL:         |                | Nový termín dokončení díla:   |                |
| 74.338.004,23 Kč bez DPH  |                |   |                |
| 89.948.985,12 Kč vč. DPH  |                |   |                |
| Počet připojených listů specifikací:  | -0-            | Počet připojených výkresů:  | -0-            |
| Za objednatele :  |                | Za zhotovitele :  |                |
| Jméno a funkce:   | Datum a podpis | Jméno a funkce:   | Datum a podpis |
| Ing. Horák Vladimír<br><i>TDO</i>   | [redacted]     | Filip Janura, stavitel<br><b>MARHOLD</b><br>MARHOLD a.s.<br>Motoristu 24, Svitkov<br>530 06 Pardubice | [redacted]     |
|   |                | IČO: 1509<br>DIČ: CZ1<br>Tel: 466   |                |
| Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. |                |   |                |

Akce: „Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č.8“

Smlouva o dílo: 6440-OŘS1-2020-110

ze dne: 23. 4. 2023

### Změnový list (ZL)

Číslo ZL: 23

Náklady stavby

Název ZL: Anténa pro dozorčího

Odkazy na: specifikace: příloha č. 1 ZL

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

#### Popis změny díla:

Z důvodu požadavku uživatele objektu na zabezpečení výkonu služby dozorčího posádky je nutno objekt dovybavit anténou DVBT s anténním stožárem na střeše budovy včetně kabelové trasy do místnosti dozorčího posádky.

Vícepráce (21 864,22 Kč bez DPH; 26 431,51 Kč vč. DPH)

Méněpráce (0,00 Kč bez DPH; 0,00 Kč vč. DPH)

Navrhovaná změna ceny díla :

21.844,22 Kč bez DPH

26.431.51 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

Počet připojených listů specifikací:

-0-

Počet připojených výkresů:

-0-

ZL za zhotovitele předal:

Jméno a funkce:

Technická příprava stavby

**III MARI**  
Datum

III MARI s.r.o.  
Motořistu 74, Svitko  
530 06 Pardubice

(17)

Ing. Vladimír Horák

Jméno a funkce:

Technický dozor  
objednatel

Datum

15

Tento Změnový list je podkladem pro smluvní jednání smluvních stran.



|   |  |   |                              |
|---|--|---|------------------------------|
| Stanovisko AD k navrhované změně:   |  |   |                              |
| Jméno a funkce:<br>[redacted]   |  | Datum a podpis<br>[redacted]  |                              |
| Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:<br><br>SOUHLASÍ  |  |   |                              |
| Jméno a funkce:<br>Ing. Vladimír Horák, technický dozor<br>objednatele<br>Petr Písařík                                  |  | Datum a podpis<br>Petr Písařík<br>15. 05. 2023<br>[redacted]                          |                              |
| Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:  |  |   |                              |
| Dohodnutá změna ceny díla :   |  | Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:   |                              |
| 21.844,22 Kč bez DPH  |  |   |                              |
| 26.431.51 Kč vč. DPH  |  |   |                              |
| Cena díla dle SOD<br>(69.675.287,47 Kč bez DPH; 84.307.097,84 Kč vč. DPH)<br>Nová cena díla vč. předchozích ZL:         |  | Nový termín dokončení díla:   |                              |
| 74.359.848,45 Kč bez DPH  |  |   |                              |
| 89.975.416,62 Kč vč. DPH  |  |   |                              |
| Počet připojených listů specifikací:  | -0-  | Počet připojených výkresů:  | -0-                          |
| Za objednatele :  |  | Za zhotovitele :  |                              |
| Jméno a funkce:<br>Ing. Horák Vladimír<br>TDO   | Datum a podpis<br>15-05-2023<br>[redacted] | Jméno a funkce:<br>Filip Janura, stavitel   | Datum a podpis<br>[redacted] |
|   |  |  |                              |
| Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. |  |   |                              |

Akce: „Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č.8“

Smlouva o dílo: 6440-OŘS1-2020-110

ze dne: 23. 4. 2023

### Změnový list (ZL)

Číslo ZL: 25

Náklady stavby

Název ZL: Doplnění zábradlí vč. brány

Odkazy na: specifikace: příloha č. 1 ZL

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

#### Popis změny díla:

Na žádost objednatele došlo k doplnění kovového plotu a brány

Vícepráce (47 954,00 Kč bez DPH; 58 024,34 Kč vč. DPH)

Méněpráce (0,00 Kč bez DPH; 0,00 Kč vč. DPH)

Navrhovaná změna ceny díla :

47.954,00 Kč bez DPH

58.024,34 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:

Počet připojených listů specifikací:

-0-

Počet připojených výkresů:

-0-

ZL za zhotovitele předal:

Jméno a funkce:

Technická příprava stavby

**III MAJHOVÁ**  
Daňový úpis (17)  
0500501  
215050050  
6 009 911

ZL za objednatele převzal:

Ing. Vladimír Horák

Jméno a funkce:

Technický dozor  
objednatele

23

Tento Změnový list je podkladem [redacted] smluvní jednání smluvních stran.

|   |  |   |                              |
|---|--|---|------------------------------|
| Stanovisko AD k navrhované změně:   |  |   |                              |
| Jméno a funkce:<br>[redacted]   |  | Datum a podpis [redacted]   |                              |
| Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:<br><i>so uhlasi</i>  |  |   |                              |
| Jméno a funkce:<br>Ing. Vladimír Horák, technický dozor<br>objednatele<br><i>Petr Písařík / TDO</i>                     |  | Datum a podpis [redacted]<br>15.05.2023<br>Petr Písařík   |                              |
| Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:  |  |   |                              |
| Dohodnutá změna ceny díla :   |  | Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:   |                              |
| 47.954,00 Kč bez DPH  |  |   |                              |
| 58.024,34 Kč vč. DPH  |  |   |                              |
| Cena díla dle SOD<br>(69.675.287,47 Kč bez DPH; 84.307.097,84 Kč vč. DPH)<br>Nová cena díla vč. předchozích ZL:         |  | Nový termín dokončení díla:   |                              |
| 74.422.438,48 Kč bez DPH  |  |   |                              |
| 90.051.150,56 Kč vč. DPH  |  |   |                              |
| Počet připojených listů specifikací:  | -0-  | Počet připojených výkresů:  | -0-                          |
| Za objednatele :  |  | Za zhotovitele :  |                              |
| Jméno a funkce:<br><i>Ing. Horák Vladimír</i><br><i>TDO</i>   | Datum a podpis<br>15-05-2023<br>[redacted] | Jméno a funkce:<br>Filip Janura, stavitel   | Datum a podpis<br>[redacted] |
|   |  |  (17)<br>MARHOLD a.s.<br>Motoristu 24, Svitkovice<br>530 06 Pardubice 0050<br>9911 |                              |
| Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. |  |   |                              |

# **Agentura hospodaření s nemovitým majetkem odbor řízení staveb**

Hradební 772/12, P. O. BOX 45, Praha 1 PSČ 110 05; IČ: 60 162 694, datová schránka hjyaavk

---

Počet listů: 1

## **ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ**

Akce: Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č. 8  
Objednatel: ČR MO, se sídlem Tychonova 1, Praha 6, ředitel odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, Mgr. Tomáš Urbánek  
Zhotovitel: Sdružení firem „Marhold + Trade FIDE, a.s. – Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č. 8“  
č. SoD: 6440-OŘS1-2020-110 ze dne 27.1.2022  
Projektant: INTAR a.s., Bezručova 84/17a, 602 00 Brno  
Uživatel: VÚ 1841  
ev. č. SMVS: 107V082001917

## **TECHNICKÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ**

V průběhu realizace stavby „Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č. 8“, byla

- a) zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a objednatel, projektant ani zhotovitel je nemohli před zahájením prací předvídat, nebo jejichž provedení je nezbytně nutné a jsou od zakázky neoddelitelné. Jedná se zejména o zjištění, že v původním objektu zbrojního skladu chybí hydroizolační vrstva ve skladbě podlah a pod zdivem (podrobněji viz ZL č. 16).
- b) zjištěna potřeba provedení nezbytných dodatečných prací, činností a dodávek. Jedná se zejména o doplnění klimatizačních jednotek (podrobněji viz. změnový list ZL č. 19), stříšek nad vchody a zábradlí u rampy dle požadavku koordinátora BOZP (podrobněji viz. změnové listy ZL č. 22 a ZL č. 25) či požadavky uživatele, které jsou nutné ke zdárnému užívání díla (podrobněji viz. změnové listy ZL č. 17, ZL č. 18, ZL č. 20, ZL č. 21 a ZL č. 23 a žádosti uživatele o úpravy díla).

TDO zkontroloval rozsah a oprávněnost předložených víceprací a odsouhlasil tyto práce z hlediska věcného tak cenového.

### **ZL č. 16 – ZL16 – Dodatečná sanace zdiva stávajícího objektu**

Jedná se o změnu týkající se chybějící hydroizolační vrstvy stávajícího objektu. S ohledem na nutnost ochrany objektu proti vztlínající vlhkosti i proti působení radonu bylo projektantem navrženo řešení dodatečné izolace stavby injektážemi zdiva a celoplošnou stěrkovou izolací. Změna vychází ze stavu, který byl zjištěn v průběhu výstavby.

### **ZL č. 17 – ZL17 – Zpevněné plochy před stávajícím objektem**

ZL řeší úpravy komunikací a zpevněných ploch před vstupem dle požadavku uživatele ze dne 25.1.2023.

**ZL č. 18 – ZL18 A, B – Slaboproud – PZTS ústředna**

Vzhledem k souběhu investičních akcí „Rakovník – dukelská kasárna I – strukturovaná kabeláž a fyzická bezpečnost“ a Rakovník – rekonstrukce zbrojního skladu č. 8“ je nutností použít 1 výkonnější ústřednu pro správnou funkčnost obou systémů. Jedná se o upgrade stávající ústředny Asset 804 (DK I) na novou ústřednu Asset 808 s odečtením v rozpočtu zahrnuté ústředny Asset 804.

**ZL č. 18 – ZL18 C – Slaboproud – Doplnění PC**

Pro zajištění ovládání kartového systému do budovy velitelství z budovy dozorčího posádky je nutno doplnit PC RM pro klienta Asset pro bezproblémový chod útvaru. Požadované parametry dle požadavku uživatele ze dne 21.2.2023

**ZL č. 18 – ZL18 D – Slaboproud – Dodávka rozvaděče RDA vč. vystrojení**

Pro potřebu připojení mobilního záložního zdroje je nutno doplnit rozvaděč RDA včetně vystrojení. Potřeba mobilního připojení záložního zdroje vzešla v průběhu výstavby pro zajištění napájení důležitých částí zbrojního skladu a dozorčího útvaru při nenadálém výpadku elektrického proudu.

**ZL č. 19 – ZL19 – Doplnění klimatizačních jednotek**

Při přípravě projektové dokumentace v rámci TER byla ze strany AKIS přislíbena dodávka klimatizačních jednotek a proto byly tyto položky v rámci kontrolního rozpočtu stavby neoceněny. Stejně tak i zhotovitelem v rámci VŘ. V průběhu realizace stavby však AKIS tyto klim. jednotky nebyl schopen dodat, proto je nutné je doplnit do stavby.

**ZL č. 20 – ZL20 – Rozvod stlačeného vzduchu**

Dodatkem č. 1 byl odečten projektovou dokumentací navrhovaný objektový rozvod stlačeného vzduchu a nahrazen jednodušším systémem vyhovujícím potřebám uživatele.

**ZL č. 21 – ZL21 – Zděný plot**

V rámci provádění rekonstrukce zbrojního skladu bylo na základě PD odstraněno stávající oplocení mezi zbrojním skladem a objektem č. 9 – „Klub“, který je však nutno obnovit pro prostorové oddělení obou objektů z důvodu pohybu soukromých osob v rámci „Klubu“. V rámci ZL je řešena podezdívka oplocení, plotové dílce budou dodány ze strany uživatele. Viz požadavek uživatele ze dne 13.2.2023.

**ZL č. 22 – ZL22 – Stříšky nad vchody**

Z důvodu splnění požadavku nařízení vlády č. 101/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů na bezpečnost vchodu do objektu, je nutné provést zastřešení nad vstupními dveřmi do objektu.

**ZL č. 23 – ZL23 – Anténa pro dozorčího**

Z důvodu požadavku uživatele objektu na zabezpečení výkonu služby dozorčího posádky je nutno objekt dovybavit anténou DVBT s anténním stožárem na střeše budovy vč. kabelové trasy do místnosti dozorčího posádky.

**ZL č. 24 – ZL24 – neschválen**

**ZL č. 25 – ZL25 – Doplnění zábradlí vč. brány**

V rámci KD uživatel požádal o doplnění zábradlí a otevírací brány z důvodu bezpečnosti pohybujících se osob na rampě při nakládce a vykládce materiálu.

Vypracoval TDO: Ing. Vladimír Horák; dne 15. 05. 2023

Schválil: Petr Písařík (TDS

15. 05. 2023

**Rakovník - rekonstrukce zbrojního skladu č. 8****Celková rekapitulace**

|                     | ZL                   | Cena ZL bez DPH     | Cena ZL vč. DPH     |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|                     |                      |                     |                     |
| <b>Dodatek č. 2</b> | 16A                  | 1 746 588,62        | 2 113 372,23        |
|                     | 16B                  | -173 062,77         | -209 405,95         |
|                     | 17A                  | 515 118,56          | 623 293,46          |
|                     | 17B                  | -256 350,72         | -310 184,37         |
|                     | 18A                  | 32 150,00           | 38 901,50           |
|                     | 18B                  | -46 440,37          | -56 192,85          |
|                     | 18C                  | 72 412,37           | 87 618,97           |
|                     | 18D                  | 57 682,47           | 69 795,79           |
|                     | 19                   | 66 406,00           | 80 351,26           |
|                     | 20                   | 29 822,72           | 36 085,49           |
|                     | 21                   | 115 779,08          | 140 092,69          |
|                     | 22                   | 38 528,69           | 46 619,71           |
|                     | 23                   | 21 844,22           | 26 431,51           |
|                     | 25                   | 47 954,00           | 58 024,34           |
|                     | <b>Celkem dod. 2</b> |                     | <b>2 268 432,87</b> |
| <i>z toho</i>       | <i>VCP</i>           | <i>2 744 286,73</i> |                     |
|                     | <i>MNP</i>           | <i>475 853,86</i>   |                     |

Ing. Jiří Březina  
Digitálně podepsal Ing. Jiří Březina  
Datum: 2023.05.18 11:27:25 +02'00'