

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

uzavřené podle § 2430–2444 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY:

Příkazce:

Statutární město Brno, Městská část Brno – jih

Mariánské náměstí 13, Brno

Zastoupený:

Ing. Davidem Grundem, starostou MČ Brno-jih

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

Příkazník:

UP constructions s.r.o.

Pechova 1595/5, 615 00 Brno – Židenice

Zastoupený:

Ing. Zdeňkem Kočím, jednatelem společnosti

IČ:

60724609

DIČ:

CZ 60724609

Bankovní spojení:

č.ú.:

Identifikace:

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 126706

Smluvní strany uzavřely příkazní smlouvu na zajištění inženýrské činnosti (výkon funkce TDS a koordinátora BOZP) při realizaci a dokončení stavby „**Rekonstrukce domu Dorných 114**“ (dále jen „stavba“). Z důvodů změn stavby podle smlouvy uzavřené mezi příkazcem a zhotovitelem stavby se realizace stavby prodlužuje. Smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě, kterým se mění doba plnění.

V. DOBA PLNĚNÍ

Původní text odst. V.2. se ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

V.2. Termíny realizace plnění předmětu smlouvy jsou stanoveny takto:

- | | |
|--|--------------------------|
| • zahájení realizace stavby – předání staveniště | 03/2022 |
| • předpokládané ukončení realizace stavby původně sjednané | 12,5 měsíce (do 03/2023) |
| • předpokládané ukončení realizace stavby nově sjednané | 11/2023 |
| • lhůta činnosti příkazníka původně sjednaná | 13 měsíců |
| • předpokládaná lhůta činnosti příkazníka nově sjednaná | 20 měsíců |

VII. ODMĚNA PŘÍKAZNÍKA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní text čl. VII. se doplňuje o nový odst. VII.9., jehož text zní:

VII.9. Odměna příkazníka, tj. cena za realizaci předmětu smlouvy po dobu, o kterou se podle čl. V. odst. V.2. této smlouvy prodlužuje lhůta realizace stavby a činnost příkazníka, bude příkazníkem účtována podle ustanovení čl. VI. odst. VII.1.2. a VII.1.3. této smlouvy, tj. 40.000 Kč bez DPH/měsíc nebo alikvotní částkou, pokud činnost příkazníka nebude vykonávána celý měsíc.

XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Původní text čl. XVI. se doplňuje o nové odst. XVI.4. až XVI.6., jejichž text zní:

XVI.4. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

XVI.5. Tento dodatek smlouvy vznikne za předpokladu, že dojde k dohodě o všech jeho částech. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran.

V Brně, dne 19. 6. 2023

11. 7. 2023

✓

Tento dodatek smlouvy byl schválen na zasedání rady 16/2023 městské části Brno-jih, konaném dne 14. 6. 2023