

Výměna svítidel veřejného osvětlení v Třeboni 2023																																																
	červenec				srpen					září				říjen				listopad																														
	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden	36. týden	37. týden	38. týden	39. týden	40. týden	41. týden	42. týden	43. týden	44. týden	45. týden	46. týden	47. týden	48. týden																										
Objednání svítidel 28.7.2023																																																
Dodávka, montáž svítidel 11.9 - 29.9. 2023																																																
Úprava rozvaděčů RVO 2.10. - 15.10. 2023																																																
Výchozí revize, dokumentace 15.10.- 20.10. 2023																																																
Kontrolní měření osvětlení 23.10. - 24.11. 2023																																																
Předání stavby objednateli do 30.11.2023																																																

Ing. Radek  
 Ježek

Digitálně podepsal  
 Ing. Radek Ježek  
 Datum: 2023.07.20  
 07:50:43 +02'00'