






Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
číslo: 20220323

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami





Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

se sídlem: Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85
právně jednající: Ing. Miroslav Basel, ředitel Odboru zakázek
IČO: 48133990
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
č. účtu v případě sankce: 19-85508881/0710
č. účtu: 85508881/0710
kontaktní osoba: 
telefon: 
fax: 
e-mail: @.cz
datová schránka: 4iqaa3x

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma

se sídlem: **Tojapa s.r.o.**
spisová značka: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
zastoupena: C 116223 vedená u Krajského soudu v Brně
Ing. Jakubem Tomáštkem, jednatelem
IČO: 08932000
DIČ: CZ08932000
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 233359700/0600
kontaktní osoba: 
tel.: 
e-mail: @.cz
datová schránka: bvqrfqm

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také společně „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20220323 ze dne 27. 6. 2022 (dále jen „smlouva“), kterým se smlouva mění následovně:

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je zajištění realizace víceprací a tomu odpovídající navýšení celkové ceny díla. Uvedené změny a popis příčin těchto změn jsou detailně popsány ve změnových listech (dále též „ZL“), a to ZL č. 1 ze dne 22. 3. 2023 a ZL č. 2 ze dne 3. 5. 2023, které obsahují vícepráce uvedené v jednotlivých položkách rozpočtu, a které se stávají nedílnou součástí smlouvy jako Příloha č. 3 a č. 4. Současně dochází k doplnění čísla účtu v případě sankce u objednatele.

II.

1. V záhlaví smlouvy u objednatele se doplňuje nové číslo účtu v případě sankce:

„číslo účtu v případě sankce: 19-85508881/0710“.

2. V čl. IV Cena za dílo a platební podmínky se ruší znění odst. 1. a nahrazuje se zněním:

1. Cena za dílo je cenou smluvní, je dána nabídkou zhotovitele ze dne 27. března 2022, a to **Položkovým rozpočtem – Příloha č. 2** této smlouvy, **ZL č. 1** ze dne 22. března 2023 – **Příloha č. 3** této smlouvy a **ZL č. 2** ze dne 3. května 2023 – **Příloha č. 4** této smlouvy a je členěna následovně:

1.1. Celková cena za dílo bez víceprací byla stanovena jako cena pevná takto:

- a) cena za dílo byla stanovena jako cena pevná ve výši **14.493.641 Kč bez DPH**
(slovy čtrnáct milionů čtyři sta devadesát tři tisíc šest set čtyřicet jedna korun českých)
- b) **DPH** ve výši celkem **3.043.664,61 Kč**
(slovy tři miliony čtyřicet tři tisíc šest set šedesát čtyři korun českých šedesát jeden haléřů)
- c) celková cena za dílo činí **17.537.305,61 Kč včetně DPH**
(slovy sedmnáct milionů pět set třicet sedm tisíc tři sta pět korun českých šedesát jeden haléřů)

1.2. Cena prací provedených na základě Přílohy č. 3 a č. 4 této smlouvy byla stanovena jako cena pevná takto:

- a) cena za provedené práce (vícepráce) ve výši **189.678,80 Kč bez DPH**

(slovy jedno sto osmdesát devět tisíc šest set sedmdesát osm korun českých osmdesát haléřů)

b) **DPH** ve výši celkem **39.832,55 Kč**

(slovy třicet devět tisíc osm set třicet dva korun českých padesát pět haléřů)

c) celková cena za provedené práce (vícepráce) činí **229.511,35 Kč včetně DPH**

(slovy dvě stě dvacet devět tisíc pět set jedenáct korun českých třicet pět haléřů)

1.3. Celková cena za dílo včetně provedených prací (víceprací) byla stanovena jako pevná takto:

a) cena za dílo byla stanovena jako pevná ve výši **14.683.319,80 Kč bez DPH**

(slovy čtrnáct milionů šest set osmdesát tři tisíc tři sta devatenáct korun českých osmdesát haléřů)

b) **DPH** ve výši celkem **3.083.497,16 Kč**

(slovy tři miliony osmdesát tři tisíc čtyři sta devadesát sedm korun českých šestnáct haléřů)

c) celková cena za dílo činí **17.766.816,96 Kč včetně DPH**

(slovy sedmnáct milionů sedm set šedesát šest tisíc osm set šestnáct korun českých devadesát šest haléřů).

Objednatel uhradí zhotoviteli pouze skutečně provedené práce a uskutečněné dodávky uvedené v položkovém rozpočtu a změnových listech.

3. Do smlouvy se doplňuje Změnový list č. 1, který se stává nedílnou součástí smlouvy jako Příloha č. 3 a Změnový list č. 2, který se stává nedílnou součástí smlouvy jako Příloha č. 4.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 se včetně smlouvy vkládá do registru smluv vedeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku č. 1 včetně smlouvy zajišťuje objednatel.
3. Dodatek č. 1 je platný ode dne, kdy podpis připojí smluvní strana, která jej podepisuje jako poslední a účinný ode dne zveřejnění v registru smluv.

4. Dodatek č. 1 se uzavírá v elektronické formě a bude podepsán oprávněnými osobami zaručeným elektronickým podpisem.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1 – ZL č. 1 ze dne 22. března 2023 a ZL č. 2 ze dne 3. května 2023

V Praze 14. 7. 2023

Za objednatele:

**Česká republika –
Správa státních hmotných rezerv**

V Praze 13. 7. 2023

Za zhotovitele:

Tojapa s.r.o.

.....
Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

.....
Ing. Jakub Tomáščík
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

VZ 20-067.3

rozpočet likvidace mobilní kotelny


Zhotovitel:

Tojapa s.r.o.
Lidická 700/19
602 00 Brno
IČO: 08932000

	<i>Položky nabízených prací</i>	<i>výměra</i>	<i>jednotka</i>	<i>cena/jednotka</i>	<i>Celkem</i>
722 13-0804.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 80 mm	2	m	125,00 Kč	250,00 Kč
734 10-0812.R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 100	8	kus	347,00 Kč	2 776,00 Kč
722 21-1813.R00	Demontáž armatur vodovodních se dvěma přírubami DN 80 mm	4	kus	182,20 Kč	728,80 Kč
732 32-0815.R00	Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 1000 l	2	kus	712,00 Kč	1 424,00 Kč
900 - .R23	HZS montér v tarifní třídě 6 - odpojení od elektro, zti, odpojení komína, demontáže	32	hod	450,00 Kč	14 400,00 Kč
	Autojeřáb rameno 40m zatížení 60 tun naložení a složení/přes koleje/	12	mh	2 800,00 Kč	33 600,00 Kč
	Kamion s podvalníkem na odvoz na recyklační stanoviště	12	mh	2 500,00 Kč	30 000,00 Kč
					- Kč
					- Kč
Celkem bez DPH					83 178,80 Kč

ODSOUDĚL JAK TDR/TDS :


22.3.2023



Rozpočet úpravy ocelových konstrukcí pro sklápnou ploštinu, nový žebřík a vyztužení vrat, ZL č.2 k VZ 20-067.3 HM rekonstrukce technologie čistítky žc

Zhotovitel:

Tojapa s.r.o.
Lidická 700/19
602 00 Brno
IČO: 089932000



3.5.2023

		výměra	jednotka	cena/jednotka	Celkem
	<i>Položky nabízených prací</i>				
767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotností přes 20 do 50 kg	kg	95,190	400,00	38 076,00 Kč
136112200	plech tlustý hladký jakost S 235 JR, 6x1000x2000 mm /pásky na vyztužení vrat/	t	0,09	75 000,00 Kč	6 750,00 Kč
317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků I nebo Ie nebo U nebo UE nebo L do č. 12 met	t	0,749	18 000,00 Kč	13 482,00 Kč
130109720	ocel profilové L profil, v jakosti 11 375, h= 5000mm / vyztužení nadpraží vrat/	t	0,12	60 000,00 Kč	7 200,00 Kč
130109720	ocel profilová konstrukce schodiště	t	0,21	60 000,00 Kč	12 600,00 Kč
767 21-1111.R00	Montáž schodů rovných na ocel.konstr. - svařováním	kg	146,4	36,10 Kč	5 285,04 Kč
762 21-3811.R00	Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1 m	m	10	346,50 Kč	3 465,00 Kč
553 47296.A.R	Stupeň schodišťový 30/3 lisoovaný "p" 240 x 1000 mm	ks	22	665,00 Kč	14 630,00 Kč
	Doprava schodů	kpl	1	5 011,96 Kč	5 011,96 Kč
Celkem bez DPH					106 500,00 Kč

Kontrola TDS: Zdeněk Chotěbor, ARTENDR s.r.o.

