

## DODATEK č. 2

ke

## SMLOUVĚ

ze dne 12.05.2020 (dále jen „Smlouva“)

Název smlouvy: „I/27 Přeštice – obchvat, DSP, IČ k SP bez majetkoprávního vypořádání“

Číslo smlouvy objednatele: 06EU-004710

Číslo smlouvy zhotovitele: 20-187

ISPROFIN/ISPROFOND

Název související veřejné zakázky:

**Rámcová dohoda na projekt. práce pro zakázky menšího rozsahu staveb pozemních kom., č. dohody: 01UK-003365**

### Smluvní strany

#### **1. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

právní forma:

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

659 93 390

CZ65993390

příspěvková organizace

zjq4rhz

a

#### **2. PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

v Praze 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54

452 72 387

CZ45272387

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

akciová společnost

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Správce společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty menší“

**AMBERG Engineering Brno, a.s.**

se sídlem:

v Brně, Ptašínského 10/313, PSČ 602 00

IČO:

494 46 703

DIČ:

CZ49446703

zápis v obchodním rejstříku:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1120

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako Společník společnosti „PGP/AMBERG – RD projekty menší“

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé.

**PREAMBULE**

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 12.05.2020 Smlouvu, jejímž předmětem byl mimo jiné výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocných stavebních povolení pro stavbu I/27 Přeštice – obchvat (dál jen „Stavba“), a to s termínem předání všech pravomocných stavebních povolení do 09/2022,
- smluvní strany uzavřely dne 16.06.2022 Dodatek č. 1 Smlouvy, jehož předmětem byla mimo jiné úprava termínu předání všech pravomocných stavebních povolení, a to do 03/2023,
- všechna stavební povolení nenabyla právní moci v termínu dle Dodatku č. 1 Smlouvy, a to bez zavinění na straně zhotovitele,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli k tomuto Dodatku se smluvní strany dohodly na **úpravě čl. III., odst. 1** Smlouvy – Doba a místo plnění, pro část „Všechna pravomocná stavební povolení“ následujícím způsobem:

Dokončení plnění:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění dle Dodatku č. 2
Všechna pravomocná stavební povolení	do 12/2023

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy se zhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nich Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.

V Praze dne 29.5.2023

V Praze dne 29.5.2023

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PRAGOPROJEKT, a.s.

za Společnost PGP/AMBERG – RD projekty menší  
na základě plné moci