

číslo dodatku objednatele: 418/OSRM/D2/2017  
číslo dodatku zhotovitele:

**DODATEK č. 2**  
**ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**  
(číslo smlouvy objednatele: 746/OSRM/2016)

Článek I  
Smluvní strany

1. Objednatel: **statutární město Havířov**  
se sídlem Svornosti 86/2  
736 01 Havířov-Město  
není zapsán v obchodním rejstříku  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Karel Šlachta, náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj  
- ve věcech technických: JUDr. René Vašek, vedoucí odboru správy a rozvoje majetku  
Ing. Kateřina Mikulová, vedoucí oddělení investic, OSRM  
Ing. Lenka Krejčová, referent oddělení investic, OSRM  
ID datové schránky: 7zhh6tn  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu: 20028-1721604319/0800  
Identifikační číslo: 00297488  
DIČ: CZ00297488
2. Zhotovitel: **Společnost RIDERA – HORSTAV, hřbitov Havířov“**  
se sídlem: sídlo vedoucího společníka společnosti  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Smugala, předseda představenstva společnosti Ridera  
Stavební a.s.  
Ing. Petr Krejsa, člen představenstva společnosti Ridera Stavební a.s.  
Ing. Radim Vanek, jednatel společnosti HORSTAV Olomouc spol.  
s r.o.  
- ve věcech technických: Ing. Petr Krejsa, člen představenstva společnosti Ridera Stavební a.s.  
Ing. Radim Vanek, jednatel společnosti HORSTAV Olomouc spol.  
s r.o.  
- ve věcech stavby: Ing. Jiří Krzys, hlavní stavbyvedoucí  
Ing. Přemysl Toman, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby  
v části díla týkající se rekonstrukce komunikace ul. Hřbitovní  
Ing. David Bartoš, osoba ověřující výsledky zeměměřičských činností  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 7558000001/5500  
sestavující z členů:  
Ridera Stavební a.s. (vedoucí společník společnosti)  
se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408  
ID datové schránky: mf4t53a  
Identifikační číslo: 45192464  
DIČ: CZ45192464

a

H O R S T A V Olomouc spol. s r.o. (2. společník společnosti)  
se sídlem: Tovární 1129/41a, 779 00 Olomouc-Hodolany  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 2855  
ID datové schránky: iiv9fm5  
Identifikační číslo: 45195706  
DIČ: CZ45195706

dále také obecně „smluvní strany“.

## II.

### Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 1. 9. 2016 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele: 746/OSRM/2016) na realizaci stavby „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“, číslo stavby 11020 ve znění Dodatku č.1 (č. dodatku 911/OSRM/2016) ze dne 28.12.2016 (dále jen „původní smlouva“).

## III.

### Změna původní smlouvy

#### Změna č. 1:

Rozšiřuje se Článek III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní smlouvě o dodatečné stavební práce související se záměnou položky č. 381 stavebního objektu SO 702 II. fáze (dodávka a montáž kolumbárií) v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatečné stavební práce“).

#### Změna č. 2:

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1 původní smlouvy stavební práce související se záměnou položky č. 381 stavebního objektu SO 702 II. fáze (dodávka a montáž kolumbárií) v rozsahu Přílohy č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „méněpráce“).

#### Změna č. 3:

Mění ustanovení Článek VII – „Cena díla podle závazného rozpočtu“ odst. 1 původní smlouvy z důvodu méněprací a zadání dodatečných stavebních prací u II. fáze díla takto:

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. OŘ/30/OSRM/16 – „Rozšíření hřbitova v Havířově – Šumbarku, vč. smuteční síně“, rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 7.12.2016, č. usn. 2624/54RM/2016 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 89.484,60 Kč bez DPH (108.276,37 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o 282.529,01 Kč bez DPH (341.860,10 Kč včetně DPH) a rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 12.4.2017, č. usn. 3068/62RM/2017 o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 6.552.117,36 Kč bez DPH (7.928.062,01 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o 6.588.000,00 Kč bez DPH (7.971.480,00 Kč včetně DPH) a činí:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
Původní cena dle SoD č. 746/OSRM/2016	69 259 789,97 Kč	14 544 555,89 Kč	83 804 345,87 Kč
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1	69 066 745,56 Kč	14 504 016,57 Kč	83 570 762,14 Kč
Cena I. fáze díla dle Dodatku č. 1	<b>5 066 778,93 Kč</b>	<b>1 064 023,58 Kč</b>	<b>6 130 802,51 Kč</b>
Původní cena II. fáze díla	40 814 664,87 Kč	8 571 079,62 Kč	49 385 744,50 Kč
Dodatečné stavební práce II. fáze díla dle Dodatku č. 2	6 552 117,36 Kč	1 375 944,65 Kč	7 928 062,01 Kč

Měněpráce II. fáze díla dle Dodatku č. 2	-6 588 000,00 Kč	-1 383 480,00 Kč	-7 971 480,00 Kč
Cena II. fáze díla dle Dodatku č. 2	<b>40 778 782,23 Kč</b>	<b>8 563 544,27 Kč</b>	<b>49 342 326,50 Kč</b>
Cena III. fáze díla	<b>15 498 356,59 Kč</b>	<b>3 254 654,88 Kč</b>	<b>18 753 011,47 Kč</b>
Cena IV. fáze díla	<b>7 686 945,17 Kč</b>	<b>1 614 258,49 Kč</b>	<b>9 301 203,66 Kč</b>
Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 2	<b>69 030 862,92 Kč</b>	<b>14 496 481,22 Kč</b>	<b>83 527 344,14 Kč</b>

Položkový rozpočet na jednotlivé měněpráce a dodatečné stavební práce související s realizací II. fáze díla je specifikován v rozpočtu, který je Přílohou tohoto Dodatku č.2.“

#### IV.

##### Závěrečné ujednání

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Havířova dne 12.4.2017, č. usnesení 3068/62RM/2017.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 2, včetně přílohy, je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje jako druhá v pořadí.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet dodatečných stavebních prací včetně evidenčního změnového listu

č. 2 – Položkový rozpočet měněprací včetně evidenčního změnového listu

Havířov 17.5.2017

Za objednatele:

.....  
Ing. Karel Šlachta, v.r.  
náměstek primátorky pro hospodářský rozvoj

Ostrava 12.6.2017

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Stanislav Smugala, v.r.  
předseda představenstva společnosti  
Ridera stavební a.s.

.....  
Ing. Petr Krejsa, v.r.  
člen představenstva společnosti  
Ridera Stavební a.s.

.....  
Ing. Radim Vanek, v.r.  
jednatel společnosti  
H O R S T A V Olomouc spol. s r.o.

Za správnost: Ing. Lenka Krejčová, referent oddělení investic OSRM  
Havířov dne 13.6.2017