



MĚSTO PÍSEK

## Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

**Město Písek**

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek  
Zastoupené: JUDr. Ing. Michalem Čapkem, starostou  
IČ: 00249998  
DIČ: CZ00249998  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu: 127271/0100  
Zástupce ve věcech technických: xxx

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2 Zhotovitel:

**STRABAG a.s.**

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
Zastoupen: xxx, prokuristé  
IČO: 60838744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: RAIFFEISENBANK a.s.  
Č. účtu: 1100029040/5500  
Zástupce ve věcech technických: xxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn.: B 7634

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28.6.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Rekonstrukce objektu č.p. 1556 Sovova ul. v Písku na zařízení pobytových služeb pro seniory“ (dále jen „smlouva“). Slova použitá, avšak nedefinovaná v tomto dodatku, mají význam dle smlouvy.
- 2.2. Vzhledem k tomu, že se po uzavření smlouvy vyskytla potřeba provedení prací, které nejsou uvedeny v oceněném soupisu prací včetně výkazu výměr, a to ani položkou, ani výměrou, a naopak některé práce uvedené v oceněném soupisu prací včetně výkazu výměr se nebudou realizovat, dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s čl. 8 smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku.

## 3. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem dodatku je ve smyslu odst. 8.2. a 8.3. smlouvy sjednání méněprací a víceprací a dohodnutí jejich ceny.
- 3.2. Vícepráce a méněpráce, na jejichž rozsahu se objednatel a zhotovitel dohodli tímto dodatkem, jsou podrobně specifikovány ve změnových listech č. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 a 65, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č.1. Předmět smlouvy (díla), sjednaný v čl. 3 smlouvy se upravuje dle rozsahu uvedených víceprací a méněprací.
- 3.3. S ohledem na to, že dohodnuté vícepráce a méněpráce vyžadují změnu ceny díla, sjednanou v odst. 7.1. smlouvy, v odst. 3.3. dodatku č.1, v odst. 3.4. dodatku č. 2, v odst. 3.4. dodatku č. 3, v odst. 3.3. dodatku č.4, v odst. 3.3. dodatku č.5, v odst. 3.3. dodatku č.6 a odst. 3.3. dodatku č.7 dohodli se objednatel a zhotovitel na zvýšení celkové ceny dle dohodnutých víceprací a méněprací, a to následovně:

Celková cena dle smlouvy včetně dodatků č.1 až č.7:	192 635 607,88 Kč bez DPH	221 530 949,06 vč. 15 % DPH
Cenový rozdíl víceprací a méněprací dodatku č. 8:	1 312 729,67 Kč bez DPH	1 509 639,12 vč. 15 % DPH
Nová celková cena díla:	193 948 337,55 Kč bez DPH	223 040 588,18 vč. 15 % DPH

## 4. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 4.1. Ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v původním znění v platnosti.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti pak nabývá okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje tento dodatek zveřejnit v registru smluv bez zbytečného odkladu po nabytí jeho platnosti.
- 4.4. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.
- 4.5. Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

4.6. Uzavření tohoto dodatku schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Rada města Písek dne 29.06.2023 usnesením č. 430/23. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

## 5. Přílohy

5.1 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující příloha:

Příloha č. 1 – změnové listy č. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 a 65

### ZHOTOVITEL:

V Českých Budějovicích 13.07.2023

### OBJEDNATEL:

V Písku 10.07.2023

.....  
xxx  
STRABAG a.s., prokurista

.....  
JUDr. Ing. Michal Čapek  
starosta

.....  
xxx  
STRABAG a.s., prokurista