

## Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: <b>"REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE III"</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>SO 102 - Zpevněné plochy - Drážkování dlažby</b>	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: <b>SO102/ZL102</b>	Číslo změny stavby:  <b>102</b>
---	---	---------------------------------------

**Objednatel:** Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, IČO: 00298077

**Zhotovitel:** GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III. IČO: 28169522

**Gen.projektant (autorský dohled):** DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s.

**Technický dozor stavebníka (TDS):** SDRUŽENÍ FIREM: ČECH - ENGINEERING, a.s. a SAFETY PRO s.r.o.

Přílohy: 1. Položkový rozpočet	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td>Příjemce :</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">3 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>TDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td>Projektant (autorský dozor)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce :	3 x	Objednatel	1 x	TDS	1 x	Zhotovitel	1 x	Projektant (autorský dozor)
Počet paré:	Příjemce :										
3 x	Objednatel										
1 x	TDS										
1 x	Zhotovitel										
1 x	Projektant (autorský dozor)										

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

Drážkování dlažby

Odůvodnění změny:

Drážkování velkoformátové dlažby pro slepecké vodící linie. V původní zadávací dokumentaci nebylo uvažováno.

Tento změnový list spadá dle § 222 zákona č.134/2016 Sb. pod odstavec 4.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
		<b>97 096,39</b>	<b>0,10%</b>	<b>97 096,39</b>

### Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ing. Richard Průša</b>	datum	podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Andrzej SANTARIUS, Ing., PhD., MBA</b>	datum	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ing. Petr Horňák</b>	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	<b>Ludvík Michalec</b>	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace centra města Kopřivnice - aktualizace 08.2020

Objekt:

**SO 102 - Zpevněné plochy - Drážkování dlažby**

PČ	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

<b>Náklady soupisu celkem</b>						<b>97 096,39</b>	
-------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

<b>Vícepráce</b>						<b>97 096,39</b>	
------------------	--	--	--	--	--	------------------	--

1_102	K	634911131R1	Drážkování dlažby dle požadavku - 6ti řádek	m	367,600	264,14	97 096,39	Individuální cenová kalkulace
	R	rozklad pol.	materiál	m		61,00		
	R	rozklad pol.	práce	m		180,00		
	R	rozklad pol.	marže	m		23,14		

## Rozbor ceny

Položka	SO 102 - Zpevněné plochy - Drážkování dlažby	
634911131R1	Drážkování dlažby dle požadavku - 6ti řádek	MJ/m

H	Přímý materiál		61,00
NC	z toho nákupní cena		58,81
D	z toho doprava		2,19
M	Mzdové náklady		133,80
P	z toho přímé mzdy		100,00
O	odvody z mezd 33,80%		33,80
S	Stroje		45,71
T	Ostatní přímé náklady		0,00
SUB	Poddávky		0,00
PZN Přímé zpracovací náklady H+M+S+T+SUB			<b>240,51</b>
Přímé náklady H+M+S+T+SUB			<b>240,51</b>
R1	Výrobní režie 2,70%		6,49
R2	Správní režie 2,90%		6,97
R3			0,00
Nepřímé náklady R1+R2+R3			<b>13,47</b>
Náklady celkem H+M+S+T+SUB+R1+R2+R3			<b>253,98</b>
Z	Zisk 3%		7,62
R4	rezerva 1%		2,54
Celkem PZN+R1+R2+R3+Z+R4			<b>264,14</b>
<b>Jednotková cena</b>			<b>264,14</b>