

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 10.07. 2023		
Název veř. zakázky: Oprava, údržba a technické zhodnocení LC na LR Javornice, LS Rychnov n. Kn.				
Zhotovitel: Miroslav Skalický, IČO: 464 47 211				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., OŘ východní Čechy, IČO: 421 96 451				
Název akce (majetku): Oprava, údržba a technické zhodnocení LC na LR Javornice, LS Rychnov n. Kn.	Charakter akce: I N -IP NP	Číslo objektů: 508 262 – LC Zelená cesta	Stavební díly: 1, 5, 9, 997, 998	
Popis změny:				
<p>1. Méněpráce na LC Zelená cesta: Bylo upuštěno od vybourání stávajícího kamenného trubního propustku v havarijním stavu a nahrazení trubním propustkem novým z ocel. trouby DN 800 mm délky 9 m a vyzděnými čely z lomového kamene.</p>				
Zdůvodnění změny:				
<p>1. Bylo oznámeno, že trubní propustek zhotoví ŘSD na své náklady.</p>				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: - bez AD		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):	ANO, na základě pozdního předání staveniště stavby	Termín dokončení do: 22.07.2023	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: -157.235,11 Kč N: -	Bilance: -157.235,11 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: - N: -	
	Konečná celková cena akce po změně		827.764,89 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		827.764,89		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Miroslav Skalický	Datum:		
Zástupce objednatele - jméno:		Datum:	18.7.20	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) rozpočet				
Poznámka:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-165-02
Stavba: BÚ R JAVORNICE - MĚNĚPRÁCE



KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10.7.2023

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

IČ: 46447211
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -157 235,11

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-157 235,11	-33 019,37
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -190 254,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-165-02

Stavba: BÚ R JAVORNICE - MĚNĚPRÁCE

Místo: Datum: 10.07.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
		-157 235,11	-190 254,48
2023-165-02	BÚ R JAVORNICE - MĚNĚPRÁCE	-157 235,11	-190 254,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

BŮ R JAVORNICE - MĚNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

10.07.2023

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

IČ:

46447211

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-157 235,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-157 235,11	21,00%	-33 019,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-190 254,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

BÚ R JAVORNICE - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 10.07.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-157 235,11

HSV - Práce a dodávky HSV

-157 235,11

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

-17 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-136 694,33

997 - Přesun sutě

-3 328,26

998 - Přesun hmot

-212,52

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

BÚ R JAVORNICE - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 10.07.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Miroslav Skalický, 5. května 518, 561 69 Králíky

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-157 235,11
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-157 235,11
D	5		Komunikace pozemní				-17 000,00
12	K	594111112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z kameniva těžného	m2	-10,000	980,00	-9 800,00
13	M	58380650	kámen lomový neupravený žula, třída I netříděný	t	-8,000	900,00	-7 200,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-136 694,33
9	K	919441221	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	-2,000	18 000,00	-36 000,00
10	K	919541131	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN přes 700 do 900	m	-9,000	850,00	-7 650,00
11	M	RMAT0001	trouba ocelová bezešvá trubka 813x10 mm		-9,000	9 782,70	-88 044,33
6	K	966008114	Bourání trubního propustku DN přes 800 do 1200	m	-10,000	500,00	-5 000,00
D	997		Přesun sutě				-3 328,26
15	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	-26,000	8,00	-208,00
16	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	-390,000	8,00	-3 120,00
7	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-26,000	0,01	-0,26
D	998		Přesun hmot				-212,52
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-42,504	5,00	-212,52